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 LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL SUITE À L’INTÉGRATION 
DU BIM DANS UNE AGENCE D’ARCHITECTURE 
 
Clémentine FADEUILHE 
 
RÉSUMÉ 
 
L’industrie de la construction est constituée de nombreuses disciplines : divers spécialistes 
travaillent en collaboration sur des projets durant plusieurs phases (conception, construction, 
exploitation). Le BIM est une nouvelle technologie liée à un renouvellement des processus 
qui pourrait apporter à la construction en efficacité et qualité. Il se développe de plus en plus 
dans le monde, devenant obligatoire dans certains pays (par exemple en France à partir de 
2017). 
Cependant, la littérature existante reste limitée aux aspects technologiques du BIM : 
l’utilisation de nouveaux logiciels, la modélisation numérique etc. Or, les points liés aux 
aspects organisationnels et procéduraux de l’implémentation du BIM dans les entreprises 
n’ont été jusqu’à présent sujets que de peu de recherche. 
 
Ce mémoire aborde cette thématique en s’intéressant au changement organisationnel lié à 
l’implémentation du BIM au sein d’une agence d’architecture et ingénierie. Il se distingue au 
niveau méthodologique en croisant les méthodes d’investigation dérivées de l’analyse de 
maturité avec des méthodes tirées de la psychologie cognitive. 
 
Les résultats confirment la tendance des firmes à se concentrer sur l’implémentation de la 
technologie et pas sur les aspects liés à l’adaptation des processus internes et de 
l’organisation.  De plus, la perception du BIM et de son utilisation varie grandement selon la 
catégorie d’acteurs et les sites : les collaborateurs visualisent le BIM et son implémentation 
de façon radicalement différente suivant le poste qu’ils occupent et le projet sur lequel ils 
travaillent. Les fonctions, surtout celles de gestionnaire BIM et de chef de projet, ne sont pas 
définies clairement vis-à-vis du BIM. 
Enfin, l’analyse de maturité adaptée d’un modèle dérivé de la littérature a permis d’identifier 
les écueils dans les aspects organisationnels et procéduraux. 
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 THE ORGANIZATIONAL CHANGE FOLLOWING 
THE IMPLEMENTATION OF BIM IN AN ARCHITECTURAL OFFICE 
 
Clémentine FADEUILHE 
 
ABSTRACT 
 
Many disciplines work together in the construction industry: various specialists collaborate 
on projects phases (conception, construction, facility management). BIM is a new technology 
which, brought with a renewal of processes, might bring to the construction industry 
efficiency and quality. It is constantly growing around the world, becoming mandatory in 
some countries (for example France starting in 2017). 
However, existing literature remains limited to the technological aspects of BIM: the use of 
new software, the modelling, etc. But all aspects regarding organization and processes of 
BIM implementation in companies haven’t been studied a lot so far. 
 
This paper looks into that theme, focusing on organizational change due to the 
implementation of BIM in an architecture and engineering firm. It singles out with a 
methodology crossing investigation methods taken from maturity analysis with methods from 
cognitive psychology. 
 
Results confirm the firms’ tendency to focus on technology implementation, leaving out all 
aspects regarding internal processes and organization adaptation. Moreover, BIM’s 
perceptions and uses vary a lot depending on who’s using it (actors’ category) and where 
(different agencies of a same firm): associates visualize BIM and its implementation very 
differently, depending on their job and the project they worked on. Jobs, especially the BIM 
manager and project leader jobs, are not clearly defined regarding BIM. 
At last, the maturity analysis adapted from an existing model allowed to identify the weak 
points in the organizational and procedural aspects. 
 
 
Key words: BIM, organizational change, implementation, case study, architecture 
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TLS  Toulouse (projet de l’agence) 
 
 DEFINITIONS 
 
Afin de faciliter la compréhension du texte et du sujet de l’étude, les définitions de certains 
termes que utilisés tout au long du texte sont précisées dans cette partie. 
 
Communication  Transmission d’informations entre plusieurs personnes. 
 
Collaboration Implication de plusieurs personnes dans la réalisation d’une 
même tâche, dans le but d’atteindre un même objectif à moyen 
terme. 
 
Collaborateurs Les membres d’équipe de projet de l’agence, travaillant en 
collaboration. 
 
Coordination Organisation des tâches et des ressources des personnes qui 
travaillent ensemble. Par exemple, en créant des procédures de 
travail. 
 
Objet collaboratif Objet autour duquel les collaborateurs travaillent de façon 
simultanée, pas nécessairement sur une même tâche. 
 
 INTRODUCTION 
 
Le BIM (Building Information Modeling) permet de gérer les projets en collaboration via 
l’utilisation intelligente de divers logiciels et plateformes, à travers la création et la gestion 
partagées d’un modèle 3D (ou maquette numérique) et l’intégration dans ce modèle de 
l’ensemble des informations liées au projet. 
 
L’intégration de technologies et du processus BIM dans l'industrie est perçue comme une 
avenue prometteuse. La complexification des projets de construction semble en effet 
montrer des limites à la représentation en 2D : problèmes de coordination entre les acteurs, 
de productivité, de qualité, de prédictibilité, etc. que l’application adéquate de nouveaux 
procédés et technologies devrait pouvoir limiter.  
 
Selon la définition de la Commission de la Construction du Québec (CCQ, 2015), l’industrie 
de la construction est un domaine unique : elle se caractérise par la grande mobilité des 
entreprises (d’un chantier à l’autre, d’une région à l’autre) ; mais également par son 
instabilité cyclique (variation des investissements). Les projets sont articulés en une série 
d’activités séquentielles et composés d’un ensemble de spécialistes (ingénieur, architecte, 
constructeur, etc.) qui travaillent en collaboration et ce de façon généralement temporaire. 
Les professionnels sont donc interdépendants autour du projet à réaliser, mais de par la 
séparation des professions, le domaine reste fragmenté (Dossick et Neff, 2011; Egan, 1998).  
 
Le BIM, utilisé à bon escient, pourrait apporter en efficacité et productivité – mais implique 
un changement de paradigme profond. Son implémentation oblige à briser le mode 
traditionnel de travail pour proposer une organisation du travail intégrée autour d’une 
plateforme unique et partagée, qui gère la maquette numérique : cela oblige une révision des 
pratiques actuelles et de flux de travail à l’interne et à l’externe (Forgues, Staub-French et 
Farah, 2011). 
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Or de nos jours, il n’existe pas de standard reconnu dans l’industrie de la construction 
définissant l’intégration de ce type de nouvelles pratiques (Forgues, Iordanova et Chiocchio, 
2012). Quelques associations, entreprises ou groupement d’entreprises ont toutefois proposé 
divers guides durant ces dernières années (BCA, 2013; CIC, 2010; 2013) s’adressant à 
diverses entités (le client par exemple). 
 
En addition à la problématique liée au BIM, l'augmentation de la complexité des projets de 
construction nécessite un accroissement des échanges entre ces différents spécialistes ainsi 
qu'avec les autres parties prenantes au projet. La gestion, le partage et la synchronisation de 
l’information représentent donc aujourd’hui un enjeu majeur en construction. 
 
Les technologies collaboratives deviennent ainsi de plus en plus inévitables, et se 
développent un peu partout dans le monde : l’utilisation du BIM sera obligatoire sur les 
projets de construction publics au Royaume Uni à partir de 2016, et cette idée a également 
été évoquée en France pour 2017 (Beideler, 2014). Il en est de même aux États-Unis où le 
BIM est utilisé par environ 70% de l’industrie (Forgues, Staub-French et Farah, 2011).  
 
Dans ce cadre, la problématique autour de laquelle s’articule ce projet est la mise en place 
d’une nouvelle technologie ayant un impact majeur sur l’entreprise. La question posée est la 
suivante : 
Comment l’organisation d’une entreprise, à l’échelle du projet, a-t-elle évolué autour 
du BIM? 
 
Plusieurs sous-questions en découlent : premièrement, quel est le niveau de maturité du BIM 
au sein de l’entreprise et plus précisément pour chaque projet ? Puis, quelle est la nouvelle 
organisation des équipes de projet? Quelle est l’influence du BIM sur le rôle des 
collaborateurs et plus spécifiquement, du chef de projet ? 
 
Pour répondre à ces questions, une approche analytique (cartographie) des perceptions des 
problématiques générées par la transition liée au BIM est mise en place. Une grille de 
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maturité de l’utilisation du BIM sur un projet est développée, qui équivaudrait à un audit de 
maturité; puis des cartographies d’organisation, afin d’appréhender la nouvelle organisation 
autour des projets. 
 
Il n’existe pas à notre connaissance de théorie « classique » sur laquelle  cette étude pourrait 
s’appuyer. Le projet mis en place se veut donc une étude exploratoire. 
 
Pour cela, une étude de cas au sein d’une agence d’architecture française qui a récemment 
entrepris l’adoption de certaines technologies associées au BIM est complétée. Cette 
intégration nouvelle pose beaucoup d’interrogations relatives à leurs pratiques et modes 
d’organisations. C’est pourquoi l’entreprise souhaite qu’une étude, à court terme d’abord, 
soit menée sur l’implémentation réalisée et l’articulation actuelle des processus. Un travail à 
long terme est ensuite envisagé pour optimiser cette implémentation. 
 
L’étude est réalisée en collaboration avec deux laboratoires : le GRIDD, à Montréal, et 
LUCID, en Belgique qui travaille déjà en collaboration avec l’agence d’architecture depuis 
quelques années. 
 
Dans le présent rapport, le CHAPITRE 1 présente le contexte de la recherche. Dans une 
première partie, les technologies du BIM sont développées, les raisons et les conséquences de 
leur implémentation au sein d’une agence d’architecture. Dans une seconde partie, 
l’implémentation de la technologie est développée et dans une troisième, l’impact sur une 
organisation. Tout cela permettra d’arriver à la dernière partie : la définition du cadre 
conceptuel de la recherche. 
 
Le CHAPITRE 2 développe ensuite la méthodologie : le cadre du projet, puis les méthodes 
appliquées pour la cueillette, le traitement, et enfin l’analyse des données. 
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Le CHAPITRE 3 présente le cadre de la recherche, c'est-à-dire l’agence d’architecture faisant 
lieu d’étude de cas, l’état des lieux de l’implémentation du BIM chez eux ainsi qu’une 
description des quatre projets observés au sein de l’agence. 
 
Enfin, le CHAPITRE 4 présente les résultats obtenus lors de cette recherche : les données 
extraites lors de l’étude sont présentées, puis une analyse et une discussion. 
 
 CHAPITRE 1 
 
ETAT DE L’ART 
Ce premier chapitre a pour objectif de répondre aux questions suivantes : 
• qu’est-ce que le BIM? Pourquoi vouloir l’implémenter, que peut-il apporter à une 
entreprise? 
• quelles sont les conséquences au sein d’une entreprise de l’implémentation d’une 
nouvelle technologie? Et plus particulièrement, de celle-ci? 
La réponse à ces questions amène ainsi à comprendre les besoins et le contexte de la présente 
recherche. 
 
1.1 BIM 
Cette première partie pose le cadre dans lequel se situe cette recherche : le BIM; et donc 
définit ce que signifie cet acronyme, ce qu’il implique, les dimensions sur lesquelles il a un 
impact, et quel est cet impact. 
 
1.1.1 Définitions du BIM 
Dans une première partie, commençons par définir ce qu’on appelle « BIM ». 
C’est une notion complexe : il existe presque autant de définitions du BIM qu’il y a 
d’utilisateurs (Beideler, 2014). 
Les initiales BIM peuvent signifier plusieurs choses : 
• Building Information Model : dans ce cas, le National BIM Standard – United States 
(National Institute of Building Sciences, 2014) le définit comme suit  : le BIM est une 
représentation numérique (un modèle 3D) des caractéristiques physiques et 
fonctionnelles d’une construction ; 
• Building Information Modeling : ce terme englobe alors plus que le modèle 3D. Le BIM 
est aussi un ensemble de processus qui visent à gérer les informations contenues dans le 
modèle et les processus de gestion du projet (CIC, 2013). Eastman et al. (2011) définit le 
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BIM comme une technologie associée à un ensemble de processus permettant de 
produire, communiquer et analyser des modèles numériques. 
C’est une source de connaissances partagées d’informations sur un projet, durant tout son 
cycle de vie (de la première ébauche à la démolition). 
 
Plus simplement, il a été défini comme la représentation numérique d’une construction via un 
modèle 3D (Miettinen et Paavola, 2014) ; et en complément comme une centralisation des 
informations liées à un projet, afin de faciliter les échanges d’information et l’interopérabilité 
grâce à des logiciels adaptés. Ces logiciels sont les outils BIM. 
 
Les premiers objectifs des changements envisagés dans le monde de la construction sont 
ceux de toute industrie, soit d’augmenter la productivité et l’efficacité des projets. Et le BIM 
serait utilisé comme véhicule à ces augmentations (Miettinen et Paavola, 2014). 
 
Dans le cadre de ce mémoire, lorsque le terme de BIM est utilisé, cela englobe donc plus que 
le modèle : la collaboration et de la gestion des projets ainsi que des pratiques de l’entreprise 
sont incluses. Il s’agit de Building Information Model et Modeling. 
 
Forgues, Staub-French et Farah (2011) proposent un découpage du BIM et son 
implémentation au sein d’une entreprise en trois grands axes  : 
• la technologie : l’utilisation d’un nouveau logiciel, le passage d’une représentation 2D à 
un modèle numérique, et toutes les conséquences directes que cela peut avoir sur les 
utilisateurs ; 
• l’organisation : la structure d’organisation, le management des projets et la répartition 
des tâches et des effectifs au cours du temps sont affectés et donc à repenser ; 
• les processus : les objectifs ainsi que les méthodologies sont à adapter, et ce entre tous 
les intervenants du projet (clients, concepteurs, exécutants…). 
 
C’est autour de ces points que s’oriente cette réflexion et c’est suivant ces trois axes que sera 
développée la suite du texte, afin de mieux appréhender le BIM sous tous ces aspects. 
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1.1.2 Technologie 
Cette première partie se concentre sur les outils liés au BIM, et plus spécifiquement, les 
outils informatiques : les logiciels (de modélisation, d’analyse, de communication, etc.) qui 
peuvent être utilisés dans le cadre d’un projet réalisé en BIM, et leur influence. 
 
Ces outils du BIM permettent de représenter et documenter les données de conception, les 
décisions prises, le suivi des modifications, et la gestion des conflits (détection des 
incompatibilités entre deux modèles par exemple). Mais ils permettent également d’aider 
dans la résolution de problèmes complexes car ils apportent des outils permettant de 
communiquer autour de ces problèmes (Dossick et Neff, 2011). 
 
Les auteurs suggèrent de nombreux avantages, dont les suivants1 : 
• une meilleure communication et un meilleur flux d’informations (Forgues et Staub-
French, 2014). Les technologies BIM facilitent le travail simultané entre les équipes de 
conception, qui peuvent travailler en collaboration sur les modèles numériques et mettre 
en place un suivi des modifications effectuées (Eastman et al., 2011) ; 
• une meilleure visualisation du projet. Le client peut ainsi voir le projet en 3D : les 
plateformes pour la modélisation permettent de réaliser des images, des coupes en 3D, et 
des rendus photo réalistes (Forgues et Staub-French, 2014; Partridge et al., 2007). De 
plus, le modèle 3D étant généré directement (contrairement à un projet classique ou de 
multiples vues 2D sont générées séparément et non liées), il permet de visualiser le bâti à 
tout moment du projet en partant du principe que toutes les vues, qu’elles soient 2D ou 
3D, seront cohérentes les unes par rapport aux autres (Eastman et al., 2011) ; 
                                                 
 
1 En ANNEXE I se trouve la liste des bénéfices possibles lors de l’utilisation du BIM sur un 
projet Deutsch, R. 2011. BIM and Integrated Design - Strategies for Architectural Practices, 
1. USA: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 241 p.. 
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• une meilleure coordination entre les intervenants. Un langage et des formats de fichier 
communs, ainsi que l’utilisation d’une plateforme commune permettent une meilleure 
coordination (Forgues et Staub-French, 2014; Partridge et al., 2007) ; 
• la possibilité d’offrir plus de services au client, et plus de valeur ajoutée sur les projets 
(Forgues et Staub-French, 2014) ; 
• une meilleure qualité du projet : le développement d’un modèle au plus tôt dans la 
conception du projet, et la possibilité de comparer des options de conception via des 
outils de simulation augmente la qualité générale du bâti  (Eastman et al., 2011) ; 
• une gestion des changements et des erreurs plus rapide : d’éventuels changements induits 
dans le modèle sont automatiquement mis à jour dans l’ensemble des vues et des 
documents liés au modèle. L’utilisation du modèle pour générer tous les documents utiles 
au projet (2D ou 3D) permet également de limiter les erreurs de conception dues à des 
incohérences entre deux dessins 2D par exemple (Eastman et al., 2011). 
 
D’un point de vue technologique, l’utilisation du BIM semble donc (d’après les sources 
citées précédemment) pouvoir apporter beaucoup à l’industrie. 
 
Cependant, pour tirer tous les bénéfices d’une implémentation du BIM, il faut repenser les 
pratiques de l’entreprise (Taylor et Bernstein, 2009). Or la recherche, jusqu’à présent, se 
concentre en grande partie sur l’aspect technologique du BIM et néglige les aspects 
organisationnels (Deutsch, 2011) : c’est-à-dire ce qui est développé dans la suite du texte. 
 
1.1.3 Organisation 
De par sa nature, le BIM demande une réorganisation au sein des entreprises, c’est-à-dire une 
adaptation de l’organisation de l’entreprise et plus spécifiquement au sein des équipes de 
projet. Un certain nombre d’aspects liés à l’organisation, aux procédures internes à 
l’entreprise et aux relations entre les collaborateurs peuvent se retrouver bouleversés. 
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Temps de travail 
Ils sont différents, puisque l’outil n’est pas le même. Pour effectuer un travail équivalent sur 
un laps de temps donné, la répartition des effectifs doit donc être adaptée. 
 
Répartition des tâches 
Il faut adapter, puisque par exemple, les collaborateurs capables de produire certains livrables 
sur l’ancien logiciel ne sauront pas nécessairement réaliser les mêmes sur le nouveau. 
 
Affectations 
La répartition des efforts est grandement impactée. Comme le montre la Figure 1.1, selon 
MacLeamy (2008) le « pic » correspondant à la période où le maximum d’effort est mis sur 
le projet est basculé plus tôt dans la période de conception : il se situe durant la phase de 
conception préliminaire (dans un projet BIM) plutôt que dans la phase de création de 
documents de construction (dans un projet traditionnel). 
 
 
Figure 1.1 Courbe temps/effort, comparaison entre un projet BIM (en rose) et un projet 
traditionnel (en vert) 
Adaptée de MacLeamy (2008) dans Lu et al. (2014) 
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Échanges d’informations 
Les échanges de données et de documents devront également être aménagés pour s’adapter 
aux nouveaux livrables (tirés de maquettes numériques, et non plus de documents 2D). 
 
Formations 
L’implémentation du BIM oblige les collaborateurs à quitter le confort des outils qu’ils 
maîtrisent pour apprendre de nouveaux outils (Partridge et al., 2007).  
La faible maturité des membres de l’équipe et une implication inégale dans le projet et dans 
l’implémentation du BIM peuvent avoir un impact négatif sur le projet. 
 
Équipements 
Les logiciels de modélisation 3D ainsi que les plateformes de partage permettant à l’équipe 
de travailler sur un même fichier simultanément nécessitent une adaptation des équipements : 
des ordinateurs plus puissants, un réseau internet plus développé, etc., et bien d’autres points 
qui dépendent de l’organisation propre à chaque entreprise. 
 
L’interprétation du modèle du bâtiment peut également être différente selon qui l’utilise 
(Dossick et Neff, 2011) : le modèle contient plus d’informations pour celui qui l’a créé que 
pour les autres. Chaque intervenant possède sa propre expertise, son domaine spécifique, son 
rôle dans le projet ; et chacun lira puis exploitera le modèle selon son contexte. Cela peut 
donc parfois générer des incompréhensions. 
 
On peut remarquer, après avoir listé les points de rupture organisationnels amenés par 
l’implémentation du BIM, que tous ces points ont en commun l’aspect humain. Selon 
Deutsch (2011), la perception générale du BIM est que celui-ci se base à 90% sur la 
technologie, et à 10% sur la sociologie et les relations humaines ; mais la réalité serait tout à 
fait à l’inverse. Par exemple pour certaines tâches, quelle que soit la technologie mise à 
disposition, la discussion directe est inévitable (Dossick et Neff, 2011). Il est donc important 
de se pencher sur l’aspect sociologique de la question du BIM avec autant (voir plus) 
d’attention que sur l’aspect technologique. 
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Au sein d’une entreprise, l’aspect organisationnel (et donc humain) se base sur une structure. 
La mise en place de processus permet de définir cette structure. 
 
1.1.4 Processus 
Un processus se définit par une suite spécifique d’activités dans le temps et l’espace, avec un 
début, une fin, et des données d’entrée et de sorties définis : soit une structure pour une 
action (Succar, 2008). Un certain nombre de processus se retrouvent donc dans un projet de 
construction : au vu du grand nombre d’intervenants, la communication est un processus 
central. Les aspects légaux impliquent également un grand nombre d’entités et de personnes. 
 
La création d’un modèle nécessite donc une réorganisation du travail, autour de l’unique 
objet collectif qu’est la maquette (Forgues, Staub-French et Farah, 2011). 
 
De façon générale, selon Deutsch (2011), le BIM a une influence sur les processus de 
conception : les professionnels sont obligés de réévaluer leur flux de communication et de 
travail, et leurs habitudes de façon générale. 
 
Processus de travail 
Les processus de travail traditionnels utilisent des sets de plans imprimés (2D) pour échanger 
des informations entre les professionnels. Ces plans sont l’outil visuel autour duquel la 
coordination est élaborée, les discussions sont tenues et les conflits sont résolus. Ils doivent 
être régulièrement échangés entre tous les professionnels du projet. Les processus de travail 
autour du BIM demandent une organisation différente : le modèle virtuel (3D) est produit, et 
un réseau de différentes spécialités (architectes, ingénieurs, fabricants, etc.) travaille en 
collaboration (Taylor et Bernstein, 2009) autour de la maquette. Par exemple, les échanges de 
documents imprimés entre les collaborateurs ne sont plus nécessaires : les changements sont 
apportés directement sur un même fichier informatique. 
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La Figure 1.2 ci-après représente les flux d’échanges liés à cela : à gauche les flux liés aux 
processus traditionnels, où tous les professionnels s’échangent des informations dans tous les 
sens. A droite, les flux liés aux processus BIM : tous les professionnels n’ont qu’un échange 
bidirectionnel qu’avec le fichier central qu’est le modèle 3D.  
 
Contexte juridique 
Selon Succar (2009), les meilleures pratiques BIM comprennent des facteurs externes à 
l’organisation qui influencent la collaboration entre l’entreprise et ses partenaires. Les 
relations contractuelles favorisant le partage de l’information et la collaboration, ainsi que la 
protection légale des collaborateurs, en sont deux. 
 
Le contexte juridique du projet aurait un gros impact sur sa gestion (Forgues et Staub-French, 
2014). Les relations contractuelles ne sont pas toutes propices au BIM : la règle du plus bas 
soumissionnaire (très présente dans le secteur public) ne favorise pas son implantation 
puisqu’il est souvent plus cher sur le court terme, même si économique sur le long. 
Contractuellement, lorsqu’elles répondent à un appel d’offre, les entreprises doivent 
Figure 1.2 Comparaison des processus de travail. A gauche : traditionnel, à droite : en BIM
Source : document de formation interne de l’entreprise (AIA)
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actuellement soumettre des plans 2D à des formats spécifiques. Ces plans peuvent être 
extraits d’un modèle 3D, mais cela semble plutôt rajouter de la complexité au travail à 
effectuer. 
 
Ce type de relation contractuelle resterait à adapter pour que le BIM puisse être intéressant.  
Il est également important de fixer les termes juridiques des nouveaux éléments apportés par 
l’utilisation du BIM : à qui appartient la maquette ? Qui la gère ?  
 
Le fait de devoir réviser les contrats et les relations juridiques connues jusqu’à présent peut 
prendre du temps et demande de l’investissement.  
 
Investissement de l’entreprise 
Selon Succar (2009), les meilleures pratiques BIM comprennent également divers facteurs 
internes à l’organisation qui influencent la collaboration entre l’entreprise et ses partenaires. 
L’implication de la direction de l’entreprise, le haut niveau de formation des membres (la 
formation continue des ressources humaines pour apprendre la nouvelle technologie), et un 
programme d’incitation des employés sont des facteurs internes centraux. Il peut s’avérer 
difficile de convaincre la direction d’adopter les nouveaux paradigmes (Partridge et al., 
2007) : un important remaniement de l’organisation est nécessaire. Un investissement 
financier est également nécessaire : pour de nouveaux logiciels (achat de licences), des 
formations du personnel, éventuellement embauches de spécialistes ou de consultants… 
 
Pendant la période de formation et de transition, une baisse de productivité est envisageable 
(Partridge et al., 2007) : le temps que l’équipe se familiarise avec le logiciel, que les 
entreprises s’habituent à travailler en collaboration en utilisant le BIM, etc. 
 
De plus, il est difficile d’évaluer l’impact du BIM (Forgues et Staub-French, 2014; Miettinen 
et Paavola, 2014). Sur un projet, il y a toujours un grand nombre de paramètres qui varient : 
il est difficile d’isoler le facteur BIM de tous les autres facteurs. 
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Stratégiquement, il est essentiel de définir le rôle et les responsabilités des intervenants 
(Forgues et Staub-French, 2014). La leçon tirée des observations effectuées est la nécessité 
d’avoir une stratégie d’approche quant à l’organisation (comme par exemple un plan 
d’action défini, la création d’un poste de coordinateur BIM, de gestionnaire BIM…). 
 
« Adopter le BIM sans aucun plan peut revenir à partir en voyage, sans se 
rendre compte de tous les bagages qu’on emmène et qui peuvent nous 
ralentir »2 (Deutsch, 2011, p. 5) 
 
D’après cet état de l’art, l’implémentation du BIM pousse l’entreprise à adapter ses pratiques 
et à apporter des changements majeurs dans sa gestion des projets et son organisation. 
 
1.1.5 Critique 
La revue de littérature effectuée jusqu’ici montre que le BIM promet de nombreux avantages 
mais demande beaucoup de changement. Toutefois certains points sont à appréhender avec 
un certain recul : ils ont été qualifiés d’utopie BIM (Miettinen et al., 2012; Miettinen et 
Paavola, 2014), c’est-à-dire qu’ils constituent l’objectif « ultime » de l’implémentation du 
BIM mais sans pouvoir vraiment être atteints. 
 
Ces points sont : 
• toutes les données concernant la conception et la construction d’un bâti seront incluses 
dans un unique modèle 3D (et/ou un répertoire commun) ; 
• les échanges d’information entre les partenaires seront facilités par la standardisation des 
fichiers (par exemple, le format IFC) ; 
• le modèle sera maintenu et exploité tout au long de la vie de l’équipement (c’est-à-dire de 
sa conception à son exploitation) ; 
                                                 
 
2 Traduction de l’auteur 
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• le BIM permettra une augmentation de l’efficacité et de la productivité de l’industrie de 
la construction. 
 
Ces quatre points sont les objectifs visés par toute entreprise souhaitant implémenter les 
technologies liées au BIM – toutefois l’atteinte simultanée et optimale des quatre points peut 
sembler utopique. 
 
De plus le BIM, même s’il peut apporter beaucoup, ne résout pas tout. D’après une étude 
menée sur cinq équipes et trois projets différents (Dossick et Neff, 2011), le BIM permet de 
trouver les problèmes, de les expliciter  mais il ne supporte pas le dialogue qui permet de les 
résoudre. Celui-ci, nécessaire pour avancer, reste la responsabilité des acteurs du projet. 
 
L’implémentation du BIM, cette nouvelle technologie dont la finalité est qualifiée d’utopie, 
reste donc la responsabilité des acteurs de l’entreprise. 
 
Après avoir explicité le cadre du BIM, la suite du texte développe à présent l’impact que peut 
avoir l’implémentation d’une nouvelle technologie sur une entreprise – puis plus 
particulièrement sur le cas du BIM. 
 
 
1.2 Impact sur l’organisation 
Lors de l’implémentation d’une nouvelle technologie au sein d’une entreprise, les relations 
sont affectées. De nouveaux rôles apparaissent, de nouvelles technologies doivent être 
maîtrisées. Ces nouveautés apportent donc des changements dans l’organisation interne, et 
notamment au sein des équipes de projet. 
 
C’est de cela qu’est tirée la question centrale à laquelle ce mémoire souhaite répondre : suite 
à l’implémentation déjà réalisée du BIM dans une agence d’architecture, comment 
l’organisation de l’entreprise, à l’échelle des projets, a-t-elle évolué autour du BIM ? 
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Afin d’appréhender les changements de l’activité au sein d’une équipe de projet, il faut 
prendre en compte les deux échelles d’activité humaine existant autour d’un projet de 
conception : l’activité individuelle et l’activité collective. 
 
1.2.1 Activité individuelle et activité collective 
L’activité individuelle désigne le travail effectué par un individu seul. L’activité collective 
désigne une activité impliquant la participation de plusieurs acteurs. Ce terme est ici pris au 
sens large, c'est-à-dire qu’il englobe toute activité réalisée en collaboration par plusieurs 
acteurs.  
 
D’après Rogalski (1994), au-delà des exigences d’une tâche, l’activité collective a des 
exigences qui concerne la coordination des activités individuelles, du point de vue de leur 
logique mais surtout de leur organisation (dans l’espace, dans le temps et selon les 
ressources). La communication est un outil majeur pour cette coordination : les acteurs 
doivent communiquer entre eux pour fixer le cadre de leurs activités (individuelles comme 
collectives), répartir les tâches, mettre en place des outils de partage de documents et 
d’informations, etc. 
 
Au vu de notre contexte, l’activité collective semble inévitable (Ben Rajeb, 2012; Vernhet, 
2014). Le but ici est de cibler les aspects de cette activité qui permettront de définir le cadre 
de la recherche. 
 
1.2.2 Typologies d’activité collective 
C’est un concept qui a fait l’objet de nombreuses recherches, et a été analysé de nombreuses 
façons. Plusieurs typologies d’activité collective se distinguent, et parmi elles deux 
concernent particulièrement ce projet (Ben Rajeb, 2012) : 
• typologie liée à l’identité des acteurs et à leurs relations hiérarchiques ; 
• typologie liée à l’objet, aux types d’échanges et aux outils utilisés. 
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Afin de comprendre ce qui permettra d’analyser l’activité de l’agence et comment, ces 
typologies vont être expliquées ici. 
 
1) La typologie liée aux acteurs 
Pour Bucciarelli (1988) dans Ben Rajeb (2012), qui  a  été  un  des  premiers  chercheurs  à  
utiliser l’ethnographie  pour  analyser  l’activité  collective, celle-ci se développe à partir 
d’interactions sociales entre les concepteurs. Cette typologie s’adresse aux relations entre les 
différents membres d’une équipe. D’après Rogalski (1994), on distingue dans le travail 
collectif une dimension horizontale et une dimension verticale. La dimension horizontale 
correspond à l’activité d’un même niveau d’analyse hiérarchique des tâches. La dimension 
verticale correspond à la situation où un acteur responsable d’une mission délègue le 
traitement d’une ou plusieurs tâches à un ou plusieurs opérateurs. Il s’agit donc de relations 
hiérarchiques. 
 
2) La typologie liée à l’objet 
Metz, Renaut et Cassier (2006) dans Ben Rajeb (2012) montrent que l’activité collective liée 
à l’objet est partagée entre deux types d’activités : 
• les activités « itératives et créatives » : échange d’idées entre les concepteurs ; 
• les activités de coordination des tâches et de partages d’informations entre les 
concepteurs. 
 
Afin d’étudier les changements au sein de l’organisation d’une entreprise suite à 
l’implémentation du BIM, une observation au sein des équipes sera portée sur la typologie 
liée aux acteurs (rôles et postes, relations hiérarchiques) et à l’objet (gestion de la maquette, 
partage des données). 
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1.3 Implémentation de la technologie 
Dans une première partie, le concept de la maturité et l’implémentation d’une nouvelle 
technologie seront expliqués ; puis plus spécifiquement les différents niveaux de maturité 
liés à l’implémentation du BIM et la littérature existant à ce sujet. 
 
1.3.1 Implémentation  
Basé sur la littérature présentée dans cette partie, le niveau d’implémentation du BIM est 
défini via différents niveaux de maturité. 
 
Le terme de maturité désigne dans la langue française l’étape dans laquelle un organisme a 
atteint son plein développement, et peut alors être qualifié de « mûr ». Dans le cadre de notre 
recherche, ce terme désigne l’évolution d’une entreprise (l’organisme) dans son 
développement lié à l’implémentation du BIM. Il s’agirait alors d’évoluer entre un stade 
initial, dans lequel le BIM n’est pas présent, et un stade final, dans lequel le BIM est 
implémenté au sein de l’entreprise et exploité au maximum de ses possibilités. 
 
Avant de rentrer dans le sujet de l’implémentation du BIM, la théorie développée par 
Venkatraman (1994) permet d’ouvrir le sujet. Cet auteur développe le sujet de 
l’implémentation d’une nouvelle technologie au sein d’une entreprise, et ce quel que soit le 
domaine de pratiques de l’entreprise. Cette implémentation amène de nouveaux aspects à 
prendre en considération dans une entreprise, autant du côté des technologies que des 
processus. Venkatraman (1994) divise ces changements en cinq niveaux (voir Figure 1.3). 
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Figure 1.3 Les cinq niveaux de transformation des entreprises 
Tirée de Venkatraman (1994) 
 
On peut résumer ces cinq niveaux de la manière suivante. 
 
Exploitation localisée 
L’entreprise souhaite utiliser une nouvelle technologie (un nouveau logiciel, du nouveau 
matériel…). À ce niveau, la technologie en question est achetée, mise en place, et utilisée de 
façon limitée : c’est-à-dire pour effectuer le même travail que celui qu’on effectuait avant sa 
mise en place. 
 
Intégration interne 
À ce stade, la technologie est plus intégrée au sein de l’entreprise – les différents systèmes et 
logiciels sont reliés (au lieu que chacun soit indépendant), et de la même façon les processus 
sont reliés (au lieu que chacun ait un rôle indépendant). 
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Ces deux premiers niveaux sont considérés comme une évolution de l’entreprise : ils ne 
demandent que des changements minimes dans leurs processus. 
 
Redéfinition des processus de l’entreprise  
Ce troisième niveau met l’accent sur le fait que les bénéfices d’une technologie ne seront pas 
vraiment atteints si celle-ci est superposée sur les processus courants de l’entreprise. Ces 
processus ont été définis pour répondre à un besoin en utilisant des moyens, qui ne sont plus 
les mêmes aujourd’hui. 
 
Redéfinition des processus à l'échelle du réseau de l'entreprise 
Les trois niveaux précédents se concentrent sur l’implémentation d’une technologie et son 
impact au sein même d’une entreprise. Ici, on passe à l’étape suivante : la redéfinition de la 
nature des échanges entre les différentes entreprises dans un réseau, via le déploiement 
intégré de nouvelles technologies. 
 
Redéfinition du modèle d’affaires 
Après avoir implémenté la nouvelle technologie et dépassé les quatre niveaux précédemment 
cités, il s’agit ici de redéfinir le modèle d’affaires de l’entreprise. Cela implique un 
repositionnement de la stratégie d’affaires, permettant de maximiser les avantages offerts par 
la technologie. 
 
Selon l’auteur, plus on avance dans les niveaux, plus les bénéfices potentiels de 
l’implémentation sont grands ; mais plus les changements organisationnels nécessaires seront 
importants. 
 
Venkatraman (1994) trace bien la différence entre évolution et révolution au sein de 
l’entreprise suite à l’implémentation de nouvelles technologies. Pour dépasser le stade de 
l’évolution et passer à la révolution, il s’agit de remodeler les modes de fonctionnement et 
les processus à l’échelle interne, puis externe de l’entreprise ; puis enfin à l’échelle globale 
du marché. Imposer la technologie sur les processus actuels ne permet pas de l’exploiter au 
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maximum de ses capacités. C’est-à-dire que l’objectif n’est pas seulement de télécharger un 
nouveau logiciel à utiliser pour certaines tâches, tout en gardant les processus connus 
(exploitation locale, premier niveau, voir Figure 1.3) – mais de revoir et d’optimiser la chaîne 
de processus existants pour maximiser les retombées des technologies implantées. 
 
À travers l’avancement dans ces cinq niveaux et le passage de l’évolution à la révolution, on 
retrouve ici le concept de maturité dans l’implémentation d’une nouvelle technologie. 
 
La théorie de Venkatraman (1994) peut à présent être appliquée au cas du BIM (Tableau 1.1). 
C’est en effet une technologie qui peut être utilisée de manière locale, sans 
fondamentalement modifier les habitudes de travail de l’entreprise : mais cela ne permettra 
pas d’exploiter pleinement son potentiel et d’atteindre le meilleur niveau de maturité. 
 
Tableau 1.1 Alignement des technologies : application au BIM 
Tiré de Venkatraman (1994) 
 
Evolution Révolution 
Venkatraman 
(1994) 
Exploitation 
localisée 
Intégration 
interne 
Redéfinition 
des processus 
à l'échelle de 
l'entreprise 
Redéfinition 
des processus 
à l'échelle du 
réseau de 
l'entreprise 
Redéfinition 
du modèle 
d’affaires 
Appliqué au 
BIM 
Utilisation 
d'un nouveau 
logiciel 
(exemple: 
Revit) sur un 
projet 
Création de 
postes pour 
permettre une 
meilleure 
implémentation 
Révision des 
processus et de 
l’organisation 
interne 
Révision des 
processus et de 
l’organisation 
interne et 
externe 
Réflexion aux 
nouvelles 
possibilités de 
marché 
apportées par 
le BIM 
 
L’évolution décrite par Venkatraman (1994) correspond dans le cadre du BIM à 
l’implémentation de la technologie sans adapter les processus mis en place et l’organisation 
de l’entreprise. En revanche la révolution implique une révision des processus de travail (à 
l’interne et à l’externe) ainsi que de l’organisation existante (temps de travail, répartition des 
tâches, etc. – voir 1.1.3). 
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Il est possible d’effectuer une analogie entre la théorie d’évolution et de révolution de 
Venkatraman (1994) et les deux niveaux d’exploitation du BIM développés par Volk, 
Stengel et Schultmann (2013)  : le “petit BIM” (BIM in the narrow sense) et le “grand BIM” 
(BIM in the broader sense). 
 
La Figure 1.4 montre graphiquement la différence entre ces deux dimensions d’exploitation 
du BIM. 
 
La nuance entre ces deux niveaux d’exploitation est la suivante : dans le petit BIM, la 
technologie liée au BIM est utilisée sur un projet traditionnel. L’activité est individuelle à 
l’échelle des entreprises : c’est-à-dire qu’un modèle numérique est produit via l’utilisation 
d’un logiciel BIM (comme le montre la Figure 1.4), mais l’implémentation ne va pas plus 
loin : c’est ce qu’on appelle le « lonely BIM ». On peut ici faire un lien direct avec 
l’évolution de Venkatraman. 
 
Dans le grand BIM, les aspects liés à l’organisation et aux processus sont révisés. Le BIM est 
implémenté au-delà de la technologie, la structure même de l’entreprise (organisation, 
processus, fonctionnement) est adaptée à cette implémentation. L’activité est ici collective : 
Figure 1.4 "Petit" BIM VS "grand" BIM 
Adaptée de Volk, Stengel et Schultmann (2013) 
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l’entreprise ne travaille plus seule à la réalisation d’un modèle numérique, mais collabore 
avec les autres entreprises pour réaliser un modèle partagé : c’est ce qu’est le « collective 
BIM ». On peut faire un lien direct avec la révolution de Venkatraman. 
 
L’alignement dynamique des technologies de Venkatraman, expliquant qu’il faut non 
seulement intégrer la technologie en elle-même mais remodeler les processus pour l’exploiter 
à son maximum, qui s’adresse aux nouvelles technologies de façon générale, s’appliquerait 
donc particulièrement au cas du BIM. C’est-à-dire qu’il faut donc bien nuancer « utiliser un 
logiciel » et « faire du BIM » : le premier n’implique pas forcément le second. 
 
 « Utiliser Revit, ou n’importe quelle plateforme BIM comme un simple 
outil de visualisation ou de production de document, revient à utiliser un 
ordinateur portable comme marteau ».3 (Pollard, 2009) 
 
Cette partie permet donc de conclure que d’après ces références, une implémentation du BIM 
n’implique pas seulement l’utilisation de technologies nouvelles mais également la révision 
des processus et des pratiques de l’entreprise. Il faut nuancer ce qu’on appelle 
l’implémentation, à ne pas confondre avec l’exploitation d’un logiciel : ne pas s’arrêter à 
l’évolution, mais viser la révolution afin d’atteindre le potentiel d’amélioration de la 
technologie. Le niveau de maturité qu’il est possible d’atteindre passe par un changement 
organisationnel important. 
 
Afin de situer une entreprise par rapport à cette implémentation, il faudrait donc pouvoir 
appréhender le niveau de maturité qu’elle a atteint. 
 
Dans ce but, les différentes grilles d’évaluation du niveau de maturité d’une entreprise 
existant dans la littérature sont maintenant étudiées. 
 
                                                 
 
3 Traduction de l’auteur 
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1.3.2 Niveaux de maturité 
Cette partie a pour but de proposer différentes grilles de positionnement du niveau de 
maturité lié à l’implémentation du BIM au sein d’une entreprise. Cela permet ensuite de 
définir les filtres à travers lesquels il faudra observer l’entreprise, pour comprendre où elle se 
situe par rapport au BIM. 
 
Plusieurs sources définissent des niveaux de maturité, qui sont présentés différemment mais 
qui, souvent, se recoupent. Le Tableau 1.2 (page 26) regroupe les niveaux de maturité définis 
par trois différentes recherches, qui sont mis en parallèle afin de mettre en avant leurs points 
communs et leurs divergences. 
 
Un article français, (Bleyenheuft, 2015) sépare les usages du BIM en quatre niveaux (voir la 
Figure 1.5) , qui peuvent également être mis en parallèle avec les différents niveaux détaillés 
dans le Tableau 1.2. 
 
Ces quatre niveaux s’expliquent comme suit : 
• niveau 0 : dessin 2D. Aucune implémentation du BIM ou de technologies liées. On 
réalise des plans papiers, en DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) ; 
Figure 1.5 Les niveaux du BIM 
Tirée de Bleyenheuft (2015) 
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• niveau 1 : dessin 3D. Cela se rapproche du BIM via la réalisation de modèles en 3D, mais 
de façon isolée. Par exemple, l’architecte réalise une maquette 3D  mais effectue ensuite 
des exports traditionnels en plan pour communiquer avec les autres intervenants ; 
• niveau 2 : maquette numérique. Les intervenants font des maquettes et effectuent ensuite 
des échanges mono ou bidirectionnels des fichiers. Toutefois les maquettes ne sont pas 
liées, et ce n’est que via ces envois que les intervenants récupèrent des informations ; 
• niveau 3 : maquette numérique intégrée. Ici, tous les intervenants travaillent en parallèle 
sur une maquette centralisée (sur une plateforme Cloud par exemple, c’est-à-dire stockée 
en ligne). La récupération d’informations et les modifications sont effectuées de façon 
simultanée. 
 
Dans cette définition des niveaux de maturité, la limite entre l’évolution et la révolution 
développée dans la partie précédente se situerait entre le niveau 1 et le niveau 2 : en effet, le 
niveau 1 parle d’un BIM solitaire (où par exemple seul l’architecte réalise une maquette) 
mais qui reste dans le cadre d’un projet traditionnel ; puis à partir du niveau 2, tous les 
intervenants travaillent sur une maquette et effectuent des échanges de fichiers : les processus 
de gestion du projet sont donc modifiés et on peut parler ici de BIM collaboratif. 
 
Basé sur les conclusions de la partie précédente, le défaut de cet article est qu’il définit les 
niveaux de maturité du BIM en fonction de la maquette et de la technologie. Il n’y a que peu 
de mention de l’organisation et des processus. 
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Tableau 1.2 Comparaison des niveaux d'implémentation 
Traduction de l’auteur 
 
Les différents paradigmes du 
BIM dans les projets (Taylor 
et Bernstein, 2009) 
 
BIM suivant l’IRAC (Institut 
Royal d’Architecture du 
Canada) (Partridge et al., 
2007) 
Matrice de maturité de B. 
Succar (Succar, 2009) 
  Pré BIM 
Utilisation de documents 2D 
pour décrire une réalité 3D. 
Quantités, coûts et 
spécifications ne sont pas 
issues d’un modèle visuel ni 
lié aux documents. Workflow 
: linéaire et asynchrone. 
Paradigme de visualisation 
Le BIM est utilisé comme un 
moyen d’améliorer la 
visualisation et la 
communication aux autres 
partis impliqués. C’est au 
début de l’utilisation du BIM 
qu’on se place dans ce cas : 
les entreprises n’ayant jamais 
utilisé le BIM le voient 
comme un moyen d’améliorer 
la visualisation. 
Visualisation 
On envisage, on voit 
comment ça marche. 
Recommandé de tester sur un 
(petit) projet. 
1 : modélisation basée objet
Utilisation d’un logiciel 
paramétré basé sur un objet 
3D (Revit, ArchiCAD…). 
Modèle mono disciplinaire en 
phase de conception, 
construction ou opération. 
Changements mineurs : 
relations contractuelles, 
risques, et organisation 
persistent. Pratiques 
collaboratives : similaires au 
pré BIM. 
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Les différents paradigmes du 
BIM dans les projets (Taylor 
et Bernstein, 2009) 
 
BIM suivant l’IRAC (Institut 
Royal d’Architecture du 
Canada) (Partridge et al., 
2007) 
Matrice de maturité de B. 
Succar (Succar, 2009) 
Paradigme de coordination
On utilise le BIM pour 
améliorer la coordination 
entre les entreprises au travers 
du réseau du projet. La 
visualisation est toujours 
présente, mais plus seule. Des 
études ont montré que les 
entreprises ont plus de mal à 
dépasser ce paradigme pour 
atteindre les niveaux 
supérieurs du BIM. 
Production des dessins 
Plus de collaboration, 
diminue l’incidence des 
erreurs. Choix du logiciel. 
2 : collaboration basée objet
Expertise en modélisation 
acquise à l’étape 1 : ici, on 
collabore entre gens qui ont 
acquis ces compétences. 
Echange de modèles. Travail 
toujours asynchrone, mais les 
séparations existant en pré 
BIM (entre rôles, disciplines, 
et phases de construction) 
s’estompent un peu. 
 Coordination 
Logiciel : réflexion à l'achat 
d'une suite de logiciels. Pour 
pouvoir coordonner avec les 
autres disciplines. Format, 
compatibilité avec les 
consultants ? 
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Les différents paradigmes du 
BIM dans les projets (Taylor 
et Bernstein, 2009) 
 
BIM suivant l’IRAC (Institut 
Royal d’Architecture du 
Canada) (Partridge et al., 
2007) 
Matrice de maturité de B. 
Succar (Succar, 2009) 
Paradigme d’analyse 
Les entreprises partagent les 
fichiers électroniques avec 
d’autres entreprises. Ce 
paradigme demande une 
certaine expertise 
(généralement après une 
vingtaine de projets réalisés). 
Des possibilités analytiques : 
impact des modifications 
apportées au design sur le 
coût, analyse feu, 
modélisation dynamique 
thermique… 
Analyse 
Permet l’expansion : 
conception durable 
(simulations énergétiques…). 
Plus estimation des coûts, 
calcul des surfaces, gestion 
d’installations… 
3 : intégration basée réseau
Les modèles sont créés, 
partagés et maintenus 
collaborativement tout au 
long du cycle de vie du 
projet. Modèle 
interdisciplinaire, permettant 
des analyses complexes au 
début des projets. Les phases 
du projet (utilisées avant) se 
floutent, formant un projet « 
sans phases ». 
Paradigme d’intégration à la 
chaîne de production 
Par exemple, automatisation du 
processus de spécification des 
fenêtres (utilisant 100 à 150 
paramètres). Ce niveau 
d’utilisation du BIM demande 
une expertise énorme. 
Chaîne d’approvisionnement IPD et implémentation du 
BIM au long terme 
Plus clair pour l’industrie : « 
technologie complètement 
intégrée et automatisée ». 
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Ces trois références proposent des niveaux de maturité qui peuvent être mis en parallèle. 
 
En réunissant les informations, cinq niveaux de maturité sont identifiés : 
• le pré-BIM (Succar, 2009). Comme dans le découpage développé précédemment, ici 
aucun BIM n’est utilisé, seulement des documents 2D ; 
• la visualisation. Ici, un modèle 3D est créé, mais n’est pas complètement exploité. Il 
s’agit d’un premier pas dans le BIM : ces modèles sont ensuite utilisés comme outil de 
visualisation, pour montrer au client par exemple. Les processus et l’organisation ne sont 
pas remodelés ici (il y a une évolution, mais pas encore de révolution (Venkatraman, 
1994)) ; 
• la coordination. Les différents acteurs ayant ici développé de leur côté le BIM en 
visualisation, ils peuvent à présent se coordonner : échanges de modèles, d’informations ; 
choix du logiciel et étude de compatibilité entre les logiciels utilisés. Des études ont 
montré que ce niveau de maturité est difficile à dépasser pour la plupart des entreprises 
(Taylor et Bernstein, 2009) ; 
• l’analyse. A ce niveau, les acteurs partagent leurs fichiers électroniques, et les maquettes 
sont utilisées pour différentes possibilités analytiques : estimation des coûts, 
modélisations thermiques et dynamiques, analyse au feu… Il s’agit donc non plus de 
simplement modéliser le bâtiment, mais d’utiliser les informations (le I du BIM) de la 
maquette pour travailler. Ce niveau de maturité demande donc un changement des 
pratiques de travail ; 
• la chaîne de production ou d’approvisionnement : la technologie est complètement 
intégrée et automatisée (Succar, 2009). On peut à présent parler de révolution 
(Venkatraman, 1994). 
 
Les trois références présentées ici proposent donc des niveaux de maturité qui nécessitent 
une vision globale : ils permettent d’appréhender le fonctionnement de l’entreprise autour du 
BIM de façon générale. Cependant, leur principale faiblesse est qu’ils ne permettent pas 
d’étudier le niveau de maturité spécifique d’un projet ou d’un type d’acteurs du projet, mais 
restent généraux à l’ensemble de l’entreprise. Afin de les comparer avec une référence 
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proposant un niveau d’observation plus précis, une dernière grille de maturité est à présent 
étudiée. 
 
Le CIC (Computer Integrated Construction research program), un groupement de recherche 
du département architecture et ingénierie de l’université de Penn State, a publié dans un 
guide (CIC, 2013) un profil d’évaluation de l’organisation du BIM. 
Dans une matrice, une liste de critères est définie en six catégories : 
• stratégie : ce critère concerne la mission que se fixe l’entreprise vis-à-vis de l’intégration 
du BIM, et la vision qu’ils en ont. Il concerne également l’implication de 
l’administration, la présence d’un gestionnaire BIM et la création d’un comité 
d’organisation dédié au BIM ; 
• usages : ce critère concerne les méthodes spécifiques liées à l’intégration du BIM, au sein 
de l’entreprise et à l’externe ; 
• processus : ce critère concerne la mise en place d’un cadre documenté permettant 
d’intégrer le BIM ; 
• information : ce critère concerne le niveau de détail des informations rentrées dans la 
maquette, ainsi que les données requises pour la maintenance du bâti ; 
• infrastructure : ce critère concerne la mise en place des systèmes technologiques et 
physiques nécessaires pour opérer le BIM au sein de l’entreprise (ordinateurs, serveurs 
internet, etc.) ; 
• organisation : ce critère concerne les ressources humaines et leur organisation. Par 
exemple la définition des rôles et responsabilités des acteurs liés au BIM, leur formation, 
etc. 
 
Cette grille de maturité est développée sous forme d’une grille critériée. Les six critères sont 
eux-mêmes divisés en plusieurs points. 
 
Une échelle de notation (allant de 0 à 5, chaque note correspondant à un niveau de maturité, 
par exemple 0 à « Non existant » et 5 à « Optimisé ») permet d’évaluer chaque point. Pour 
chacun de ces points, chaque note correspond à un niveau bien précis, qui est explicité dans 
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le tableau. Le Tableau 1.3 montre un extrait de la grille de maturité : « Stratégie » est le 
premier critère défini par la grille, et « Mission et but organisationnel » est le premier point 
du critère. 
Tableau 1.3 Extrait de la grille de maturité critériée 
Adapté de CIC (2013) 
 
Élément Niveau de maturité 
Stratégie 
0 
Non-
Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié 
5 
Optimisé 
Mission et but 
organisationnel 
Pas de 
mission/but à 
l'échelle de 
l'organisation 
Mission de 
base établie 
par 
l'organisation 
Buts de base 
établis par 
l'organisation 
Mission de 
l'organisation: 
but, services, 
valeurs (au 
moins) 
Buts 
spécifiés, 
mesurables, 
atteignables, 
deadlines 
fixées 
Missions & 
buts 
régulièrement 
vérifiés et 
remis à jour 
 
En remplissant le niveau de maturité pour chaque point, un niveau de maturité par critère (en 
additionnant les points) peut être évalué. 
 
Une « note » de maturité serait donc attribuée à chacun des six critères, permettant de 
visualiser les points forts et les points faibles d’un projet ou d’une entreprise. 
 
La matrice originale est disponible en ANNEXE II. 
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1.4 Synthèse 
Le BIM, tel que défini dans le cadre de ce mémoire, est donc à la fois un ensemble de 
processus de travail et de méthodes de gestion du projet (via une collaboration autour d’un 
modèle unique de toutes les parties prenantes), et une révolution technologique (via de 
nouveaux logiciels et la génération d’un modèle 3D). 
 
Or, ce type d’implémentation de nouvelles technologies n’a pas un impact seulement 
technologique, mais aussi sur l’ensemble de l’entreprise. Pour maximiser les bénéfices, il 
faudrait adapter le fonctionnement global (les processus et l’organisation) en fonction de la 
technologie, et ne pas seulement la superposer sur le fonctionnement existant. Venkatraman 
(1994) fait une distinction entre ce qu’il nomme évolution et révolution, qui correspond à 
cette différence. 
 
La littérature existant sur le sujet se concentre sur l’aspect technologique lié à cette 
implémentation et peu de recherches se sont penchées sur l’aspect organisationnel. C’est sur 
cet aspect que se concentrent nos recherches. 
 
Afin de pouvoir estimer le changement organisationnel ayant eu lieu au sein de l’entreprise, 
le niveau de maturité de l’implémentation du BIM est abordé. En comparant les cinq 
références qui viennent d’être explicitées (voir 1.3.2) à ce propos, des différences 
importantes sont constatées : 
• les trois grilles comparées (Partridge et al., 2007; Succar, 2009; Taylor et Bernstein, 
2009) ainsi que l’article (Bleyenheuft, 2015) permettent un positionnement très général 
de l’entreprise, se basant sur un nombre de critères généraux. Ces références, de plus, 
proviennent d’un contexte plus théorique; 
• la grille d’analyse du CIC (2013) propose une évaluation plus précise et un niveau de 
granularité plus important, avec six critères différents séparés en sous-questions et une 
grille d’évaluation donnant des « notes » de 0 à 5 (voir ANNEXE II). Cette grille a été 
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créée avec des données provenant d’expériences sur le terrain. Elle s’intègre dans le 
contexte d’un guide rédigé à l’intention des propriétaires et des clients. 
 
Dans le cadre de notre recherche, cette dernière grille (CIC, 2013) correspond le mieux : le 
contexte permet en effet de recueillir des données en nombre suffisant pour compléter une 
grille détaillée. De plus, cette grille permet d’évaluer le niveau de maturité de l’entreprise sur 
six critères différents, tandis que les autres grilles proposées ne proposent qu’un 
positionnement général. Cela permettra de voir les points forts et les points faibles de 
l’entreprise. 
 
Le cadre sur lequel est basé l’analyse est celui proposant la grille de maturité la plus 
détaillée, avec un niveau de détail et un système de notation qui correspond à ce qui est 
étudié : la grille de maturité définie par le CIC (2013). 
 
Cependant cette grille a été conçue pour le contexte du client. Des adaptations dues au 
contexte sont à envisager, notamment pour arriver à un modèle destiné à une agence 
d’architecture et non à un client : les objectifs ne sont pas les mêmes. Le client pense avant 
tout à la gestion et à l’exploitation du bâti, tandis que l’architecte qui travaille en phase de 
conception pense avant tout à la construction du bâti. 
 
Dans la partie dédiée à la méthodologie, les modifications apportées à cette grille de maturité 
afin d’effectuer une analyse plus adaptée au cadre proposé sont discutées. 
 
Cette recherche vise donc à déterminer le changement organisationnel ayant eu lieu suite à 
l’implémentation du BIM au sein d’une entreprise. Pour cela, une définition de leur niveau de 
maturité vis-à-vis de l’implémentation du BIM est utilisée ; elle permettra de positionner 
l’entreprise sur la grille du CIC (2013). 
  
 
 CHAPITRE 2 
 
METHODOLOGIE 
L’objectif de ce chapitre est de présenter la méthodologie mise en place. Dans un premier 
temps est développée la conception de la recherche, c’est-à-dire le type de recherche et son 
contexte. Puis les méthodes mises en place au sein d’une entreprise, leur origine théorique et 
le développement qui a conduit à utiliser ces méthodes spécifiques. 
 
2.1 Représentation schématique 
La Figure 2.1, ci-après, représente de façon schématique les différentes étapes 
méthodologiques mises en place dans le cadre de cette recherche. 
La suite de ce chapitre développe ces étapes et les méthodes mises en place et représentées 
sur le schéma.  
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   Figure 2.1 Représentation schématique des différentes étapes mises en place 
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2.2 Conception de la recherche 
Comme le chapitre précédent le définit, notre cadre de référence se construit autour de 
références autour du BIM et son implantation au sein d’une entreprise. Plus spécifiquement, 
la grille critériée (CIC, 2013) modifiée pour s’adapter au contexte pour déterminer un niveau 
de maturité est utilisée. 
 
Le projet se base sur une étude exploratoire : il s’intéresse à un champ de recherche qui est 
peu référencé dans la littérature. Ce type d’étude a donc pour objectif non seulement de 
répondre à la problématique posée, mais également de mettre en place une méthodologie 
permettant de recueillir et d’analyse les données nécessaires. Les variables étudiées ici sont 
nombreuses : la technologie, les types de projet, les interactions, les acteurs, les 
comportements entre les acteurs, etc. 
 
La méthodologie mise en place pour étudier ces variables est l’étude de cas : il a été choisi 
d’observer les équipes de conception architecturale et d’ingénierie in-situ d’une agence 
européenne, notre étude de cas. L’unité d’analyse  sera le projet. 
 
2.3 Méthodes mises en place 
Afin d’assurer la rigueur voulue à l’analyse, Yin (2014)  préconise dans le cadre d’une étude 
de cas d’utiliser autant de sources de données que possible. Dans ce but, les méthodes de 
cueillette d’informations et de données utilisées sont : la revue documentaire, les 
observations de réunions et les observations in-situ, et les entretiens. Elles sont développées 
dans la suite de ce chapitre. La complémentarité des données recueillies par l’intermédiaire 
de ces trois méthodes permet de construire l’analyse. 
 
La Figure 2.2 présente la planification détaillée de notre période in-situ. On peut y voir que 
l’étude se déroule dans trois agences réparties dans trois villes différentes, mais que la 
période la plus longue se déroule dans la première ville. Une période est également passée au 
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LUCID pour faire un point sur le projet au début et à la fin de la période in-situ, avant de 
retourner au GRIDD à Montréal pour finaliser le projet.  
 
Afin de développer notre étude exploratoire et d’apporter une perspective liée à 
l’organisation à la recherche sur le BIM, une perspective de la psychologie cognitive est 
apportée via des outils et des méthodes de cueillette et de traitement de données. Parmi les 
méthodes existantes, on trouve l’expérience en laboratoire, l’enquête, l’analyse protocole, 
l’atelier, le groupe de travail, la recherche action, etc.  (Nguyen et Shanks, 2007). Chacune de 
ces méthodes s’adapte à un contexte et à un objectif de recherche. Le tableau disponible en 
ANNEXE III développe plus spécifiquement les références liées, les forces et les faiblesses 
de chacune. 
 
Dans le cadre de cette recherche, les informations étudiées concernent les processus mis en 
place et les opinions personnelles des collaborateurs, qui sont donc des informations 
cognitives non mesurables. Les contraintes de temps qui sont imposées ne permettent pas de 
mettre en place une recherche action, dans laquelle il aurait été nécessaire de participer à un 
ou plusieurs projets. 
 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
LIEU
TÂCHES #1
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
LIEU
TÂCHES #2
#X Jalons du projet (réunions de lancement/suivi avec LUCID, GRIDD, AIA, stagiaire)
Université de Liège (travail sur le mémoire: briefing/débriefing)ULg
01-juin
SEMAINE 17 à …
Rédaction mémoire
& finitions mapping
ETS - 
MONTREALAgence - Ville 1
SEMAINE 12 SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15 SEMAINE 16
06-avr 13-avr 20-avr 27-avr
Rédaction mémoire
& finitions mapping
Débriefing
Programme 
mémoire
Prise de connaissances / acculturation / observation projet Monaco
Agence - Ville 2
Observations & entretiens projets Monaco / ENS Cachan / Crédit 
agricole
Agence - Ville 3
Observations & 
entretiens projets 
Capio / ENS Cachan
18-mai 25-mai
SEMAINE 9 SEMAINE 10 SEMAINE 11
11-mai
ULg
23-mars 30-mars
SEMAINE 5 SEMAINE 6 SEMAINE 7 SEMAINE 8
16-mars
Analyse des données, récupération de données supplémentaires si nécessaire, 
préparation présentation pour le Jalon 2
Préparation 
présentation 
12/05
SEMAINE 1
09-févr 16-févr
SEMAINE 2
23-févr 02-mars
SEMAINE 3 SEMAINE 4
09-mars
04-mai
ULg Agence - Ville 1
Figure 2.2 Planification détaillée de la période in-situ 
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La méthode d’analyse protocole permet de récupérer des données cognitives et des données 
de la typologie d’activité collective liée à l’objet : les activités itératives et créatives, ainsi 
que les activités de coordination et de partage d’informations. Il existe deux différents 
protocoles de cueillette de données dans ce contexte : le protocole rétrospectif et le protocole 
simultané. 
 
Le protocole rétrospectif4 se déroule hors du contexte de la recherche, en laboratoire. Il 
consiste généralement en un retour en arrière sur un processus (ou un ensemble de 
processus), par exemple par l’intermédiaire d’entretiens avec les opérateurs concernés. Il se 
concentre sur le contenu cognitif (Gero et Tang, 2001). 
 
Le protocole simultané5 se place dans une démarche anthropologique : le chercheur s’intègre 
dans le contexte de la recherche. La cueillette de données est ainsi basé sur une observation 
directe des processus, par exemple en observant un opérateur pendant la réalisation de son 
travail. 
 
D’après plusieurs auteurs (Gero et Tang, 2001; Nguyen et Shanks, 2007), ces deux 
protocoles arrivent globalement à une même finalité de résultats ; toutefois le protocole 
rétrospectif semble procurer plus d’informations cognitives, le protocole simultané plus 
d’informations sur la création et la formulation des problèmes. Le choix dépend entièrement 
du contexte de la recherche, suivant les possibilités dont on dispose et les données que l’on 
cherche. Dans notre cadre, il a été choisi d’exploiter les deux protocoles afin d’optimiser la 
cueillette des données. 
 
D’un côté, ayant la possibilité d’effectuer une démarche anthropologique en passant quatre 
mois au sein de l’entreprise étudiée, un protocole simultané est mis en place. L’objectif étant 
d’appréhender les processus liés au BIM au sein de l’entreprise, une période in-situ dans les 
trois agences principales de l’entreprise, dans trois villes différentes, est réalisée. En 
                                                 
 
4 « Retrospective protocol » » dans la littérature citée, traduction de l’auteur 
5 « Concurrent protocol » dans la littérature citée, traduction de l’auteur 
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travaillant au sein des bureaux et en assistant à des réunions d’organisation, l’objectif est de 
s’intégrer à leur contexte social et organisationnel. Cette application du protocole simultané 
permet d’observer les typologies d’activité collective liées aux acteurs. 
 
D’un autre côté, cette période d’immersion ne donne pas la possibilité de s’intégrer dans 
chacun des projets concernés par l’étude de cas : les projets, répartis sur trois différents sites, 
sont étudiés sur une période de temps limitée. Il n’est donc pas envisageable d’observer tous 
les acteurs pendant leur utilisation de processus et technologies liés au BIM. Un protocole 
rétrospectif est donc en partie mis en place, par le biais d’entretiens réalisés auprès des 
acteurs des différents projets. Cette application du protocole rétrospectif permet d’observer 
les typologies d’activité collectives liées aux acteurs et à l’objet (la maquette). 
 
La faiblesse de cette méthode d’analyse est le fait qu’il est difficile de généraliser les 
conclusions à un domaine (Nguyen et Shanks, 2007). Dans notre contexte, chaque projet 
étant différent, une analyse des projets et du contexte donnés pourra être proposée mais 
difficilement généralisée à l’ensemble de l’entreprise. 
 
2.3.1 Revue documentaire et observations 
2.3.1.1 Revue documentaire et observation in-situ 
Durant cette période, un accès aux serveurs de l’entreprise est mis à disposition, contenant 
divers types de documents. Ces serveurs sont parcourus dans l’objectifs de consulter des 
documents permettant d’appréhender le fonctionnement de l’entreprise et des projets. 
 
Les types de documents consultés sont les suivants : 
• documents liés aux quatre projets étudiés : 
o présentations destinées aux clients (Power Point) ; 
o comptes rendus de réunions de projet internes (Word) ; 
o comptes rendus de réunions de projet avec des entreprises externes (Word) ; 
o cahiers thématiques (PDF). 
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• documents liés à l’entreprise : 
o présentation de l’organisation et des différentes filières (site Web) ; 
o intranet de l’entreprise (site Web). 
• documents liés à l’implémentation du BIM : 
o présentation du BIM destinée à la formation des collaborateurs (Power Point) ; 
o présentations de l’organisation de l’agence autour du BIM (Power Point) ; 
o documents de présentation du BIM sur des projets spécifiques (PDF). 
 
L’observation in-situ consiste en une période d’immersion dans l’entreprise. Un bureau sur 
un plateau en open-space est mis à disposition, ce qui permet d’être témoin des échanges 
journaliers entre les collaborateurs voisins. Toutefois, il n’a pas été possible d’avoir un 
bureau voisin des équipes des projets étudiés : l’observation est donc limitée. 
 
2.3.1.2 Observation de réunions 
Durant les quatre mois, il a été possible d’assister à un total de 11 réunions. Les sujets 
concernent principalement la gestion de l’entreprise et le BIM (réunions de coordination), il 
n’a été possible d’assister qu’à une ou deux réunions de projet. Le Tableau 2.1 donne la liste 
des réunions observées. 
 
Tableau 2.1 Liste des réunions observées 
 
Sujet de la réunion Echelle / thème Date Lieu Durée 
CHPG Projet / général 24/02/2015 
Paris 
+ Visio 2h30 
Atelier chefs de projet 
Gestion de projets / 
général 05/03/2015 Paris 2h 
Réunion de coordination 
ingénieurs Projet / général 09/03/2015 Nantes 2h 
Réunion de projet Projet / général 09/03/2015 Nantes 1h 
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Sujet de la réunion Echelle / thème Date Lieu Durée 
Réunion BIM manageurs Agences / BIM 11/03/2015 
Nantes
+ Visio 1h 
Réunion CVC - BIM 
Gestion de projets / 
BIM 18/03/2015 Nantes journée entière 
Café BIM Agence / BIM 30/03/2015 Lyon 1h 
Réunion BIM manageurs Agences / BIM 01/04/2015 
Lyon 
+ Visio 1h 
Formation chefs de projets / 
BIM 
Gestion de projets / 
BIM 
08 & 
09/04/2015 Paris 2 jours 
Présentation BIM Agence / BIM 10/04/2015 Lyon demi-journée 
Atelier chefs de projet 
Gestion de projets / 
général 21/04/2015 Paris 2h 
 
Les Tableau 2.2 et Tableau 2.3 donnent la liste des réunions observées, triées par type puis 
par lieux. 
Tableau 2.2 Nombre de réunions observées (par type) 
 
Type de réunion Nombre Durée moyenne
Réunion de projet 2 1h45 
Réunion d'organisation 
générale 3 2h 
Réunion BIM 6 5h10 
 
Tableau 2.3 Nombre de réunions observées (par lieu) 
 
Lieux de réunion Nombre 
Paris 4 
Nantes 4 
Lyon 3 
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La finalité de ces observations était de permettre une compréhension du fonctionnement de 
l’entreprise de façon générale, puis plus spécifiquement des équipes de projets ; ainsi que de 
la hiérarchie et des liens fonctionnant entre les collaborateurs. Elles permettaient également 
de positionner le BIM dans l’agence en assistant à des réunions de coordination de 
l’entreprise, afin de constater quand il est mentionné, à quelle fréquence, dans quel cadre, par 
qui… 
 
La mise en place de cette méthode est limitée par le contexte : notre période in-situ étant de 
quatre mois seulement, et les équipes des quatre projets observés étant réparties dans 
plusieurs villes, il n’est pas possible d’assister à beaucoup de réunions de projet. 
 
En effet, la période dans chaque agence était assez courte à l’échelle d’un projet et les 
équipes de projet n’ont pas eu le temps d’assimiler notre présence : en conséquence toutes les 
réunions de projet qui ont eu lieu pendant la période au sein de l’agence n’ont pas été 
accessibles. En revanche, comme le montre le Tableau 2.2, plus de réunions concernant 
directement le BIM et son implémentation l’ont été. 
 
2.3.2 Entretiens 
Ce sont ces entretiens qui constituent notre base de données centrale pour l’analyse. Notre 
contexte est en effet propice à cette méthode : du temps est passé dans plusieurs agences, sur 
plusieurs projets, et donne ainsi le temps de parler avec les acteurs. 
 
Durant les trois mois consacrés à la collecte de données, un total de 31 entretiens a été 
réalisé. Ils se répartissent sur les trois villes visitées et les quatre projets étudiés (voir Tableau 
2.4 et Tableau 2.5). 
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Tableau 2.4 Répartition des entretiens (par projet) 
 
Projet Nombre d'entretiens 
BIM dans l'entreprise 7 
Projet 1 9 
Projet 2 8 
Projet 3 6 
Projet 4 5 
 
Tableau 2.5 Répartition des entretiens (par ville) 
 
Ville Nombre d'entretiens 
Ville 1 7 
Ville 2 13 
Ville 3 11 
 
Afin de recueillir autant de données que possible, l’objectif étant d’étudier les projets depuis 
plusieurs points de vue, aucun acteur n’est exclu des entretiens. Chefs de projets, architectes, 
ingénieurs, projeteurs (c’est-à-dire les dessinateurs qui produisent directement sur la 
maquette), et membres de l’équipe BIM de l’entreprise (BIM manageurs et coordinateurs) 
sont rencontrés. La seule condition étant bien entendu d’avoir travaillé sur un ou plusieurs 
des quatre projets étudiés. Le Tableau 2.6 présente la liste des entretiens par poste. 
 
Tableau 2.6 Répartition des entretiens (par poste) 
 
Poste Nombre d'entretiens 
Equipe BIM 6 
Architectes 11 
Ingénieurs 11 
Projeteurs 3 
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Les Tableau 2.7 et Tableau 2.8 montrent la durée moyenne des entretiens en fonction du 
projet concerné, puis en fonction du poste. Ils permettent de voir d’une part que les 
collaborateurs impliqués dans le projet 1 sont ceux qui discutent le plus longtemps tandis que 
ceux impliqués dans le projet 4 sont ceux qui discutent le moins, et d’autre part que les 
membres de l’équipe BIM discutent plus longtemps du sujet que tous les autres postes 
interviewés. 
Tableau 2.7 Durée moyenne des entretiens (par projet) 
 
Projet Durée moyenne (mn) 
BIM dans l'entreprise 54 
Projet 1 54 
Projet 2 49 
Projet 3 42 
Projet 4 34 
 
Tableau 2.8 Durée moyenne des entretiens (par poste) 
 
Poste Durée moyenne (mn) 
Equipe BIM 58 
Architectes 44 
Ingénieurs 47 
Projeteurs 49 
 
 
2.3.2.1 Mise en place des entretiens 
Les collaborateurs ont été interrogés via des entretiens semi-dirigés : l’interviewer oriente la 
discussion suivant des axes qu’il souhaite aborder, et dispose pour cela d’une liste de 
questions, mais l’interviewé reste libre de s’exprimer. Cela permet d’obtenir des réponses 
plus complètes que via un questionnaire par exemple : en laissant les collaborateurs 
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s’exprimer plus librement, des choses auxquelles il aurait été possible de ne pas penser et qui 
n’auraient donc pas figuré dans un questionnaire peuvent ressortir. 
 
Afin d’appréhender les perceptions qu’ont les acteurs des changements induits par 
l’implémentation du BIM, la grille d’entretien est construite sur la base de l’état de l’art 
effectué dans le CHAPITRE 1. Les grilles de maturité présentées (voir 1.3.2) sont utilisées 
pour déterminer les axes sur lesquels la cueillette de donnée s’appuiera. 
L’objectif étant de pouvoir compléter la grille de maturité du CIC (2013), les six critères 
qu’ils déterminent ont été utilisés comme base principale pour organiser la liste de questions. 
Ils sont combinés pour créer trois points clés qui permettront d’orienter l’entretien de la façon 
souhaitée : 
1) stratégie et infrastructure : cette première catégorie permet de poser des questions 
d’ordre général pour débuter la conversation. Premièrement les objectifs et la vision BIM 
de l’entreprise et les collaborateurs impliqués dans le développement du BIM, puis les 
moyens mis en place (formations, équipements, etc.). 
2) processus et organisation : cette seconde catégorie permet de passer d’une discussion à 
l’échelle de l’entreprise à une discussion à l’échelle du projet. Il est ici mention de la 
documentation des processus mis en place, de l’organisation de l’équipe (hiérarchie, 
communication, etc.) et des postes de gestionnaire BIM et de chef de projet vis-à-vis des 
projets étudiés. 
3) usages et information : cette dernière catégorie permet de rentrer dans le détail des 
maquettes et de leur gestion. Il s’agit des intervenants agissant sur les maquettes, du 
nombre de maquettes et de la liaison entre elles, des informations rentrées dans les 
maquettes, des partages de fichier entre les entreprises etc. 
 
Ce découpage permet de structurer la conversation en commençant par des questions d’ordre 
général à l’échelle de l’entreprise, puis en passant par l’échelle du projet pour finir par des 
questions spécifiques à l’échelle de la maquette et de la technologie. 
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Le Tableau 2.9 regroupe ces trois points et les différentes sous catégories de questions qui 
ont permis de développer la grille d’entretiens. 
 
Tableau 2.9 Points clés liés au niveau de maturité 
 
Stratégie, 
infrastructure 
Missions et objectifs de l’entreprise 
Responsabilités : personnel formé, rôles spécifiquement dédiés au 
BIM, responsabilités 
Moyens mis en place : plan d’implémentation, logiciels, ressources 
en support et gestion, budget… 
Infrastructures : logiciels, réseaux, espaces physiques… 
nécessaires 
Processus, 
organisation 
Relation entre les entreprises (collaboration) 
Gestion des projets à l’interne : adaptation des processus, 
organisation des équipes de projet 
Décrire les moyens d’atteindre les objectifs, documenter les 
processus actuels, développer un processus de transition 
Usages, informations Logiciels utilisés 
Livrables : plans 2D, modèle 3D (création, nombre, gestion, 
synchronisation…) 
Définition du modèle : informations nécessaires, éléments, niveaux 
de détails, gestion des maquettes… 
Exploitation du modèle : visualisation/communication, possibilités 
analytiques, intégration à la chaîne de production… 
Coordination autour du modèle : présence d’échanges entre les 
professionnels, entre les entreprises, entre les différents domaines 
 
En se basant sur ces points clés déterminés via la revue de littérature (voir Tableau 2.9), une 
liste de questions (non exhaustive) permettant lors des entretiens de recueillir les 
informations souhaitées a été rédigée. 
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Il s’agit ici de récupérer les impressions, les opinions, le ressenti des collaborateurs sur tous 
ces aspects liés au BIM. L’objectif par la suite est de mettre en comparaison les réponses de 
tous les interviewés, en fonction de leurs rôles, de leur poste, de leur projet etc. afin de 
pouvoir tirer de cela une compréhension globale et aussi objective que possible de 
l’organisation des quatre projets. 
 
Le Tableau 2.10 ci-après contient l’ensemble des questions posées aux acteurs, ainsi que 
l’objectif de chacune de ces questions, et le lien avec les critères de la grille de maturité de 
référence.  
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Tableau 2.10 Grille d’entretiens (questions, objectifs et références) 
 
  Objectif(s) 
Elément 
correspondant 
dans la grille 
de référence 
(CIC, 2013) 
Stratégie / infrastructure   
Missions et buts / 
visions et 
objectifs 
Quel est l'implication de 
l'organisation (entreprise) dans le 
BIM? 
Pourquoi l'implémenter? 
 
L'implémentation est-elle 
régulièrement suivie, le plan 
d'implémentation mis à jour? 
 
- Appréhender 
l'échelle de 
l'implémentation 
du BIM au sein de 
l'entreprise 
 
- Déterminer la 
cohérence des 
missions BIM au 
sein de l'agence 
 
- Pouvoir 
comparer les 
points de vue des 
différents acteurs 
du projet 
 
- Déterminer si en 
fonction de la 
place occupée, 
l'implémentation 
est appréhendée de 
façon différente 
Stratégie  
(Mission et but 
organisationnel 
Vision BIM et 
objectifs)  
 
Organisationnel 
(Préparation au 
changement) 
Planification / 
comité BIM 
Quels membres de l'entreprise 
sont-ils engagés là-dedans? 
Existe-t-il un comité? Si oui que 
fait-il, quand, à quelle fréquence? Stratégie 
(Comité BIM) Combien de personnes (environ) 
sont dédiées au BIM dans 
l'entreprise? Qui sont-ils? Quels 
rôles ont-ils? 
Support de 
gestion 
Quelles sont les ressources et le 
budget mis par l'entreprise pour 
la réussite l'implémentation? 
Stratégie 
(Support de 
gestion) 
Infrastructures 
(Logiciels / 
équipements) 
Quels équipements? 
Champion BIM 
Y a-t-il un "champion BIM"? 
Quelqu'un pour pousser 
l'entreprise dans cette direction? Stratégie (Champion BIM)A quelle échelle y a-t-il des 
responsables BIM? 
 
 
Formation 
 
 
Quelle formation as-tu reçu 
concernant le BIM? 
Appréhender le 
niveau de 
formation des 
collaborateurs 
Organisationnel 
(Education/ 
formation) 
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  Objectif(s) 
Elément 
correspondant 
dans la grille 
de référence 
(CIC, 2013) 
Processus / organisationnel     
Documentation / 
standardisation 
Les processus BIM utilisés par 
l'entreprise sont-ils documentés 
quelque part? Si oui où, avec 
quelle précision? Par qui? Qui y a 
accès? Quand est-ce mis à jour? 
Déterminer les 
processus de 
documentation, à 
l'interne et à 
l'externe 
Processus  
(Processus projet
Processus 
internes) 
Aspect légal 
Est-ce que les modèles 
contractuels sont revus pour 
intégrer le BIM? 
La maquette est-elle liée par un 
contrat? Vendue? 
Déterminer les 
processus 
contractuels mis 
en place au sein de 
l'entreprise (fait 
partie des 
processus 
externes) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combien de personnes (environ) 
sont dédiées au BIM sur ce 
projet? 
 - Appréhender les 
rôles et 
responsabilités, et 
la hiérarchie 
- Confronter les 
points de vue de 
collaborateurs 
Organisationnel 
(Rôles et 
Responsabilités 
Hiérarchie) 
Qui? Quels rôles ont-ils? Des 
postes ont-ils été créés dans ce 
cadre? 
Avec qui travailles-tu? 
Quelle est la place du chef de 
projet par rapport au gestionnaire 
BIM? 
Est-ce que son rôle a changé 
depuis le BIM? 
 - Déterminer leur 
perception des 
rôles du chef de 
projet et du BIM 
manageur 
 - Appréhender les 
rôles et 
responsabilités, et 
la hiérarchie 
Quel est le rôle du gestionnaire 
BIM? 
Peux-tu tracer un organigramme 
de l’organisation de l’équipe au 
sein du projet 
 - "Obliger" les 
acteurs à visualiser 
l'organisation de 
l'équipe, et à 
l'expliquer 
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  Objectif(s) 
Elément 
correspondant 
dans la grille 
de référence 
(CIC, 2013) 
Usages / informations     
Utilisation du 
BIM 
Dans quelles phases du projet 
utilise-t-on le BIM? 
 - Déterminer le 
degré d'utilisation 
du BIM sur un 
projet spécifique 
Usages du BIM  
(Usages projet 
Usages internes) 
 
Information  
(Arborescence 
des éléments 
(MEB) 
Niveau de détail 
(LOD)) 
Pour quels aspects? Coûts? 
Planification? Maintenance? 
Est-il utilisé pour des analyses et 
vérifications? Si oui, lesquelles? 
A quel degré peut-on dire qu'on 
utilise le BIM (sur ce projet)? 
Utilise-t-on d'autres logiciels 
pour certains aspects ? 
Modèle 
A quel degré le BIM est-il 
partagé avec d'autres entreprises? 
Est-il utilisé pour montrer au 
client par exemple? 
 - Déterminer 
l'usage de la 
maquette  en lien 
avec d'autres 
entreprises, à 
l'interne 
 - Comprendre les 
processus de 
gestion de la 
maquette : 
synchronisation, 
accès, nombre de 
maquettes, etc. 
 - Déterminer le 
niveau de détail et 
l'arborescence des 
éléments
Est-il créé en collaboration avec 
d'autres entreprises/disciplines, et 
synchronisé en temps réel? 
Y a-t-il plusieurs modèles (un 
ingénieur, un architecte par 
exemple)? Si oui combien? 
Comment fonctionne le lien entre 
les maquettes? La 
synchronisation entre elles? 
Qui a la main sur les maquettes? 
 
De plus, afin d’obtenir des données valides, une attention particulière est prêtée à plusieurs 
points : 
• dans la mesure du possible, toujours demander un exemple concret récent ou ramener le 
sujet à un projet lorsque l’interviewé s’exprime sur un point, afin de faire appel à sa 
mémoire courte ; 
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• ne porter aucun jugement de valeur sur le travail décrit, et se présenter comme 
« candide » : ayant besoin d’explications et étant présente pour apprendre d’eux ; 
• effectuer autant que possible les entretiens dans des salles de réunions fermées, afin que 
les collaborateurs puissent s’exprimer plus librement, et qu’ils soient enregistrés pour 
traitement (sans qu’il n’y ait trop d’interférences dans la discussion). 
 
Outre les réponses qualitatives et quantitatives apportées durant l’entretien, une attention 
particulière a été portée au tracé d’un schéma de l’organisation de l’équipe autour du projet 
concerné. 
 
Cette représentation graphique permet de visualiser l’organisation telle qu’elle est perçue par 
les acteurs, et par la suite d’effectuer un comparatif des résultats obtenus. L’idée d’utiliser cet 
outil vient des sciences cognitives. 
 
Lors des entretiens, cela permet de mieux comprendre la perception de l’acteur de chaque 
rôle et de l’articulation hiérarchique du projet. Pour cela des questions pendant que 
l’interviewé dessine sont régulièrement posées, afin de l’inciter à expliquer oralement son 
dessin au fur et à mesure. 
 
Afin de ne perdre aucune information, et avec l’accord des collaborateurs interviewés, des 
enregistrements audio de toutes les rencontres sont effectuées. Tous ces enregistrements sont 
ensuite sauvegardés, en attribuant au fichier le nom de l’interviewé, la date, le lieu de 
l’entretien et le projet concerné. 
 
2.3.2.2 Traitement des entretiens 
Le but premier du traitement est d’organiser et de trier les données pour en faciliter l’analyse. 
De ce fait, il est central de les traiter de façon organisée et systématique, et ce quel que soit le 
genre et la forme des données. Il est également important de réaliser la collecte et le 
traitement en parallèle (et non sur deux périodes de temps séparées), afin de ne pas perdre 
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d’informations (Gagnon, 2005). Pour traiter efficacement les entretiens, les étapes suivantes 
sont mises en place. 
 
1) Retranscription 
Afin de pouvoir trier et comparer les réponses apportées par les collaborateurs, les entretiens 
sont ensuite retranscrits à partir des enregistrements audio. En réécoutant les enregistrements, 
les réponses apportées par les collaborateurs peuvent être pré-triées dans des catégories 
générales, correspondant à des critères de la grille de maturité de référence. Ces réponses 
sont transcrites dans un fichier texte, qui porte le même nom que l’enregistrement audio, et 
sont rangées dans le même dossier. 
 
2) Tri des données dans des tableurs Excel 
Les données recueillies sont organisées dans un plusieurs tableurs Excel, qui permettent à la 
fois d’avoir une vue d’ensemble et de trier et d’analyser les données. 
• un fichier Excel global, dans lequel sont notées la liste des entretiens effectués, avec pour 
chaque entretien les informations suivantes : identification de l’interviewé 
(nom/prénom/poste), projet concerné, date et lieu de l’entretien, durée de l’entretien. Ce 
premier fichier permet par la suite d’avoir une vision d’ensemble chiffrée des entretiens : 
combien de personnes rencontrées par projet, par lieu, par métier etc. par exemple ; 
• un fichier Excel par projet, basé sur les points clés ainsi que la grille d’entretien (Tableau 
2.9 et Tableau 2.10), dans laquelle sont positionnées les réponses des collaborateurs 
rencontrés sur ce projet. Ce second fichier permet par la suite d’effectuer une analyse par 
projet, en comparant les réponses des collaborateurs rencontrés ; 
• un fichier Excel par projet, évaluant le niveau de maturité du BIM sur le projet, pour 
chaque collaborateur rencontré sur ce projet, suivant l’ensemble des grilles de référence 
(citées dans le CHAPITRE 1). Ce troisième fichier permet par la suite d’évaluer le niveau 
de maturité du BIM du projet, en comparant à la fois toutes les grilles proposées et toutes 
les réponses apportées. 
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Ces différents fichiers sont ensuite enregistrés dans des dossiers différents pour chaque 
projet. 
 
3) Traitement des schémas 
Pendant les entretiens, il a été demandé aux collaborateurs de représenter l’organisation de 
l’équipe du projet de façon schématique. Ces représentations sont faites manuellement, 
éventuellement avec des stylos de couleurs : les données « brutes » récupérées sont donc des 
feuilles volantes. La Figure 2.3 montre un exemple de schéma réalisé par un collaborateur 
durant l’entretien. 
 
Ces schémas sont ensuite reproduits sur ordinateur afin de leur donner une cohérence 
visuelle, ce qui permettra de les comparer les uns aux autres. Pour cela sont définis des codes 
Figure 2.3 Exemple d’un schéma réalisé par un collaborateur 
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graphiques et une légende, qui sont réutilisées systématiquement pour tous les schémas 
reproduits. 
 
Lorsqu’il y a lieu, des points qui n’ont pas été représentés sur le schéma initial mais ont été 
expliqués oralement par le collaborateur durant l’entretien sont intégrés. 
 
Le travail effectué sur le code graphique comprend les points suivants : 
• toutes les entités ainsi que les différents postes sont représentées dans des cadres dont la 
forme est légendée (par exemple les rectangles représentent les maquettes) ; 
• les entreprises extérieures sont représentées dans des cadres d’une couleur différente 
(légendée) ; 
• la distinction entre les collaborateurs utilisant Revit ou non se fait avec les traits utilisés 
pour le cadre (pointillés ou pleins, légendés) ; 
• les liens entre les entités sont représentés par des couleurs légendées, afin de distinguer la 
communication entre les entreprises, les relations hiérarchiques entre les collaborateurs, 
les échanges de fichiers, etc. ; 
• les noms des collaborateurs sont remplacés par des postes afin de conserver l’anonymat 
dans notre analyse. Par exemple lorsqu’un collaborateur représente l’équipe des 
architectes en écrivant « Jean-Pierre6 » et « Jacqueline » côte à côte et en spécifiant 
oralement que ce sont le chef de projet et son assistante, les prénoms sont remplacés dans 
le schéma par « Chef de projet » et « Assistante chef de projet » ; 
• la position du collaborateur ayant dessiné le schéma est représentée grâce à une couleur 
distincte (légendée). 
 
La Figure 2.4 ci-après montre le schéma représenté par le collaborateur sur la Figure 2.3, 
retranscrit à l’ordinateur en respectant ces codes graphiques. 
                                                 
 
6 Les noms écrits ici sont fictifs. 
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Enfin, afin que notre interprétation ne vienne pas interférer avec ce que le collaborateur 
souhaite représenter et afin de vérifier la retranscription graphique, leur schéma est envoyé 
aux collaborateurs par courriel pour qu’ils le valident ou y apportent des modifications. Le 
fait de se retrouver face à leur représentation remise au clair et légendée peut en effet les 
amener à modifier le dessin qu’ils ont initialement représenté. Cette méthode, l’auto 
confrontation, est tirée de la psychologie cognitive. 
 
Pour effectuer un suivi de ces échanges, un tableur Excel est rempli régulièrement avec le 
nombre de schémas, les dates d’envoi et de réponses, et la présence éventuelle de 
modifications apportées. 
Figure 2.4 Exemple d’un schéma reproduit sur ordinateur
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La Figure 2.5 ci-après montre le même schéma que précédemment (représenté par un 
collaborateur sur la Figure 2.3 et adapté sur ordinateur sur la Figure 2.4) après quelques 
modifications apportées par le collaborateur. Il est possible de voir ici que ces modifications 
sont minimes : le collaborateur a souhaité rajouter un intervenant extérieur qu’il avait oublié 
lors de l’entretien (le BET cuisines, voir Figure 2.5) et préciser les modes d’échanges de 
fichiers entre l’architecte et le BIM manageur (via serveur FTP). 
 
 
 
Figure 2.5 Exemple d’un schéma reproduit sur ordinateur 
et modifié suite à l’auto-confrontation 
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2.3.2.3 Analyses des entretiens 
1) Constats 
En cumulant les informations réunies dans l’ensemble des entretiens, une compréhension 
globale de l’organisation des projets et des points à développer se fait. Cela permet d’extraire 
les points principaux sur lesquels s’attarder par la suite. 
 
Utilisant des extraits d’entretiens pour soutenir nos théories, une liste sous forme de constats 
les points notables les plus marquants, et/ou qui ont été le plus souvent mentionnés, durant 
les entretiens a été générée. Ces constats sont présentés sous forme de texte, et s’appuient sur 
des extraits d’entretiens. Cette première ébauche d’analyse a ensuite été soumise à validation 
auprès de l’entreprise, lors d’une présentation réalisée en fin de période in-situ. 
 
2) Typologies d’acteurs 
L’objectif de cette analyse est de faire ressortir les différences de compréhension du 
processus BIM par les collaborateurs, et de voir à quel(s) facteur(s) ces différences peuvent 
être liées (le projet, le poste, etc.). 
 
Il faut donc déterminer les différentes typologies d’acteurs existant parmi les collaborateurs 
interviewés sur l’ensemble des projets. L’influence de deux facteurs principalement est 
notable : le projet et le poste. Les projets étudiés sont au nombre de quatre (ils sont présentés 
dans le chapitre suivant). Les différents postes existant parmi les acteurs rencontrés sont les 
suivants : 
• chef de projet / assistant chef de projet : ils peuvent être des architectes ou des ingénieurs. 
Ils sont chargés de la gestion du projet (concerné par l’entretien) : par exemple de la 
planification, de la répartition des tâches entre les collaborateurs, du lien avec les 
entreprises extérieures, etc. Pour chaque projet, il y a au moins un chef de projet 
architecte et un chef de projet ingénieur (à condition que le pôle architecture et le pôle 
ingénierie soient la responsabilité de l’entreprise), et la présence et le nombre d’assistants 
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dépend de l’échelle du projet. Dans la mesure du possible pour chaque projet tous les 
chefs de projets, architectes et ingénieurs sont rencontrés ; 
• collaborateur : ils peuvent être des architectes, des ingénieurs, ou tout autre poste 
(projeteurs7, responsable synthèse, etc.). Ils ont divers rôles tout au long des projets. Ces 
collaborateurs étant nombreux sur tous les projets, le plus grand nombre possible sont 
rencontrés ; 
• BIM manageur : ce poste étant assez récent au sein de l’entreprise, sa définition reste 
encore très imprécise. Il s’agit de la personne chargée de l’implémentation du BIM au 
sein de l’entreprise. Elle s’occupe pour cela de gérer les postes (les BIM coordinateurs 
par exemple), d’organiser les formations, de proposer des nouveaux logiciels, etc. Ce 
poste est unique dans l’entreprise ; 
• BIM coordinateur : de la même manière que le BIM manageur, ce poste est très récent et 
donc encore mal défini. Le BIM coordinateur doit effectuer le lien entre le BIM 
manageur et les collaborateurs. Il est responsable du BIM sur plusieurs projets, et doit 
s’assurer de la bonne gestion des maquettes, répondre aux questions techniques, aider le 
chef de projet à organiser son équipe, etc. Au sein de l’entreprise, on retrouve un BIM 
coordinateur dans chacune des agences. 
 
Le Tableau 2.11 présente le nombre d’entretiens réalisés par poste. 
Tableau 2.11 Entretiens réalisés, par postes 
 
Nombre d'entretiens réalisés 
Chefs de projet et assistants 9 
Collaborateurs 16 
BIM Manageur 2 
BIM Coordinateur 4 
                                                 
 
7 Les projeteurs (terme français) correspondent globalement aux collaborateurs qui travaillent à la représentation 
graphique du projet sur ordinateur. Ils peuvent travailler en électricité, plomberie, structure, ou tout autre 
domaine lié à l’ingénierie du projet. 
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Afin d’appréhender les différences de perception de l’organisation autour du BIM, l’analyse 
est basée sur les schémas réalisés, dont une base de données est disponible suite aux 
entretiens et à la phase de traitement. 
 
Un tri des différents schémas est effectué pour en faire ressortir d’éventuelles typologies 
récurrentes. Pour cela, différents paramètres sont observés : 
• la forme générale du schéma : circulaire, pyramidale, etc. ; 
• la notion centrale dans la représentation : les maquettes, les corps de métiers, les postes, 
le projet, etc. ; 
• l’importance du BIM sur la représentation : la maquette ou le terme « BIM » est-il 
représenté ? Si oui, à quelle échelle ? 
 
Après un premier tri basé sur ces observations, il est possible d’étudier l’influence du projet 
et du poste sur la représentation graphique réalisée par les collaborateurs. 
 
Ces différentes typologies sont représentées via une schématisation montrant leur 
représentation de l’organisation de l’équipe, associée à une description écrite des 
caractéristiques. De la même manière que pour les constats, une première validation de ces 
résultats est effectuée lors d’une présentation à l’entreprise, à la fin de la période in-situ. 
 
3) Cartographie des projets 
Toujours dans le but d’appréhender l’organisation des projets étudiés et de pouvoir les 
comparer entre eux, des cartographies, c’est-à-dire des représentations graphiques de 
l’organisation, sont créées. Pour ce faire, les informations recueillies sur chaque projet sur 
l’ensemble des entretiens (mais également durant les observations) sont utilisées. 
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Deux types de cartographies ont été réalisées, permettant de comparer les projets : 
• une cartographie par projet comprenant : les entités de l’agence et les entreprises 
extérieures impliquées dans le projet, mettant en évidence les entités impliquées dans le 
BIM. Ce type de représentation permet de visualiser les pôles sur lesquels l’agence 
travaille pour chaque projet. Un code couleur permet de voir rapidement la proportion des 
entités impliquées dans le processus BIM. La Figure 2.6 montre un exemple de cette 
première cartographie, pour un des projets étudiés. 
 
Sur ce projet par exemple, l’entreprise est principalement chargée des pôles ingénierie, 
architecture, gestion du BIM et économie. Parmi eux, les membres des pôles architecture et 
gestion du BIM sont intégrés au processus BIM et travaillent sur le logiciel BIM (Revit). Les 
membres du pôle économie sont intégrés au processus BIM mais n’utilisent pas le logiciel. 
Enfin, les membres du pôle ingénierie ne sont pas intégrés au processus BIM. 
 
Parmi les entreprises gérant des pôles externes à l’entreprise, seul le cuisiniste est intégré au 
processus BIM. 
 
Figure 2.6 Cartographie n°1 – Projet n°4 
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• une cartographie par projet comprenant : toutes les entités de l’agence, et mettant en 
évidence les entités impliquées dans le projet et dans le BIM. Ce type de représentation 
permet de visualiser tous les pôles de compétences présents au sein de l’agence et parmi 
eux ceux qui sont impliqués dans ce projet, avec ou sans un lien avec le processus BIM. 
Le code couleur est identique au précédent. La Figure 2.7 montre un exemple de cette 
seconde cartographie, pour le même projet que celui de la Figure 2.6. 
 
Sur ce projet, toutes les entités présentes au sein de l’entreprise sont impliquées, mais pas 
nécessairement intégrées au processus BIM. L’architecture est intégrée, à différents degrés 
suivant le poste. L’ingénierie n’est pas intégrée. Les autres entités sont variables. Ce schéma 
permet de comparer les quatre projets facilement, puisque d’un schéma à l’autre seule la 
légende de couleurs change (les entités restent les mêmes).  
 
L’objectif de ces représentations est de mettre en évidence les variations organisationnelles 
existant entre les quatre projets, ainsi que les variations de degrés d’utilisation du BIM (c’est-
à-dire ici, du nombre d’entités impliquées dans le BIM), à l’externe mais également à 
l’interne. 
Figure 2.7 Cartographie n°2 – Projet n°4 
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4) Niveaux de maturité 
Cette dernière partie, qui est centrale à l’analyse, a pour objectif de développer une grille 
d’évaluation du niveau de maturité de l’entreprise, basée sur celle du CIC (2013) tel que 
conclu dans l’état de l’art. En effet, cette grille a été développée pour évaluer la maturité du 
client. Certains ajustements ont été nécessaires pour refléter les caractéristiques particulières 
d’une agence d’architecture. 
 
Ce développement s’insère dans un travail collectif réalisé avec nos laboratoires partenaires8. 
L’objectif de ce travail est de développer un cadre de gestion du changement dans le domaine 
de la construction. Le travail est donc réalisé en collaboration avec des professeurs mais 
également avec d’autres étudiants travaillant sur des projets similaires au sein d’entreprises 
différentes au Québec ou en France. Les modifications faites par l’équipe de recherche 
(incluant une étudiante faisant une recherche de même nature au Québec) à la grille de 
maturité du CIC sont résumées ici. 
 
La première étape est de traduire la grille d’évaluation de maturité en français afin de pouvoir 
l’appliquer à notre contexte francophone. Afin d’expliquer le développement amenant à la 
version de la grille de maturité proposée, chacun des points de la grille initiale est ici repris, 
et les éventuelles modifications apportées sont explicitées. 
 
Tel que précédemment expliqué, l’échelle d’évaluation se divise en 6 niveaux allant de 0 à 5 
(voir Tableau 2.12). Cette échelle qui s’adapte bien à notre contexte est conservée. 
 
Tableau 2.12 Les cinq niveaux d’évaluation des critères de maturité (CIC, 2013) 
 
0 1 2 3 4 5 
Non existant Initié Géré Défini Quantifié Optimisé 
                                                 
 
8 Pour rappel : le GRIDD à Montréal, et le LUCID à Liège 
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Ensuite, la grille de maturité initiale est réutilisée pour étudier chaque critère et chaque point 
qui le subdivise afin de déterminer leur pertinence. 
 
Le Tableau 2.13 montre le détail du premier critère, la stratégie. Les modifications apportées 
à la grille initiale sont écrites en rouge. Elles sont peu nombreuses : de remplacer le terme 
« Champion BIM » est remplacé par celui de « Gestionnaire BIM (BIM manageur) », qui 
correspond au terme employé au sein de l’agence étudiée et permettra une meilleure 
compréhension des collaborateurs. La définition du critère reste la même car elle correspond 
au métier qui est appelé ici BIM Manageur. 
 
Tableau 2.13 Grille de maturité, 1er critère : la stratégie 
 
Stratégie La Mission, Vision, Buts et Objectifs, plan d'affaire, Champion BIM et comité BIM. 
Mission et but organisationnel 
Une mission BIM est la raison fondamentale pour 
l'existence de l'entreprise. 
Les buts sont les défis spécifiques que l'entreprise veut 
accomplir. 
Vision BIM et objectifs 
Une vision BIM est le stade que l'entreprise souhaite 
atteindre 
Les objectifs sont des tâches spécifiques, qui lorsque 
mises en place, approchent l'entreprise de leurs buts 
Support de gestion À quel point l'équipe de gestion de l'entreprise soutient le processus de d'implémentation BIM 
Gestionnaire BIM (BIM 
Manageur) 
Le gestionnaire BIM est la personne qui possède les 
habiletés techniques et qui est motivée à guider l'entreprise 
à améliorer leurs processus en poussant pour l'adoption, en 
gérant la résistance aux changements et en assurant 
l'implémentation BIM 
Comité BIM Le comité BIM est responsable pour le développement de la stratégie BIM de l'entreprise 
 
Le Tableau 2.14 montre le détail du second critère, les usages du BIM. Le point « Usages 
internes » est modifié : la grille initiale, destinée au client, développait ici le niveau 
d’implémentation du BIM dans la phase de maintenance. La grille, destinée aux architectes, 
concerne principalement la phase de conception et de construction du bâti. En conséquence, 
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il est remplacé par un point concernant l’existence de gabarits et de familles au sein de 
chaque unité. 
 
Tableau 2.14 Grille de maturité, 2e critère : les usages 
 
Usages du BIM Usage spécifiques BIM 
Usages projet Les méthodes spécifiques d'implémentation du BIM sur le projet 
Usages internes Les méthodes spécifiques d'implémentation du BIM au sein de l'entreprise 
 
Le Tableau 2.15 montre le détail du troisième critère, les processus liés au BIM. Rien n’est 
modifié ici, les points concernant la documentation des processus à l’interne et à l’externe, ce 
qui rentre également dans le cadre de notre projet. 
 
Tableau 2.15 Grille de maturité, 3e critère : les processus 
 
Processus Usage spécifiques BIM 
Processus projet Les processus BIM en lien avec des organisations externes sont définis et documentés 
Processus internes Les processus BIM concernant l'organisation au sein de l'entreprise sont définis et documentés 
 
Le Tableau 2.16 montre le détail du quatrième critère : l’information. Les points développés 
par la grille initiale sont conservés, sauf le dernier : « Données d’exploitation » (dont le texte 
est barré dans le tableau), qui correspond aux informations enregistrées dans le modèle 
permettant de gérer l’exploitation du bâti, ce qui n’est pas nécessaire dans le cadre de notre 
entreprise. 
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Tableau 2.16 Grille de maturité, 4e critère : l’information 
 
Information Information, détails, paramètres et standards 
Arborescence des éléments 
(MEB) 
L'arborescence des éléments est identifiée et classée selon 
les objets physiques et fonctionnels 
Niveau de détails (LOD) Le niveau de détail définit la qualité de la définition d'objets 
Données d'exploitation 
Les données d'exploitation sont des informations non 
graphiques qui peuvent être intégrées aux objets du 
modèle 3D, définissant des caractéristiques variables de 
l'objet 
 
Le Tableau 2.17 montre le détail du cinquième critère : l’infrastructure. Le troisième point, 
initialement « Espaces physiques », correspondent à la création d’un bureau de projet pour 
tous les membres de l’équipe de conception, suite à la demande du client. Comme le contexte 
est celui d’une agence d’architecture, ce point est supprimé pour être remplacé par « Capacité 
technique », c’est-à-dire le support technique nécessaire (en plus des logiciels et du matériel) 
qui permettent à l’entreprise d’implémenter le BIM. 
 
Tableau 2.17 Grille de maturité, 5e critère : l’infrastructure 
 
Infrastructure Les infrastructures technologiques et physiques 
Logiciels Programme et autres informations opératoires utilisées par un ordinateur pour implémenter le BIM 
Equipements Interconnexions physiques, et appareillage, nécessitant de stocker et faire tourner des logiciels BIM 
Espaces physiques Espaces fonctionnels dans une agence, utilisés pour l’implémentation et l’utilisation du BIM 
Capacité technique Habilités de l'entreprise à utiliser le BIM 
 
Le Tableau 2.18 montre le détail du sixième (et dernier) critère : l’organisation. C’est ici que 
le plus de modifications par rapport à la grille initiale sont apportées. Deux points sont 
ajoutés : « Expérience avec le plan de gestion BIM », qui permet de juger l’existence et la 
pertinence d’un plan de gestion de l’implémentation du BIM. Le second « Expérience de 
collaboration », qui permet d’évaluer le niveau de collaboration de l’entreprise avec les 
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entreprises partenaires, allant éventuellement jusqu’à la colocation (c’est-à-dire le partage 
d’un espace de travail dédié au BIM). 
 
Les points initiaux « Education » et « Formation » sont condensés en un seul, ces deux 
dimensions étant très proches et la distinction étant trop pointue pour pouvoir être faite avec 
les données à disposition. 
 
Tableau 2.18 Grille de maturité, 6e critère : l’organisation 
 
Organisationnel Ressources humaines 
Rôles et responsabilités 
Les rôles sont les fonctions premières de l'individu dans 
l'entreprises  
Les responsabilités sont les tâches ou les obligations reliés 
au rôle 
Hiérarchie La hiérarchie est l'arrangement du personnel et des groupes en groupes fonctionnels, au sein de l'organisation 
Expérience avec le plan de 
gestion BIM (PGB) 
Expérience de l'entreprise de planifier le BIM dans les 
projets 
Expérience de collaboration 
Ouverture des équipes de l'entreprise à collaborer avec les 
autres firmes et leur expérience de collaboration 
Colocation : la création d’un bureau de projet ou tous les 
membres de l’équipe de conception partagent un même 
espace physique de travail 
Education Programme d'éducation pour instruire le personnel sur les avancées BIM 
Formation 
La formation correspond à l'apprentissage pour rendre les 
collaborateurs capables, qualifiés et efficaces à un 
processus ou une tâche spécifique 
Education / formation 
Combinaison : programme d'éducation et de formation du 
personnel 
Explication de ce qu'est le BIM et du contexte, et 
apprentissages spécifiques liés à l'implémentation du BIM 
Préparation au changement La volonté et la préparation de l'organisation aux changements liés à l'implémentation du BIM 
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La grille critériée obtenue est donc adaptée à notre étude de cas. Elle se divise en six critères, 
eux-mêmes divisés en un total de vingt points à évaluer. Chaque point est évalué selon 
l’échelle d’évaluation, recevant ainsi une note allant de 0 à 5. Chaque critère est noté en 
additionnant les notes des points qui le constituent. Les notes maximales sont indiquées dans 
le Tableau 2.19. 
 
Tableau 2.19 Grille de maturité : total de points possible 
 
Élément planifié Total Possible 
Stratégie 25 
Usages du BIM 10 
Processus 10 
Information 10 
Infrastructure 15 
Organisationnel 30 
Totaux 100 
 
Dans la grille de maturité initiale, deux notes différentes sont attribuées pour chaque point : 
le niveau actuel et le niveau souhaité. Dans notre cadre, les données à disposition sont 
insuffisantes pour noter suivant ces deux niveaux. Ils sont donc remplacés par un seul : le 
niveau perçu, qui sont connues suite à la collecte de données. 
 
À partir des notes correspondant au niveau perçu, des diagrammes dits araignées sont tracés, 
permettant de visualiser les critères. La Figure 2.8 montre un exemple de ce type de 
diagramme (non représentatif pour les projets observés, cet exemple ayant une note de 1/5 à 
tous les points). 
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Figure 2.8 Exemple de diagramme araignée représentant le profil de maturité BIM
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2.4 Synthèse 
Comme développé dans ce chapitre, la recherche mise en place afin de répondre à la 
problématique est une étude exploratoire sous la forme d’une étude de cas. 
 
Après avoir défini le cadre de référence (une grille de maturité adaptée au contexte) et 
l’étude de cas (l’entreprise), des méthodes de recueil d’information sont mises en place sur 
une unité d’analyse (quatre projets au sein de l’entreprise) : des revues de documents, des 
observations in-situ, et des entretiens suite auxquels une auto-confrontation est mise en place 
grâce aux schémas. La complémentarité des données recueillies via ces trois méthodes 
permet de construire l’analyse. 
 
L’information recueillie est uniquement qualitative, puisque les données sont principalement 
tirées d’entretiens : ce sont les perceptions des collaborateurs. Pour les méthodes de 
traitement puis d’analyse des données, la psychologie cognitive est utilisée (via l’analyse 
protocole). 
 
Suite à cela, les résultats sont générés sous différentes formes : 
• des constats, présentés sous forme de texte s’appuyant sur des extraits d’entretiens ; 
• différentes typologies d’acteurs, présentées sous forme de schéma de l’organisation telle 
qu’elle est appréhendée par chacune des typologies, expliquées dans le texte ; 
• des cartographies de projets, présentés sous deux formes de schémas différents 
représentant l’organisation des équipes à différentes échelles ; 
• une évaluation du niveau de maturité de l’entreprise (via des attributions de notes 
détaillées, basées sur la grille de maturité (CIC, 2013)) présentée sous forme de 
diagrammes représentant le profil de maturité. 
 
Le CHAPITRE 3 présente à présent l’étude de cas, c’est-à-dire l’entreprise et les projets 
observés. 
 CHAPITRE 3 
 
CONTEXTE DE LA RECHERCHE 
Afin de pouvoir développer notre étude exploratoire, il a donc été choisi d’effectuer une 
étude de cas. Pour cela l’entreprise AIA, une agence d’architecture pluridisciplinaire 
(architectes et ingénieurs y travaillent ensemble dès le début de tout projet) et multi-sites, est 
intéressante. L’agence est en transition vers le BIM depuis quelques années, et une première 
étude avait déjà été faite un an auparavant (Vernhet, 2014), posant ainsi des bases à la 
recherche. 
 
Le CHAPITRE 3 a donc pour objectif de présenter le cadre de la recherche, soit l’agence 
concernée : son organisation, son utilisation actuelle du BIM et les quatre projets observés 
durant l’étude in-situ. 
 
Cela mènera au CHAPITRE 4, dans lequel les résultats obtenus seront présentés et discutés. 
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3.1 Entreprise 
Architectes Ingénieurs Associés (AIA, 2015) est une société par actions simplifiées au capital 
de 400 000€ (560 000 $CAD environ), dont le siège social se situe à Nantes. Le groupe est 
actuellement composé de 23 associés et 51 partenaires, qui animent un groupe de 560 
collaborateurs permanents. Les collaborateurs sont basés principalement à Paris, Lyon, et 
Nantes. Quatre agences spécialisées sont également situées à Angers, Rennes, Lorient et 
Bordeaux (et une branche à Pékin). L’agence a fêté ses 50 ans le 30 janvier 2015, soit 
quelques jours à peine avant notre arrivée à l’agence. 
 
La Figure 3.1 présenter les différentes composantes de l’agence. Depuis 2009, le groupe est 
composé de trois filiales : AIA Architectes, AIA Ingénierie, et AIA Management de Projets. 
Ces trois filiales principales sont des sociétés différentes, mais appartiennent au même 
holding (AIA Associés). Les associés détenant le même pourcentage de parts dans chaque  
Figure 3.1 Image du site Web de l’entreprise qui montre les 
trois principales filiales, les studios, et la holding 
Tirée de AIA (2015) 
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société,  aucune  filiale  n'est  privilégiée  et  les  différents  résultats  sont  ajoutés  et  
également redistribués. En 2011, la fondation d’entreprise AIA a été créée, autour des 
questions liées à l’architecture, la santé et l’environnement. 
 
Quatre studios d’expertise développent également des programmes de recherche, de 
développement et d’innovation : Studio Environnement, Studio Paysages (appartenant à AIA 
Architecture), Studio Façades et Studio Bois (appartenant à AIA Ingénierie). Intens-Cité est 
une société d’architecture dédiée aux grands projets urbains, aux grandes opérations 
fonctionnelles  urbaines  et  grands  équipements.  Elle  est  née  de  l’association  de  la  
société  AIA Architectes et de Jean-Pierre BUFFI. Créée en octobre 2010, elle mutualise les 
réflexions, les références et les moyens de ces deux partenaires. La Figure 3.2 permet de 
visualiser cette organisation de l’agence. 
En 2010, les associés ont ouvert le capital à tous les salariés. Actuellement, 12% du capital 
Figure 3.2 Organigramme - les différentes structures composant l’entreprise 
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est  détenu par les salariés non associés appelés les partenaires. Néanmoins, AIA a choisi 
d'être complètement  indépendante  et  tout  départ  de  la  société entraine  la revente  de  la  
totalité  des  parts  détenues  par  la personne quittant AIA. 
 
La particularité d’AIA réside dans le choix qu’ils ont fait de conserver une relation, et ce 
dès le début de chaque projet, entre l’architecte et l’ingénieur – en évitant ainsi de séparer 
l’approche conceptuelle de l’architecte et l’approche technique de l’ingénieur. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est, depuis sa création dans les années 1970, particulièrement 
engagée dans les établissements hospitaliers : à présent ils se sont diversifiés, mais le 
domaine hospitalier constitue toujours un peu plus de la moitié de l’activité. Ils travaillent 
également sur des programmes tertiaires, éducatifs, liés au patrimoine, commerciaux, 
environnementaux… 
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3.2 BIM dans l’entreprise 
3.2.1 Historique 
Afin de pouvoir analyser l’implémentation actuelle du BIM au sein de l’entreprise, il faut 
tout d’abord tracer un rapide historique de leur évolution.  
 
En mai 2011, un des collaborateurs a assisté à une formation BIM auprès du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment). Cela faisait partie d’une démarche informelle du 
groupe AIA sur le sujet. Afin d’organiser cette démarche, et pour tester « grandeur réelle », 
sur 2011/2012, ils ont choisi de basculer en Revit sur le projet de l’UPEC (Université Paris 
Est Créteil), après l’avoir gagné à un concours en utilisant le logiciel habituel, AutoCAD. 
Quelques collaborateurs ont reçu une formation, et ont été suivis dans la transition par un 
accompagnateur logiciel. 
 
Un « club BIM » a été créé avec différentes personnes intéressées (architectes et ingénieurs, à 
différentes échelons de la direction) : cette équipe s’est donné une période de deux ans pour 
prospecter, se renseigner, choisir des logiciels etc. 
 
En 2013, a été établie la nécessité d’un vrai accompagnement pour suivre l’implémentation. 
Différentes consultations de prestations ont été faites, pour finalement porter le choix sur une 
société de conseil. En parallèle, il a été décidé de lancer un projet d’une taille plus importante 
en BIM pour porter l’agence au niveau supérieur : le projet du CHPG (un des quatre projets 
observés, voir 3.4.1.1) a été « l’élu ». La société de conseil missionnée a donc été chargée 
d’aider la transition au BIM dans le cadre de ce projet (dont le concours avait été gagné en 
AutoCAD). 
 
Au même moment environ, un prestataire individuel a été engagé au bureau de Nantes, pour 
aider l’agence à répondre à un concours avec une maquette – il a ensuite été missionné pour 
deux ans (2014 - 2015) comme BIM manageur, pour lancer un processus d’implémentation à 
l’échelle du groupe. 
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Une fois ce prestataire désigné BIM manageur, il s’est impliqué dans tous les projets BIM du 
groupe, et tout particulièrement CHPG. Suite à des désaccords, il a alors été décidé de se 
séparer de la société de conseil précédemment missionnée pour soutenir ce projet. 
 
Le projet manquait cependant d’un support de proximité, pour conseiller au jour le jour – les 
architectes étant à Paris et le BIM manageur du groupe à Nantes. Des prestataires 
complémentaires ont donc été engagés (un premier 2 mois, puis un second 6 mois) pour 
travailler directement auprès des collaborateurs à Paris. Le besoin permanent de ce soutien de 
proximité ayant été établi, il a alors été décidé d’embaucher un BIM manageur pour 
travailler de façon permanente à Paris. Il a été embauché en septembre 2014, après que 
l’agence ait reçu une cinquantaine de candidatures de tous horizons. 
 
Dans la même lancée, AIA a alors embauché un BIM manageur à l’agence de Lyon, puis un 
autre à Nantes. Et enfin, le BIM manageur groupe étant prestataire (et son contrat s’achevant 
fin 2015), ils ont embauché une nouvelle personne qualifiée pour ce travail, à partir de février 
2015 (soit juste au moment de notre arrivée). Ce second BIM manageur groupe travaillera 
avec le prestataire durant l’année 2015. 
 
En résumé, à l’heure de notre étude au sein de l’agence, il y a : un BIM manageur agence 
(également appelés BIM coordinateurs) à Nantes, à Lyon et à Paris ; et deux BIM manageur 
groupe9. Auxquels s’ajoutent plusieurs personnes appelées référents BIM au sein des équipes 
de projet. 
 
Le Tableau 3.1 permet de se représenter cette évolution au cours du temps. On peut donc 
constater qu’au moment de notre étude, l’agence avait déjà vécu plusieurs étapes 
d’implémentation du BIM. 
                                                 
 
9 Note rajoutée : le BIM manageur initial, prestataire depuis début 2014, a démissionné durant la dernière 
semaine de notre phase de cueillette de données in-situ. 
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3.2.2 État des lieux 
Limites : dans cette partie, les faits sont expliqués tels qu’ils se présentent 
au moment de notre intervention au sein de l’agence (février à mai 2015). 
(Les choses évoluant rapidement, il faut garder en tête que le BIM et son 
implémentation ont un déploiement rapide). 
 
AIA est une structure au sein de laquelle tous les métiers de la maîtrise d’œuvre sont 
présents : architecture, architecture d’intérieur, paysage, ingénierie structure (incluant 
charpente bois, charpente métal, génie civil), ingénierie fluides, ingénierie électricité, VRD 
(voirie et réseaux divers) et aménagements extérieurs, ingénierie environnementale, 
économie de la construction, management de projet… 
 
L’objectif du projet BIM – AIA est de s’appuyer sur cette structure unique pour mettre en 
place un processus collaboratif technique et technologique permettant d’évoluer d’une 
conception participative itérative vers une conception collaborative synchrone (Document 
interne AIA, 2015). 
 
Les principaux buts « officiels » de l’agence concernant l’implémentation du BIM sont : une 
conception BIM stabilisée en fin 2017, et un suivi de chantier BIM dès 2016. 
 
1) Rôles 
Un gros travail de remodelage des équipes est en cours sur toutes les agences, avec de 
nouvelles définitions des rôles et des projets exclusivement en BIM. 
 
Un certain nombre de postes ont été adaptés ou créés pour soutenir cette implémentation 
(voir Tableau 3.2). Par « adapté », il est entendu qu’une ou plusieurs tâches ou 
responsabilités ont été ajoutées au poste initial du collaborateur. 
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Tableau 3.2 Rôles dédiés au BIM au sein de l'agence (en date de mai 2015) 
 
Rôles "dédiés" au BIM au sein d'AIA 
Lieu Poste 
Ville 1 
(Paris) 
"BIM Team", partenaire, chef d'agence, architecte Poste adapté 
BIM Coordinateur (agence) Poste créé 
Référent BIM, projeteur Poste adapté 
Référent BIM, architecte chef de projet Poste adapté 
Ville 2 
(Nantes) 
"BIM Team", associé, directeur agence Poste adapté 
"BIM Team", architecte chef de projet Poste adapté 
"BIM Team", économiste Poste adapté 
"BIM Team", ingénieur généraliste Poste adapté 
BIM Coordinateur (agence) Poste créé 
BIM Manageur (groupe) Poste créé 
Ville 3 
(Lyon) 
"BIM Team" Ingénieur structure Poste adapté 
BIM Coordinateur (agence) Poste créé 
BIM Manageur (groupe) Poste créé 
Référent BIM, architecte infographiste Poste adapté 
 Référent BIM, architecte Poste adapté 
 
Le nombre de fonctions liés au BIM est en augmentation : la direction souhaite en effet 
désigner un « référent BIM », aussi qualifié dans la littérature de « champion BIM » (CIC, 
2013) au sein de chaque équipe, dans chaque agence (postes adaptés, pas créés). Ce référent 
sera chargé de faire la liaison entre l’équipe et le BIM manageur de l’agence et les BIM 
coordinateurs. 
 
L’organisation des agences est donc en train de se redéfinir autour du BIM. La Figure 3.3, un 
schéma de présentation réalisé par AIA, montre l’ensemble des futurs postes liés au BIM au 
sein des différentes agences. 
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On voit sur cette figure qu’un certain nombre de BIM référents sont donc à désigner, en lien 
avec le nombre important de corps de métiers existant au sein de l’entreprise. 
 
2) Projets 
Un certain nombre de projets sont actuellement en cours chez AIA, à différents stades et avec 
différents degrés d’utilisation du BIM (voir Tableau 3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.3 Manageurs, coordinateurs et référents BIM sur les différents sites 
Schéma officiel de l’entreprise, 2015 
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Tableau 3.3 Liste des projets BIM en cours 
 
Projets BIM en cours 
Nom Lieu Projet Fin Equipe AIA Processus BIM 
Bureaux AIA Chantenay Bureaux 2016 
Architecture 
Ingénierie 
Economie 
Architecture 
- 
- 
Capio Toulouse Clinique 2017 
Architecture 
Ingénierie 
Architecture 
- 
CHPG Monaco Hôpital 2027 
Architecture 
Architecture 
d'intérieur 
Ingénierie (sauf 
structure) 
Economie 
Management projet 
Architecture 
- 
 
Ingénierie (sauf structure) 
 
- 
Management projet 
Crédit 
Agricole 
Le Mans Banque 2016 
Architecture 
Ingénierie 
 
Economie 
Architecture 
Ingénierie : AMO et 
présynthèse 
Economie 
EHPAD 
Roman sur 
Isère 
Roman sur 
Isère 
EHPAD (arrêté) 
  
ENS Cachan Université 2018 Ingénierie Ingénierie 
Extensions 
hôpital privé 
Robert 
Schumann 
Metz Hôpital 2018 
Architecture 
Ingénierie 
Economie 
Management projet 
Architecture 
Ingénierie 
Economie 
Management projet 
Fontainebleau Fontainebleau EHPAD 
(concours 
en attente)
(Concours) (Concours) 
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Nom Lieu Projet Fin Equipe AIA Processus BIM 
Loroux 
Bottereau 
Loroux 
Bottereau 
EHPAD / 
SSR 
2017 
Architecture 
Ingénierie 
Economie 
Management projet 
Studio 
environnement 
Architecture 
Ingénierie 
Economie 
Management projet 
- 
MODA Lyon Bureaux (inconnue) Ingénierie Ingénierie 
UPEC Créteil 
Maison 
des 
sciences 
2016 
Architecture 
Ingénierie 
Economie 
Architecture 
Ingénierie 
Economie 
 
On constate dans ce tableau qu’une douzaine de projet au moins sont en cours, avec 
différents corps de métiers impliqués ou non dans le processus BIM. 
 
3) Technique 
Un des logiciels les plus répandus associé au BIM est le logiciel Revit, développé par 
Autodesk. Il existe sous différents formats, pour architectes ou ingénieurs spécialisés. Le 
logiciel Navisworks, développé par Autodesk également, permet une détection des erreurs et 
la production de simulations. Il existe bien sûr un grand nombre d’autres logiciels. C’est avec 
ce logiciel que l’agence AIA a choisi de travailler. 
 
Pour l’année 2015, l’agence dispose de 140 licences Revit (contre 90 en 2014). 75 
collaborateurs ont été formés à Revit (40 architectes, 15 ingénieurs structures, etc.). Ils 
disposent de trois serveurs Revit, situés aux agences de Nantes, Paris et Lyon. 
 
3.3 Choix des équipes observées 
Dans le cadre de notre recherche, le changement organisationnel au sein des équipes de 
projets est observé, et ce sur plusieurs projets afin de les comparer. 
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Plusieurs équipes sont rencontrées, dans plusieurs agences. Les ingénieurs comme les 
architectes participent aux rencontres, ainsi que la direction d’agence, dans le but 
d’appréhender la structure organisationnelle globale des projets de conception utilisant le 
BIM. 
 
Le choix des projets observés a été fait en accord avec plusieurs membres de la direction du 
groupe, familiers avec le contexte de l’entreprise, ce qui a permis de définir quatre projets de 
différente envergure répartis sur différentes localisations – en se reposant toujours sur le fait 
de base que le BIM était une composante centrale au projet de conception au sein des 
équipes. 
 
3.4 Projets observés 
L’organisation liée au processus BIM de quatre projets d’AIA, situés dans les trois agences 
principales du groupe (voir Tableau 3.4), a donc été étudiée. 
 
Tableau 3.4 Nom et localisation des projets étudiés 
 
Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 
Nom (abrégé) CHPG ENS CAAM TLS 
AIA architecture Paris (externe) Nantes Lyon 
AIA ingénierie Nantes Lyon / Nantes Nantes Lyon 
 
 
3.4.1.1 Projet 1 
Le premier projet observé (à Paris) est l’un des projets pilotes pour l’agence dans l’utilisation 
du BIM. C’est le premier projet d’envergure sur lequel l’agence a décidé de travailler en 
« full BIM », et c’était en quelque sorte leur crash test. 
 
Il s’agit d’un centre hospitalier, dont on peut voir un rendu photo-réaliste sur la Figure 3.4. 
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Ce projet, le plus gros en cours au sein de l’agence, consiste en la réalisation du nouveau 
Centre Hospitalier Princesse Grâce (CHPG) de Monaco. Il se situe à côté du centre 
hospitalier actuel, et le transfert de l’un à l’autre se fera de façon progressive pendant la 
construction. 
 
Le Tableau 3.5 (ci-dessous) permet d’avoir une idée du projet en quelques chiffres. 
Tableau 3.5 Chiffres projet CHPG 
 
Lits 394 
Places de stationnement 683 
Coût estimé 358 M€ (~500 M$CAD) 
Surface terrain 12 750 m² 
Surface construite 
  
83 696 m² 
(dont 20 320 m² de stationnement, et 63 376 m² d'IGH) 
 
Il s’agit donc d’un projet d’envergure. Le concours lauréat a été lancé (et remporté par AIA) 
en 2013. La livraison de l’hôpital est prévue pour 2027. Tel que présenté au Tableau 3.4 
Figure 3.4 Rendu photo-réaliste du projet CHPG (AIA, 2015) 
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(page 83), les architectes d’AIA travaillant sur ce projet sont situés à Nantes, tandis que les 
ingénieurs travaillent à Paris. 
 
Les acteurs du projet sont listés ci-dessous : 
• maître d’ouvrage (MO) : principauté de Monaco ; 
• assistance au maître d’ouvrage (AMO) : ICADE ; 
• consultants client : 
o contrôleurs techniques : APAVE et SOCOTEC ; 
o coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) ; 
• maîtrise d’œuvre (MOe) : 
o chargé d’opérations : AECOM ; 
o architecte international : AIA Associés (qui sous-traite à AIA Architecture) ; 
o architecte monégaste : Atelier MNI ; 
o bureau d’études lots techniques : AIA Ingénierie ; 
o bureau d’études structure et ascenseurs : Tractebel ; 
o entreprises de construction : non connues à ce stade. 
 
Au sein d’AIA, le projet a été réalisé en ce qu’ils appellent « full BIM », c’est-à-dire qu’au 
sein de l’entreprise ils présentent le projet comme complètement réalisé en BIM. Les 
architectes et les ingénieurs ont collaboré autour de maquettes 3D générées grâce à Revit 
(entre autres). En revanche, les entreprises extérieures à AIA (Tractebel par exemple, mais 
l’option était en discussion lors de notre départ, pour la suite des opérations) n’ont pas 
implémenté le BIM. 
 
La Figure 3.5 montre une présentation de l’aspect BIM du projet, réalisée par AIA et 
AECOM (chargé d’opérations). La composition de l’équipe y est représentée, ainsi que des 
données sur la mission BIM. 
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Sur ce projet, il a été possible d’échanger avec les personnes suivantes : 
• le chef de projet et un assistant, architectes (à Paris) ; 
• le chef de projet, ingénieur (à Nantes) ; 
• un assistant chef de projet, ingénieur (à Paris) ; 
• deux collaborateurs travaillant sur Revit, architectes (à Paris) ; 
• le BIM coordinateur (à Paris) ; 
• l’ingénieur responsable du projet en CVC, et un projeteur CVC (à Nantes). 
Soit un total de 9 entretiens. 
 
En conclusion, ce premier projet est intéressant pour notre étude par son envergure : il s’agit 
du plus gros projet en cours dans l’entreprise, et du premier gros projet lancé en BIM. La 
grande majorité des corps de métiers internes travaillent à produire une maquette, ou en lien 
avec une ou plusieurs maquettes. 
 
Les architectes et les ingénieurs étant situés dans des villes différentes (Paris et Nantes), il 
implique de plus une problématique de collaboration à distance. 
 
Figure 3.5 Extrait d'une brochure de présentation du projet CHPG 
Réalisée par AIA et AECOM (2014) 
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3.4.1.2 Projet 2 
Ce projet a la particularité d’être réalisé en collaboration avec un architecte extérieur à 
l’agence, Renzo Piano Building Workshop. Il s’agit d’une école, l’ENS (École Nationale 
Supérieure de Cachan). L’ingénierie est gérée par AIA Ingénierie, dans les bureaux de 
Nantes et de Lyon (Tableau 3.4). La construction est constituée de quatre unités 
architecturales, articulées autour d’un parc. Un rendu photo-réaliste du projet est présenté à la 
Figure 3.6. 
 
Le Tableau 3.6 (ci-dessous) permet d’avoir une idée du projet en quelques chiffres. 
Tableau 3.6 Chiffres projet ENS 
 
Coût estimé 148 M€ (~207 M$CAD) 
SHON 
(Surface Hors Œuvre Nette) 
64 000 m² 
Laboratoires 12 000 m² 
Conception 2013 
Livraison prévue 2018 
 
 
Figure 3.6 Rendu photo-réaliste du projet ENS (AIA, 2015) 
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Les acteurs du projet sont listés ci-dessous : 
• maître d’ouvrage (MO) : Ecole Normale Supérieure de Cachan ; 
• maîtrise d’œuvre (Moe) : 
o chargé d’opérations : Etablissements publics Paris Saclay ; 
o architecte mandataire : Renzo Piano Building Workshop ; 
o conception tous corps d’état : AIA Ingénierie ; 
• entreprises de construction : non connues. 
 
Au sein d’AIA, le projet a été réalisé en ce qu’ils appellent « full BIM » également. 
L’architecte mandataire étant une entreprise différente, c’est seulement AIA Ingénierie qui 
était concerné par cet aspect BIM. 
 
La Figure 3.7 montre une présentation de l’aspect BIM du projet, réalisée par AIA 
Ingénierie, qui inclut la composition de l’équipe, et quelques données sur la mission BIM. 
 
 
Sur ce projet, il a été possible d’échanger avec les personnes suivantes : 
• un chef de projet, ingénieur (à Nantes) ; 
• un assistant chef de projet, ingénieur (à Paris) ; 
• l’ingénieur responsable du projet en CVC, et un projeteur CVC (à Nantes) ; 
Figure 3.7 Extrait d'une brochure de présentation du projet ENS 
Réalisée par AIA Ingénierie, 2014 
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• l’ingénieur responsable du projet en électricité (à Nantes) ; 
• l’ingénieur responsable du projet en structure, et un projeteur structure (à Nantes) ; 
• le responsable de la synthèse du projet (à Nantes). 
Soit un total de 8 entretiens. 
 
En conclusion, ce second projet est intéressant pour notre étude par sa particularité : 
l’utilisation du BIM est requise par le client et l’architecte mandataire, et le BIM 
management est géré par un organisme à l’extérieur de l’entreprise. Il est donc intéressant 
d’observer l’organisation mise en place. Les ingénieurs étant situés dans des villes différentes 
(Nantes et Lyon), comme le premier projet, il implique de plus une problématique de 
collaboration à distance. 
 
3.4.1.3 Projet 3 
À l’échelle d’AIA, ce projet a été entièrement géré depuis l’agence située à Nantes. Il s’agit 
d’une banque : le CAAM (Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine), c’est-à-dire d’un 
bâtiment de bureaux et d’accueil du public. La construction est certifiée BBC (Bâtiment à 
Basse Consommation). 
 
Un rendu photo-réaliste du projet est présenté à la Figure 3.8. 
Figure 3.8 Rendu photo-réaliste du projet CAAM (AIA, 2015) 
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Le Tableau 3.7 permet d’avoir une idée du projet en quelques chiffres. 
Tableau 3.7 Chiffres projet CAAM 
 
Coût 31 M€ (~43 M$CAD) 
Surface 14 650 m² 
Livraison 2016 
 
Les acteurs du projet sont listés ci-dessous : 
• maître d’ouvrage (MO) : Crédit Agricole Atlantique Vendée ; 
• maîtrise d’œuvre (Moe) : 
o chargé d’opérations : AIA Management ; 
o architecte mandataire : AIA Associés ; 
o ingénierie et économie : AIA Ingénierie ; 
o expertise environnementale : AIA Studio Environnement. 
Le projet a été réalisé avec une volonté de « Full BIM » également au sein de l’entreprise. La 
réalisation d’une maquette BIM était demandé dans le contrat, mais très peu de spécifications 
y sont données. 
 
Sur ce projet, il a été possible d’échanger avec les personnes suivantes : 
• le chef de projet, ingénieur (à Nantes) ; 
• le chef de projet, architecte (à Nantes) ; 
• un assistant chef de projet, architecte (à Nantes) ; 
• le responsable de la synthèse du projet (à Nantes) ; 
• l’ingénieur responsable du projet en structure, et un projeteur structure (à Nantes). 
Soit un total de 6 entretiens. 
 
En conclusion, ce troisième projet est intéressant pour l’étude par plusieurs points : il s’agit 
d’une construction simple et connue par l’entreprise, et l’ensemble des équipes de projet se 
situent dans la même ville (Nantes) : l’ensemble souligne donc un projet assez simple pour 
l’entreprise. Dans ce cadre, le BIM devrait normalement pouvoir s’implanter plus facilement 
que sur le premier projet par exemple. 
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3.4.1.4 Projet 4 
Ce projet a été entièrement géré depuis l’agence AIA située à Lyon. Il est nommé TLS (pour 
Toulouse). Il s’agit d’une clinique située à Toulouse, composée de deux bâtiments, l’un de 5 
étages (hébergeant des salles d’opérations et un plateau technique, ainsi qu’un hébergement 
de 379 lits, les services généraux et d’autres services) et l’un de 7 étages (hébergeant 80 
bureaux de consultation, une kinésithérapie et un laboratoire d’analyses) ; auxquels s’ajoute 
un stationnement de 600 places. Un rendu photo-réaliste est présenté à la Figure 3.9. 
 
Le Tableau 3.8 (ci-dessous) permet d’avoir une idée du projet en quelques chiffres. 
Tableau 3.8 Chiffres projet TLS 
 
Coût estimé 68 M€ (~95 M$CAD) 
Surface 39 771 m² 
Conception 2011 
Livraison prévue 2017 
 
 
 
Figure 3.9 Rendu photo-réaliste du projet TLS (AIA, 2015) 
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Les acteurs du projet sont listés ci-dessous : 
• maître d’ouvrage (MO) : SCI Parc Saint Jean – CAPIO Santé ; 
• maîtrise d’œuvre (Moe) : 
o architecte mandataire : AIA Associés (qui sous-traite à AIA Architecture) ; 
o ingénierie (VRD, structure, CVC, PN, FM) et économie : AIA Ingénierie. 
 
Sur ce projet, le passage en BIM a été une initiative interne de l’entreprise. Seuls les 
architectes ont réalisé une maquette Revit, les ingénieurs restant dans leur façon de faire 
traditionnelle. Le projet est donc réalisé en BIM partiellement seulement. 
 
Sur ce projet, il a été possible d’échanger avec les personnes suivantes : 
• le chef de projet, ingénieur (à Lyon) ; 
• le chef de projet, architecte (à Lyon) ; 
• deux collaborateurs travaillant sur Revit, architectes (à Lyon) ; 
• un référent BIM architecture (à Lyon). 
Soit un total de 5 entretiens. 
 
En conclusion, ce quatrième et dernier projet est intéressant pour l’étude par plusieurs 
points : comme le projet précédent, il s’agit d’une construction simple et connue par 
l’entreprise pour laquelle le milieu hospitalier constitue une grande majorité des projets ; et 
l’ensemble des équipes de projet se situent dans la même ville (Lyon) : l’ensemble souligne 
donc un projet assez simple pour l’entreprise. 
 
De plus, le BIM n’est implanté que partiellement : les architectes produisent une maquette 
mais les ingénieurs travaillent de manière traditionnelle. Il sera intéressant de voir comment 
ces deux équipes ont cohabité, et ce que l’implantation du BIM a pu apporter à l’équipe 
d’architecture. 
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3.5 Synthèse 
L’agence AIA a mis en place un certain nombre de postes et de projets dans le cadre d’une 
implémentation du BIM. Leur volonté dans ce sens fait d’eux une étude de cas intéressante 
pour notre projet : un nombre important d’entretiens parmi les collaborateurs impliqués dans 
les quatre différents projets peut être complété. 
 
Le Tableau 3.9 (ci-dessous) permet d’avoir une vue globale des quatre projets observés, en 
regroupant leurs caractéristiques principales (fonction, coût, surface, date de livraison) ainsi 
que leur utilisation du BIM (de façon très simplifiée). 
 
Tableau 3.9 Synthèse des quatre projets 
 
 
Projet 1 
(CHPG) 
Projet 2 
(ENS) 
Projet 3 
(CAAM) 
Projet 4 
(TLS) 
Fonction Hôpital Université Banque Clinique 
Coût 
358 M€ 
~500 M$CAD
148 M€ 
~207 M$CAD 
31 M€ 
~43 M$CAD 
68 M€ 
~95 M$CAD 
Surface 83 696 m² 64 000 m² 14 650 m² 39 771 m² 
Livraison 2027 (prévue) 2018 (prévue) 2016 (prévue) 2017 (prévue)
BIM 
Architectes 
AIA: oui 
Architectes ext:
oui 
Architectes 
AIA: oui 
Architectes 
AIA: oui 
Ingénieurs 
AIA: oui 
Ingénieurs AIA: 
oui 
Ingénieurs 
AIA: oui 
Ingénieurs 
AIA: non 
Entreprises ext: 
non 
Entreprises ext: 
non 
 Entreprises ext: 
non 
 
La variabilité de ces projets, de par leur envergure, leur localisation, et surtout leur degré 
d’implémentation du BIM, permet de voir la diversité existant au sein de l’entreprise. 
 
 
 CHAPITRE 4 
 
RESULTATS 
Les trois premiers chapitres permettent de développer le contexte et la mise en place du 
projet de recherche. Ce dernier chapitre a pour objectif de présenter les résultats obtenus 
après un traitement et une analyse des données recueillies. 
 
4.1 Présentation des données et analyses 
4.1.1 Constats 
Suite aux entretiens, différents constats ont été présentés à la direction de l’entreprise. Ils se 
basent sur la période in-situ, et s’appuient tous sur des extraits d’entretiens. Ces constats sont 
regroupés en six thèmes : l’aspect implémentation, les processus, l’aspect technique, la 
gestion humaine, le poste du BIM Manageur ou coordinateur et le poste des chefs de projets. 
Cette partie présente les constats effectués pour chaque thème. 
 
4.1.1.1 Implémentation 
Parmi les collaborateurs, cette implémentation du BIM est très peu ressentie comme un 
besoin ou une avancée pour l’entreprise. Elle est plutôt vue comme une obligation, à la fois 
poussée par la direction de l’agence et par la loi. 
 
Quelques extraits d’entretiens viennent soutenir ce constat : 
« Dommage que ça ne vienne pas d’une volonté liée aux métiers. Mais plutôt de « Ah merde, 
la réglementation change, tous les collègues y passent, il faut faire du BIM ». » 
BIM référent – architecte 
« Ils n’étaient pas tous convaincus : ils sont partis dans un BIM contraint par le marché, par 
les demandes. » BIM manageur groupe 
« Développer le BIM, c’est l’avenir et dans quelques années on aura plus le choix. » 
Chef de projet – ingénieur 
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De façon générale,  le BIM est vu comme une nouveauté avec un caractère obligatoire, et non 
pas comme une amélioration éventuelle. Cela peut créer des blocages dans l’implémentation, 
dus à un manque de motivation et d’envie. 
 
Les collaborateurs se lancent dans l’aventure non pas parce qu’ils pensent qu’il faut s’y 
lancer, mais parce qu’ils pensent qu’ils sont obligés. En conséquence, ils commencent à 
travailler dans le BIM sans réaliser l’ampleur des conséquences et sans trop savoir ce que 
cela peut impliquer. 
 
4.1.1.2 Processus 
Dans le domaine des processus, deux constats principaux se démarquent : le manque 
d’objectif, ainsi que le manque de capitalisation des documents. Le manque d’objectif reste 
lié avec le précédent constat : les collaborateurs se lancent dans l’implémentation du BIM, 
mais sans savoir où ils vont vraiment. 
 
Quelques extraits d’entretiens viennent soutenir ce constat : 
« On se bat avec tout ça. Quels sont les processus ? » 
BIM manageur groupe 
« Le BIM : c’était un nuage un peu flou. On ne savait pas ce qu’on avait, comment travailler, 
anticiper. On ne sait ni où on va ni les moyens qu’on a : on ne peut pas anticiper. » 
Chef de projet – architecte 
 
Les collaborateurs partant du principe qu’ils doivent implémenter le BIM, ils le font sans 
connaître les processus et savoir ce que cela peut impliquer, et donc sans anticiper. 
 
Le manque de capitalisation se constate à l’échelle de l’entreprise. Dans chacune des agences 
visitées (dans les trois villes différentes), différents documents existent concernant les 
méthodes à mettre en place, les gabarits, et toute la documentation qui peut s’avérer utile voir 
nécessaire pour travailler un premier projet en BIM. Mais ces documents ne sont pas 
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centralisés : ils restent au sein de l’équipe qui les a créés, éventuellement de l’agence à 
laquelle l’équipe appartient, mais ne sont pas partagés à l’échelle nationale. 
 
Quelques extraits d’entretiens viennent soutenir ce constat : 
"On n’a rien capitalisé, ce qui est dommage. C’est ce qu’on devrait faire là, éviter que chaque 
agence ne refasse le travail qui a bien été fait dans une autre agence. » 
Architecte / BIM référente 
Il faut que chacun arrête de faire dans son coin. Il faut une base commune pour tout AIA, il 
faut raviver l’esprit de groupe. » 
BIM coordinateur 
 
Parmi les collaborateurs, beaucoup ont affirmé avoir écrit des documents, ou des fiches 
explicatives, qui n’ont cependant pas été communiquées à l’ensemble de l’entreprise. 
 
Malgré une volonté d’avancer, il y a donc un manque de capitalisation et de partage des 
informations et des méthodologies mises en place. 
 
4.1.1.3 Aspect technique 
Deux constats se rangent dans la catégorie technique : le niveau de détail et la transition vers 
un nouveau logiciel (ici, Revit). 
 
Le niveau de détail est problématique car il n’a pas été fixé au préalable. Tel qu’expliqué 
précédemment, les collaborateurs se lancent dans l’implémentation et l’utilisation des outils 
BIM sans vraiment savoir où ils vont, et cet aspect technique en est un exemple : le niveau de 
détail n’ayant pas été pré défini, les collaborateurs vont parfois trop loin dans le détail à des 
stades où ce n’est pas utile, et perdent ainsi beaucoup en temps de travail. 
 
Quelques extraits d’entretiens viennent soutenir ce constat : 
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« Aujourd’hui : on gère énormément d’informations, trop tôt. Alors qu’avec AutoCAD, tu 
sais filtrer, tu ne gères pas tout. » 
Chef de projet – architecte 
« On y gagne en qualité de rendu et de conception. Mais on prend aussi plus de temps : on 
prend le temps de régler les problèmes qu’on voit alors que ce n’est pas forcément urgent. » 
Projeteur structure 
 
Les utilisateurs directs ainsi que les gestionnaires ont donc conscience de ce problème, après 
avoir travaillé sur un projet. La définition du niveau de détail est donc un processus important 
à mettre en place. 
 
La transition vers le nouveau logiciel (c’est-à-dire d’AutoCAD à Revit) semble suivre une 
courbe similaire pour tous les collaborateurs rencontrés : au début, une période où ils perdent 
énormément de temps et où le changement leur paraît extrêmement négatif. Revit est un 
logiciel très différent qui demande énormément d’anticipation et d’informations dès le début 
de la modélisation, ce qu’ils n’étaient pas habitués à mettre en place. Puis, une fois 
familiarisés avec la nouvelle plateforme et aptes à l’exploiter au maximum de ses capacités, 
tous s’accordent à dire qu’ils ne souhaitent plus revenir à AutoCAD. 
 
Quelques extraits d’entretiens viennent soutenir ce constat : 
« On a fait beaucoup de conneries. On a fait énormément d’erreurs, on ne savait pas utiliser 
le logiciel. On a eu de multiples réunions de crise. Aujourd’hui ça va mieux ! » 
Architecte 
 « Je suis très content d’abandonner AutoCAD. Sauf pour ouvrir quelques fichiers des 
ingénieurs. » 
Architecte 
« Etant repassé sur AutoCAD il n’y a pas longtemps : je me demande comment on a fait pour 
ne pas se mettre à Revit plus tôt. » 
Projeteur structure 
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Donc malgré une période de transition chaotique et déplaisante pour beaucoup, l’adaptation 
au nouveau logiciel se fait bien et les collaborateurs en donnent un ressenti positif. 
 
4.1.1.4 Gestion des ressources 
L’aspect humain se centralise sur un constat principal : la communication est un élément 
absolument central et inévitable pour travailler avec le BIM. Afin de mettre en place les 
nouvelles procédures, d’apprendre à utiliser le logiciel, de travailler en équipe autour de la 
maquette, etc., la communication est la clé au bon fonctionnement. C’est ce qu’ont conclu 
toutes les équipes ayant évolué autour du BIM et de son implémentation. 
 
Quelques extraits d’entretiens viennent soutenir ce constat : 
« Sans communication, le BIM c’est une bombe à retardement. » 
Ingénieur – responsable structure 
« En BIM tout le monde doit bosser ensemble » 
Ingénieur – responsable CVC 
« Ça a créé une discussion entre les gens, et un esprit d’équipe phénoménal » 
Chef de projet – architecte 
« Faut que les gens se parlent, c’est un peu la conclusion de tout ça. » 
Ingénieur – responsable électricité 
 
Cet aspect, bien qu’important, s’est globalement mis en place de façon naturelle au sein de 
l’agence. Les quatre projets ont fonctionné avec une communication omniprésente à l’interne 
(avec des variations selon les collaborateurs impliqués). Avec les entreprises extérieures 
toutefois, les processus de communication pourraient bénéficier d’être retravaillés et 
documentés. 
4.1.1.5 BIM manageurs 
Ces postes ont été créés quelques mois avant notre période in-situ (comme développé dans le 
contexte de la recherche). Ils sont donc assez nouveaux pour l’agence, tout comme ils le sont 
de façon générale dans l’industrie de la construction.  La définition de leurs tâches et de leurs 
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responsabilités reste floue. Durant les entretiens, il a été demandé aux collaborateurs (pour 
rappel 31 collaborateurs ont été interrogés) d’expliquer ce poste de BIM manageur, ses 
responsabilités, ses tâches, etc. Le panel de réponses obtenues est assez vaste, comme le 
montre la Figure 4.1. 
 
Les principaux rôles attribués sont : 
• le support technique et l’humain : être présent pour répondre aux questions au jour le 
jour, aider les collaborateurs à s’organiser, être là en tant que support, etc. (84% des 
personnes rencontrées ont cité ce rôle) ; 
• la gestion des maquettes : s’occuper de la création et du découpage des maquettes, gérer 
le lien entre les maquettes existant autant à l’interne qu’avec les autres entreprises, 
Figure 4.1 Les rôles attribués au BIM Manageur
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réparer les maquettes en cas de crash, etc. (84% des personnes rencontrées ont cité ce 
rôle) ; 
• l’implémentation : mettre en place des méthodes au sein de l’entreprise, gérer 
l’organisation liée au BIM (48% des personnes rencontrées ont cité ce rôle). 
 
Les collaborateurs citent également: la coordination de l’équipe, l’exploration des nouvelles 
options disponibles sur le marché (recherche et développement), le soutien au chef de projet, 
les formations, la gestion de l’aspect contractuel et légal de la maquette. 
 
Ce rôle n’est donc pas appréhendé de la même manière par tous, et qu’énormément de 
responsabilités lui sont attribuées. Ces variations sont dues à plusieurs facteurs : la proximité 
plus ou moins développée de la personne rencontrée avec un BIM Manageur, et le projet 
concerné : le BIM étant implémenté à divers degrés, chaque BIM Manageur a adapté son 
poste en fonction des besoins du projet. 
 
4.1.1.6 Chefs de projet 
Le rôle et l’implication des chefs de projet et leur impact sur l’implémentation du BIM était 
une des questions posées par la direction de l’entreprise au début de notre projet. 
 
Après la période in-situ et l’ensemble de la récolte de données, il ressort que le niveau 
d’implication des chefs de projet dans l’aspect BIM des projets est en effet très variable d’un 
projet à l’autre. Sur un projet par exemple, le chef de projet architecte ne s’implique 
absolument pas dans les processus liés au BIM et n’a aucune connaissance du 
fonctionnement du logiciel ni de l’organisation : en revanche, l’assistant chef de projet est 
très impliqué dans cette organisation. Sur un second projet, le chef de projet architecte est 
directement impliqué. D’après nos observations, le projet a toujours besoin de quelqu’un 
pour superviser l’aspect BIM – si le chef de projet ne s’en charge pas, ce rôle sera endossé 
par quelqu’un d’autre (ici l’assistant chef de projet, ailleurs le BIM Manageur par exemple). 
 
102 
Quelques extraits d’entretiens montrent le faible niveau d’implication ou de connaissance de 
quelques chefs de projet rencontrés : 
« Le BIM c’est un peu une nébuleuse pour moi. Une maquette partagée sur laquelle tout le 
monde travaille. Mais après… » 
Chef de projet – architecte 
« Mais je n’ai jamais ouvert la maquette – je l’ai déjà vue sur les écrans des autres » 
Chef de projet – ingénieur 
 
Sur les quatre projets observés, beaucoup de différences sont constatées entre les chefs de 
projets (ingénieurs ou architectes). Cependant, les projets étant eux-mêmes très différents 
(échelle, localisation, niveau d’utilisation du BIM…) il est difficile de faire une corrélation 
directe entre le « succès » du projet vis-à-vis de l’implémentation du BIM, et l’implication du 
chef de projet. 
 
4.1.2 Typologies 
Comme expliqué dans le CHAPITRE 2, les schémas réalisés par les collaborateurs durant les 
entretiens sont utilisés pour voir les différentes façons d’appréhender l’organisation du projet, 
suivant le projet et le poste du collaborateur. Ainsi, l’ensemble des schémas est séparé en 
trois différentes typologies présentant des caractéristiques similaires. Cette partie explique les 
caractéristiques des collaborateurs correspondant à chaque typologie, et montre une 
représentation générale des schémas réalisés en entretien par ces collaborateurs. 
 
L’ANNEXE IV montre un exemple de schéma réalisé par un collaborateur pour un des 
projets. 
 
4.1.2.1 Typologie 1 
La première typologie regroupe des utilisateurs directs de la maquette. Ils sont architectes, 
ingénieurs, ou font partie de l’équipe BIM (c’est-à-dire BIM Manageurs et BIM 
Coordinateurs). Dix des collaborateurs interviewés appartiennent à cette typologie. 
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La caractéristique principale de leur représentation est l’aspect central de la maquette. Ces 
acteurs représentent toute l’organisation des projets autour des maquettes du projet. La 
Figure 4.2 montre l’aspect type qu’ont les schémas représentés par les acteurs appartenant à 
la typologie 1.  
 
La première image de l’ANNEXE IV correspond à cette typologie, et a été réalisée par un 
collaborateur rencontré, concernant un projet particulier. L’aspect principal à voir ici est 
représenté en rouge : les maquettes, qui sont au centre et autour desquelles s’articule toute 
l’organisation du projet. 
 
4.1.2.2 Typologie 2 
La seconde typologie regroupe des collaborateurs qui ne travaillent pas dans la maquette, 
mais travaillent en collaboration avec les utilisateurs directs de la maquette. Ils sont 
principalement ingénieurs, mais également architectes. Huit des collaborateurs interviewés 
appartiennent à cette typologie. 
 
Figure 4.2 Typologie 1 – représentation générale 
104 
La caractéristique principale de leur représentation est l’aspect central des métiers. C’est 
autour des différents métiers et corps de métiers qu’ils articulent leur schéma. La Figure 4.3 
montre l’aspect type qu’ont les schémas représentés par les acteurs appartenant à la 
typologie 2.  
 
La seconde image de l’ANNEXE IV correspond à cette typologie, et a été réalisée par un 
collaborateur rencontré, concernant un projet particulier. L’aspect principal à voir ici est 
représenté en rouge : la séparation des acteurs du projet par rapport à leur métier. 
 
Dans tous les schémas concernés ici, très peu d’importance est accordée au BIM, qui est 
souvent représenté comme une entité (au même titre que l’économie par exemple). 
L’organisation des équipes est représentée de façon très hiérarchique : les acteurs ne voient 
pas de changement sur l’organisation suite à l’implémentation du BIM. 
 
4.1.2.3 Typologie 3 
La troisième typologie regroupe des collaborateurs qui ne travaillent pas dans la maquette. Ils 
sont chefs de projet, architectes comme ingénieurs. Cinq des collaborateurs interviewés 
appartiennent à cette typologie. 
Figure 4.3 Typologie 2 – représentation générale
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La caractéristique principale de leur représentation est la centralisation autour du projet et du 
management. La Figure 4.4 montre l’aspect type qu’ont les schémas représentés par les 
acteurs appartenant à la typologie 3.  
 
La troisième image de l’ANNEXE IV correspond à cette typologie, et a été réalisée par un 
collaborateur rencontré, concernant un projet particulier. L’aspect principal est la 
représentation centrée autour du BIM, souvent de façon circulaire, les diverses entités 
s’articulant autour de la maquette. Les collaborateurs ont une vision d’ensemble du projet et 
le BIM est très présent : la représentation semble même parfois utopique par rapport à la 
réalité du projet. 
 
Les collaborateurs appartenant à cette typologie d’acteurs sont des chefs de projet, et leur 
représentation ressemble plus à la représentation théorique de l’organisation optimale autour 
du BIM qu’à celle de leur projet. On observe donc un décalage entre leurs perceptions et 
celles des autres collaborateurs impliqués dans le projet. 
 
En conclusion de cette analyse, une grande diversité dans les perceptions des acteurs des 
projets est observée : selon leur utilisation (ou non) du logiciel et leur participation au 
Figure 4.4 Typologie 3 – représentation générale 
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développement de la maquette, mais également selon le poste qu’ils occupent au sein de 
l’entreprise, ils appréhendent l’organisation de l’équipe du projet de façon très différente. 
 
4.1.3 Cartographie des projets 
Dans le but d’appréhender et de comparer l’organisation liée au BIM de chacun des quatre 
projets et en se basant sur les données obtenues en entretien, l’implication liée au BIM des 
entités participant aux projets a été schématiquement représentée de deux manières 
différentes. 
 
Une première cartographie représente les entités internes à l’entreprise, et une seconde 
représente toutes les entités présentes sur le projet (dans la limite de nos connaissances). 
Cette partie présente les deux types de cartographies réalisées pour les quatre projets. 
 
4.1.3.1 Première cartographie : entités internes 
Tel qu’expliqué dans le second chapitre, l’agence sélectionnée comme étude de cas présente 
la particularité de posséder un département architecture et un département ingénierie (entre 
autres corps de métiers) qui travaillent ensemble. 
 
L’objectif de cette première cartographie est de visualiser les entités de l’agence, et de 
distinguer celles qui sont ou non impliquées dans les projets et dans l’implémentation du 
BIM. Cela permet de visualiser les différences entre les quatre projets étudiés. 
 
Les entités de l’agence représentées sur ces cartographies sont les suivantes : 
• architecture : gestion du projet et architectes ; 
• ingénierie : gestion du projet, électricité, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), et 
structure ; 
• autres entités : synthèse, VRD (voiries et réseaux divers), HQE (haute qualité 
environnementale), économiste, équipe BIM. 
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Afin de distinguer les entités suivant leur implication dans le projet et dans le BIM, un code 
couleur dont les échelons sont les suivantes est mis en place : 
• dans le projet / intégré au processus BIM / utilise le logiciel Revit ; 
• dans le projet / intégré au processus BIM / n’utilise pas le logiciel Revit ; 
• dans le projet / pas intégré au processus BIM / n’utilise pas le logiciel Revit ; 
• pas dans le projet. 
 
Ces quatre échelons permettent de visualiser directement plusieurs choses : à quel point 
l’agence est impliquée dans le projet (si elle prend en charge tous les aspects du projet ou 
seulement l’architecture par exemple), à quel point elle est impliquée avec le BIM (selon le 
nombre d’entités travaillant sur le projet étant intégré au processus BIM ou non, soit les trois 
premiers échelons), et à quel degré elle est impliquée dans le BIM (différence entre les deux 
premiers échelons). 
 
Cette cartographie est donc représentée pour les quatre projets observés. 
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Comme le montre la Figure 4.5 ci-dessus, sur le premier projet, presque toutes les entités de 
l’agence sont impliquées. Seule la structure ne l’est pas, elle est la responsabilité d’une 
entreprise extérieure, qui a refusé de s’intégrer au processus BIM et d’utiliser le logiciel 
Revit. Ce projet est le plus gros de l’agence, même sans prendre en considération le fait qu’il 
se fait en BIM. Il a réquisitionné une quinzaine d’architectes au début (durant notre période 
in-situ, l’équipe à temps plein sur le projet s’était réduite à environ 3 architectes) et environ 
autant d’ingénieurs. Parmi les entités de l’entreprise, seules deux ne sont intégrées au 
processus BIM : l’économiste et l’équipe HQE. D’après les entrevues réalisées, ces deux 
entités ont pour objectif de s’y intégrer mais n’ont pas réussi à mettre en place de nouvelles 
méthodes de travail à temps pour la réalisation du projet. 
 
D’après cette première cartographie, le premier projet est impliqué dans le BIM à un degré 
important. 
 
Figure 4.5 Cartographie n°1 – Projet n°1 
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Comme le montre la Figure 4.6 ci-dessus, sur le second projet, l’agence n’est pas chargée de 
l’architecture ni de l’économie. Parmi toutes les autres entités de l’agence présente dans le 
projet, toutes les entités (sauf le HQE) sont intégrées au processus BIM, et une grande 
proportion utilisent le logiciel Revit. 
 
La particularité de ce projet, qui explique son fort degré d’implication dans le BIM malgré le 
fait que l’entreprise n’est responsable que d’une partie du projet, réside dans le fait que 
l’architecte mandataire a posé l’utilisation de Revit et le travail autour du BIM comme 
condition pour l’embauche de toutes les entreprises. L’agence est donc obligée d’utiliser le 
BIM pour pouvoir travailler sur ce projet. 
 
 
 
 
Figure 4.6 Cartographie n°1 – Projet n°2 
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Comme le montre sur la Figure 4.7 ci-dessus, toutes les entités représentées sauf l’économie 
participent au troisième projet. La plupart sont intégrées dans le processus BIM. Seuls le 
VRD et l’équipe HQE ne le sont pas, mais de la même manière que dans le premier projet, 
ces équipes sont en étude pour s’intégrer au processus BIM mais n’étaient pas prêtes à s’y 
intégrer sur ce projet. 
 
Un point intéressant de ce projet est la gestion de projet de l’architecture : le chef de projet 
n’est pas intégré au processus BIM, mais l’équipe d’architectes l’est et réalise une maquette 
sur Revit. Cela semble contradictoire au début, mais s’explique par le fait que l’assistant du 
chef de projet a repris les responsabilités du chef de projet vis-à-vis de l’implémentation et de 
l’organisation du BIM. 
 
Ce projet est impliqué dans le BIM à un degré important également, malgré quelques 
contradictions au sein des équipes. 
Figure 4.7 Cartographie n°1 – Projet n°3 
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Comme le montre la Figure 4.8 ci-dessus, ce quatrième projet est bien moins impliqué dans 
le processus BIM que les trois précédents, puisque seulement quelques-unes des entités sont 
intégrées au processus et seuls les architectes (et l’équipe BIM) utilisent le logiciel Revit. 
L’ensemble des entités d’ingénierie travaillent pourtant sur ce projet, mais elles ont choisi de 
travailler comme à leur habitude et refusé de travailler avec un nouveau logiciel et de 
nouvelles pratiques. 
 
Sur ce projet, il n’est donc pas vraiment juste de parler de « BIM » : seule l’équipe 
d’architecture travaille à modéliser son projet sous Revit, et très peu de processus et de 
méthodologies sont mises en place autour. Il est donc en Revit plutôt qu’en BIM. 
 
En conclusion, cette première cartographie permet de visualiser les écarts entre les quatre 
projets en considérant seulement les entités appartenant à l’agence. 
Figure 4.8 Cartographie n°1 – Projet n°4 
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Ces cartographies ont été présentées à la direction de l’entreprise lors de la présentation de 
validation terminant la période in-situ. Cela leur a permis de comprendre et de visualiser les 
variations entre les projets. 
 
4.1.3.2 Seconde cartographie : entités internes et externes 
L’objectif de cette seconde cartographie est d’appréhender le degré d’implication des 
diverses entités dans le BIM, de la même manière que le premier, et ce avec le même code 
couleur et les mêmes échelons ; la différence principale résidant dans le fait que cette 
cartographie inclut les entités externes à l’entreprise. Elle permet ainsi de visualiser les 
mêmes points que la première, mais à l’échelle du projet dans son ensemble. 
 
Les principales entités représentées sur ces cartographies sont les suivantes : 
• architecture : chef de projet, architectes ; 
• ingénierie : chef de projet, électricité, CVC et structure (principalement) ; 
• BIM : manageur groupe, coordinateur(s) agence(s) ; 
• autres entités : économiste, synthèse, VRD10 ; 
• sous – traitants : cuisiniste, acousticien, paysagiste, etc. 
 
Le code couleur et les échelons représentant le degré d’implication de chacune de ces entités 
dans l’implémentation et l’utilisation du BIM sur le projet sont identiques à ceux de la 
première cartographie. 
                                                 
 
10 Voirie et Réseaux Divers (abréviation du corps de métier utilisée en France) 
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Comme le montre la Figure 4.9 ci-dessus, sur le premier projet, la majorité des entités sont 
intégrées au processus BIM. Comme le montrait la première cartographie, la structure est 
gérée par une entreprise externe qui est une des seules à ne pas s’impliquer. 
 
Dans l’ensemble, ce projet a montré un degré d’implication important au sein d’AIA. 
Toutefois, il ne peut être qualifié de « projet BIM » qu’à un certain degré : c’est 
principalement à l’interne qu’ont été réalisées des maquettes. La seule entreprise externe 
ayant travaillé directement sur Revit et avec laquelle les collaborateurs ont dû travailler 
directement a été le cuisiniste, l’acousticien ayant récupéré quelques informations de la 
maquette. 
 
Tout l’aspect du BIM lié au travail collaboratif et au partage des maquettes entre plusieurs 
entreprises n’est donc pas mis en place ici. 
 
Figure 4.9 Cartographie n°2 – Projet n°1 
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Comme le montre la Figure 4.10 ci-dessus, sur le second projet, toutes les entités impliquées 
sont intégrées au processus BIM et utilisent soit le logiciel Revit, soit un autre logiciel adapté 
à leur corps de métier (par exemple, la synthèse qui fait principalement de la détection 
d’interférences, utilise Navisworks). Tel qu’expliqué via la première cartographie, 
l’architecte mandataire a exigé l’utilisation du BIM lors de la sélection des entreprises. 
Toutes les entités représentées ici sont donc forcément impliquées dans le processus. 
Contrairement au premier projet, le travail collaboratif et le partage des documents sont donc 
des passages obligatoires pour la gestion de ce second projet. Cependant, la centralisation des 
maquettes et la gestion du projet vis-à-vis du BIM est faite par l’architecte mandataire et non 
pas par AIA : l’entreprise observée a « simplement » dû suivre le processus mis en place (par 
exemple, un dépôt journalier de leur maquette sur un serveur géré par l’architecte). L’agence 
travaille donc ici de façon collaborative autour du BIM, mais n’est pas en contrôle de tous les 
processus. 
 
Figure 4.10 Cartographie n°2 – Projet n°2 
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Comme le montre la Figure 4.11 ci-dessus, la plupart des entités sont intégrées au processus 
BIM. Seuls le VRD et le paysagiste (qui travaillent ensemble) ne le sont pas, mais leur 
implication était en projet lors de notre période in-situ. 
 
Comme le précédent, ce projet implique donc un travail collaboratif et une gestion du partage 
des maquettes par exemple, entre les entreprises impliquées – le BIM est intégré à l’échelle 
du projet et pas seulement à l’échelle de l’entreprise. Cependant, la gestion du BIM a été 
confiée par le client à un AMO (assistance à la maîtrise d’ouvrage) extérieur : c’est lui qui est 
chargé de la gestion des maquettes, de l’organisation des partages, etc. De la même manière 
que pour le second projet, l’agence travaille donc ici de façon collaborative autour du BIM, 
mais n’est pas en contrôle de tous les processus. 
 
 
 
Figure 4.11 Cartographie n°2 – Projet n°3 
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Comme le montre la Figure 4.12 ci-dessus, ce quatrième projet est moins intégré dans les 
processus BIM que les précédents. Tel que constaté grâce à la première cartographie, parmi 
les entités internes de l’entreprise, seules les équipes d’architecture et BIM utilisent le 
logiciel Revit. L’économiste est intégré au processus BIM, mais de façon unilatérale : il 
récupère en effet des informations tirées de la maquette, mais n’en injecte pas dans la 
maquette. 
 
Parmi les entités externes, seul le cuisiniste est intégré au processus BIM. Le seul lien à gérer 
a donc été entre la maquette architecture d’AIA et la maquette du cuisiniste. Mis à part cela, 
toutes les autres entités ont travaillé de manière « traditionnelle » et les maquettes ont donc 
été exportées aux formats habituels (c’est-à-dire DWG, le format d’AutoCAD, ou bien PDF). 
L’agence a donc travaillé de façon collaborative autour du BIM mais de façon très limitée sur 
ce projet. 
 
Figure 4.12 Cartographie n°2 – Projet n°4 
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En conclusion, cette seconde cartographie permet de visualiser les différences entre les 
quatre projets en appréhendant l’ensemble des entités et entreprises travaillant sur ce projet. 
 
Toutefois, la vision détaillée obtenue concerne le fonctionnement des entités appartenant à 
l’entreprise étudiée mais les informations concernant le degré d’implication lié au BIM des 
entreprises externes ne concernent que les perceptions des collaborateurs rencontrés. Cela 
limite donc la compréhension globale des processus liés au BIM sur les projets. 
 
4.1.4 Niveaux de maturité 
La grille de maturité remplie ici est développée à partir de notre état de l’art, basée sur la 
grille de maturité du CIC (2013) et adaptée à notre contexte (comme développé dans la 
méthodologie, voir 2.3.2.3). Elle est ici appliquée à l’échelle de l’unité d’analyse (le projet). 
Les données recueillies pendant les entretiens, qui sont donc tirées des perceptions des 
collaborateurs et de nos perceptions après la période in-situ, sont utilisées. 
 
Les niveaux de maturité se présentent sous forme d’un diagramme dit araignée, 
correspondant au profil de maturité de chacun des quatre projets. L’objectif de ce diagramme 
est de visualiser le niveau perçu par rapport au niveau possible pour chacune des six 
catégories existant au sein de notre grille de maturité. La suite de cette partie présente les 
profils de maturité des quatre projets, puis une comparaison des quatre. 
 
4.1.4.1 Présentation des quatre profils de maturité 
Les profils obtenus pour chacun des quatre projets sont présentés ici, les critères les plus 
avancés ainsi que les moins avancés pour chacun sont expliqués. 
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En observant le profil de maturité du premier projet représenté sur la Figure 4.13, les 
conclusions tirées sont les suivantes :  
• les critères sur lesquels l’entreprise est le plus avancée sont l’infrastructure (47%), 
c’est-à-dire la capacité technique et matérielle nécessaire à l’implémentation du BIM ; et 
la stratégie (40%), c’est-à-dire la définition des objectifs de l’entreprise et la mise en 
place d’un support de gestion (BIM manageur, comité, etc.) ; 
• les critères sur lesquels l’entreprise est le moins avancée sont les processus (0%), c’est-à-
dire la mise en place et la documentation des méthodes et des bonnes pratiques liées à 
l’implémentation du BIM ; et l’information (20%), c’est-à-dire la définition précise des 
données liées à la maquette (comme le niveau de détail). 
 
Figure 4.13 Profil de maturité – Projet n°1 
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En observant le profil de maturité du second projet représenté sur la Figure 4.14, les 
conclusions tirées sont les suivantes : 
• les critères sur lesquels l’entreprise est le plus avancée sont l’infrastructure (47%), 
c’est-à-dire la capacité technique et matérielle nécessaire à l’implémentation du BIM ; et 
les usages du BIM (40%), c’est-à-dire les méthodes d’implémentation ; 
• les critères sur lesquels l’entreprise est le moins avancée sont les processus (10%), c’est-
à-dire la mise en place et la documentation des méthodes et des bonnes pratiques liées à 
l’implémentation du BIM ; et l’information (20%), c’est-à-dire la définition précise des 
données liées à la maquette (comme le niveau de détail). 
 
 
Figure 4.14 Profil de maturité – Projet n°2 
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En observant le profil de maturité du troisième projet représenté sur la Figure 4.15, les 
conclusions tirées sont les suivantes : 
• les critères sur lesquels l’entreprise est le plus avancée sont l’infrastructure (47%), 
c’est-à-dire la capacité technique et matérielle nécessaire à l’implémentation du BIM ; et 
l’aspect organisationnel (33%), c’est-à-dire tout ce qui est en lien avec la gestion 
humaine (rôles, hiérarchie, collaboration, formation, etc.) ; 
• les critères sur lesquels l’entreprise est le moins avancée sont les processus (0%), c’est-à-
dire la mise en place et la documentation des méthodes et des bonnes pratiques liées à 
l’implémentation du BIM : et l’information (10%), c’est-à-dire la définition précise des 
données liées à la maquette (comme le niveau de détail). 
  
Figure 4.15 Profil de maturité – Projet n°3 
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En observant le profil de maturité du quatrième et dernier projet représenté sur la Figure 
4.16, les conclusions tirées sont les suivantes :  
 
• les critères sur lesquels l’entreprise est le plus avancée sont l’infrastructure (40%), 
c’est-à-dire la capacité technique et matérielle nécessaire à l’implémentation du BIM ; et 
la stratégie (40%), c’est-à-dire la définition des objectifs de l’entreprise et la mise en 
place d’un support de gestion (BIM manageur, comité, etc.) ; 
• le critère sur lequel l’entreprise est le moins avancée est les processus (0%), c’est-à-dire 
la mise en place et la documentation des méthodes et des bonnes pratiques liées à 
l’implémentation du BIM. 
  
Figure 4.16 Profil de maturité – Projet n°4 
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4.1.4.2 Comparaisons et analyse 
En observant les quatre profils de maturité des quatre projets, les résultats semblent 
globalement similaires. 
Le Tableau 4.1 ci-dessous regroupe les résultats des quatre projets. 
 
Tableau 4.1 Profils de maturité (en pourcentages) des quatre projets 
 
Élément BIM Planifié Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 
Stratégie 40% 32% 32% 40% 
Usages du BIM 30% 40% 30% 20% 
Processus 0% 10% 0% 0% 
Information 20% 20% 10% 20% 
Infrastructure 47% 47% 47% 40% 
Organisationnel 33% 37% 33% 37% 
 
Les nuances de couleur mettent en valeur les points forts et faibles de chaque projet. 
 
En comparant les quatre profils de maturité, les conclusions tirées sont les suivantes : 
• le critère sur lequel les quatre projets sont le moins avancés, avec un niveau de maturité 
perçu variant de 0 à 10%, est les processus, c’est-à-dire la mise en place et la 
documentation des méthodes. Cela confirme les constats effectués précédemment qui 
suggèrent un manque de formalisation des méthodes mises en place ; 
• le second critère sur lequel les quatre projets sont le moins avancés, avec un niveau de 
maturité perçu variant de 10 à 20%, est l’information, c’est-à-dire la définition précise 
des données liées à la maquette. Ce point est également lié au manque de formalisation  
et de documentation : l’arborescence des éléments et le niveau de détail n’étant pas 
définis, les collaborateurs travaillent chacun à leur façon, ce qui génère de grandes 
disparités au sein de l’entreprise ; 
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• le critère sur lequel les quatre projets sont le plus avancés, avec un niveau de maturité 
perçu variant de 40 à 47%, est l’infrastructure, c’est-à-dire la capacité technique et 
matérielle nécessaire à l’implémentation du BIM ; 
• les autres critères, soit la stratégie, les usages du BIM et l’aspect organisationnel, se 
situent autour de 30 à 40% pour les quatre projets. Les variations sont assez minimes, et 
principalement dues au contexte de chaque projet : localisation, implémentation du BIM 
à la demande du client ou spontanée, présence dans l’agence d’un BIM Manageur… 
 
Afin de visualiser globalement les résultats obtenus sur les quatre projets, la Figure 4.17, ci-
dessous, représente le profil de maturité moyen (soit obtenu en calculant la moyenne des 
quatre projets pour chaque critère). 
 
 
Figure 4.17 Profil de maturité – moyenne des quatre projets 
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Ce profil de maturité, allié à l’ensemble des résultats présentés précédemment, permet de 
tirer des conclusions d’ordre plus général sur les quatre projets et sur l’ensemble de 
l’entreprise. Les aspects où l’entreprise est la plus avancée sont l’infrastructure, la stratégie 
et l’aspect organisationnel ; et les points où elle a le plus de marge de progrès sont les 
processus, l’information et les usages du BIM. 
 
Ces résultats s’expliquent de la manière suivante : la direction de l’entreprise est très motivée 
à mettre en place le BIM. Pour cela, ils ont mis en place une stratégie à l’échelle nationale : 
ils ont embauché des BIM Manageurs et Coordinateurs, défini des objectifs (le principal étant 
que l’entreprise soit entièrement apte à travailler en BIM en 2017), créé un comité BIM en 
attribuant de nouveaux rôles et responsabilités à certains de leurs collaborateurs, et lancé un 
programme de formations. Ils ont également mis en place de l’infrastructure, c’est-à-dire 
qu’ils ont acheté un grand nombre de licences Revit et changé les ordinateurs des 
collaborateurs afin que ceux-ci puissent travailler sur les maquettes. 
 
En revanche, les aspects du BIM liés aux changements organisationnels et aux processus 
n’ont pas été mis en avant lors des débuts de l’implémentation. Les critères correspondant à 
ces aspects sont en conséquence les moins bien notés : les aspects manquants semblent 
concerner la documentation des méthodes ainsi que des informations à gérer dans la 
maquette, et les documents liés aux usages internes du BIM (c’est-à-dire les gabarits et 
familles). 
 
De plus, quel que soit le critère observé et sur l’ensemble des projets, le niveau de maturité le 
plus haut est de 47%, et le plus bas est de 0%. D’après l’analyse, l’entreprise dispose donc 
encore d’une marge de progrès importante. 
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4.2 Discussion 
Cette recherche permet d’obtenir plusieurs résultats : tout d’abord une liste de points précis 
ressortant de la période in-situ, rédigés sous forme de constats. Puis, via une analyse de 
schémas réalisés par les collaborateurs rencontrés, les différences de perception de 
l’organisation des projets sont constatées suivant le poste de l’acteur : trois typologies en 
ressortent, chacune mettant en avant dans sa représentation un aspect radicalement différent 
de l’organisation des projets BIM. Puis le tracé de différents schémas représentant 
l’organisation des quatre projets étudiés est réalisé, afin de pouvoir les comparer suivant des 
critères. Enfin, les grilles de maturité adaptées sont complétées, ce qui permet de positionner 
l’entreprise vis-à-vis de l’implémentation du BIM. 
 
D’après les profils de maturités qui ont été tracés, l’entreprise étudiée a une marge de progrès 
importante dans l’implémentation du BIM. Les aspects dans lesquels l’entreprise est la plus 
faible sont les aspects liés à l’organisation et aux processus, tandis qu’elle est plus forte 
dans les aspects liés à la technologie – toutefois, même l’aspect le plus fortement 
implémenté (d’après notre étude) reste implémenté à moins de 50% des possibilités 
existantes. 
 
L’entreprise a donc mis en place des moyens pour une implémentation réussie du BIM, mais 
les a concentrés sur l’aspect technologie (logiciel, matériel, création de nouveaux postes, etc.) 
et bien moins sur l’aspect organisation et processus (mise en place des procédures, méthodes, 
définition rôles et responsabilités, etc.). 
 
En conséquence de cela, différentes méthodes ont été développées à petite échelle : par 
équipe de projet ou par agence. Un travail de documentation des processus et méthodologies 
a parfois été réalisé à ce niveau. Mais aucun processus et aucune méthode n’a été mise en 
place sur l’ensemble de l’entreprise, c’est-à-dire à l’échelle nationale. 
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L’envie d’implémenter le BIM semble bien là à l’échelle de la direction de l’entreprise, mais 
en revanche les collaborateurs ressentent ce changement comme une obligation et ne 
l’appréhendent pas de la même manière. Les différences de perception de l’organisation par 
les collaborateurs, les typologies d’acteurs dégagées des entretiens le montrent, viennent 
également en partie de ce manque de formalisation. 
 
Une question spécifique que la direction de l’entreprise a posée au début du projet  
concernait l’impact du chef de projet sur l’implémentation du BIM. D’après les données et 
l’analyse, il est vrai que le rôle des chefs de projets a été impacté par le passage au BIM et 
leur implication dans l’implémentation a également eu un impact sur le projet. Toutefois, au 
vu de la disparité des projets étudiés, il paraît difficile de faire une corrélation directe entre 
leur implication et le degré de succès de l’implémentation du BIM. 
 
Enfin, la définition des rôles liés au BIM (BIM Manageur et BIM Coordinateur) reste à 
clarifier auprès des collaborateurs mais également auprès des acteurs occupant ces postes. 
Suivant l’agence et le ou les projets suivis, les rôles tenus par ces acteurs peuvent être très 
différents. 
 
Il reste à noter que pendant notre présence in-situ, un nouveau BIM Manageur est arrivé au 
sein de l’entreprise. Durant les dernières semaines, il a été possible de constater qu’il 
souhaitait mettre en place beaucoup de nouveaux éléments. L’analyse se basant sur des 
données recueillies avant son arrivée, il se peut que des changements importants aient eu lieu 
depuis. 
 
D’après cet ensemble de constats, l’entreprise semble ne pas être rentrée dans la révolution, 
qui implique un changement des modes de fonctionnement et des processus, mais être encore 
dans l’évolution11. Revenant dans le détail des niveaux de maturité développés par 
Venkatraman (1994), l’entreprise semble se situer entre les deux premiers niveaux : 
                                                 
 
11 Rappel : implémentation d’une nouvelle technologie, Venkatraman (1994), voir 1.3.1 
127 
l’exploitation localisée (la technologie est mise en place mais utilisée pour effectuer le même 
travail qu’avant), et l’intégration interne (la technologie est plus intégrée, les différentes 
entités sont reliées). L’implémentation est fragmentée entre les différents sites, sans structure 
commune mise en place ; mais à petite échelle une intégration interne commence à se faire 
(entre les différents corps de métiers d’un même site par exemple). 
 
De plus, un lien peut être fait avec la notion d’alignement stratégique développée entre 
autres par le même auteur (Henderson et Venkatraman, 1993). La théorie est que pour une 
intégration complète, deux types d’intégrations entre l’entreprise et la technologie doivent 
être mis en place. Tout d’abord l’intégration stratégique : c’est-à-dire qu’il faut faire le lien 
entre la stratégie générale de l’entreprise et les possibilités de la technologie vis-à-vis du 
modèle d’affaires de l’entreprise. Puis l’intégration opérationnelle : c’est-à-dire qu’il faut un 
lien entre l’organisation et les processus internes de l’entreprise et l’infrastructure et les 
processus liés à la nouvelle technologie. Or dans le cas de l’entreprise présentée ici, des 
divergences sont constatées entre la stratégie de l’entreprise et l’intégration de la technologie 
à l’échelle nationale. Et c’est au niveau de l’intégration opérationnelle qu’apparaissent le plus 
d’écarts : le lien n’a pas été formalisé entre l’organisation de l’entreprise et la technologie. 
 
La mise en place d’une stratégie d’alignement pourrait donc être bénéfique à l’entreprise. 
 
4.2.1 Limites du projet 
Plusieurs points restent à considérer comme limites à notre projet et à notre analyse. 
 
Les quatre projets comparés sont extrêmement différents, par leur taille, leur localisation 
(agences multi-sites) et leur degré d’implémentation du BIM. Ce sont des projets qui ont 
chacun des contraintes et des particularités bien différentes, qui peuvent toutes faire varier 
nos résultats de façon significative. 
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Le fait d’avoir pu observer plusieurs projets est un apport certain pour notre étude. 
Cependant, afin de tirer des conclusions concernant le niveau de maturité de l’entreprise, il 
faudrait pouvoir étudier l’ensemble des projets réalisés avec le BIM. Cela permettrait ensuite 
de comparer des projets de même taille entre eux ou encore plusieurs projets réalisés au sein 
de la même agence (voire la même équipe) par exemple. 
 
En termes de méthodes, des limites apparaissent également : l’étude se base sur des données 
recueillies durant des entretiens, c’est-à-dire sur les perceptions des collaborateurs 
rencontrés. Les typologies d’acteurs, les cartographies de projets ainsi que les niveaux de 
maturité se basent sur ces perceptions et non sur la réalité. Afin de pouvoir comparer les 
résultats obtenus ici avec la réalité, une période d’immersion serait à envisager 
(éventuellement pour un prochain projet de recherche réalisé au sein de l’entreprise). En 
travaillant directement avec les collaborateurs sur un ou plusieurs projets, le chercheur serait 
en effet à même de recueillir des données correspondant à cette réalité. 
 
Enfin, la grille de maturité (CIC, 2013) utilisée comme cadre de référence, adaptée au 
contexte (c’est-à-dire à une agence d’architecture, car il était initialement rédigé à l’intention 
des propriétaires et clients), même si les modifications apportées permettent de l’appliquer au 
cadre de recherche, reste imparfaite. En effet, finalement les quatre profils de maturités sont 
assez similaires : cela est dû d’une part à la similarité d’implémentation du BIM, mais 
également au fait que certains des points notés concernent l’ensemble de l’entreprise (par 
exemple la présence d’un gestionnaire BIM) et les quatre projets ont donc des résultats 
similaires. Pour donner suite à cette recherche, une grille de maturité plus adaptée au 
contexte pourrait être intéressante à développer, avec des questions plus spécifiques 
concernant les aspects techniques et les aspects collaboratifs liés à la maquette par exemple et 
moins de questions concernant la stratégie générale de l’entreprise. 
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4.2.2 Ouverture 
A l’échelle de l’entreprise, d’après les conclusions tirées de notre analyse, une définition de 
processus et de méthodes concernant l’implémentation du BIM semble nécessaire. Par 
exemple le niveau de détail des éléments contenus dans les maquettes, l’organisation des 
équipes de projets, la définition des rôles attribués au BIM manageur, etc. ne sont pas définis. 
Une documentation de ces processus et méthodes, ainsi qu’une gestion du partage de ces 
documents à l’échelle de l’entreprise, semblent primordiaux. La mise en place d’une 
stratégie d’alignement des technologies aux processus semble une prochaine étape 
nécessaire. 
 
A l’échelle du projet, une suite pourrait être envisagée afin d’appréhender plus en détail le 
changement organisationnel lié à l’implémentation du BIM au sein de l’agence. Via une 
période d’immersion au sein d’une équipe de projet par exemple, un chercheur serait plus à 
même de recueillir des données liées aux usages liés au BIM afin de compléter les données 
recueillies dans ce projet, qui sont limitées aux perceptions par le contexte. Un 
développement approprié de la grille de maturité exploitée dans cette recherche pourrait 
également être envisagé. 
  
 
 CONCLUSION 
Plusieurs auteurs émettent comme théorie que le BIM est une technologie de rupture qui 
impacte l’organisation et les processus. Cependant, peu de recherches empiriques viennent 
appuyer cette théorie. Cette présente recherche, quoiqu’exploratoire, jette un éclairage 
nouveau sur les contradictions émergeant de l’intégration de cette technologie de rupture 
dans le contexte d’une agence d’architecture et d’ingénierie. Elle innove dans sa 
méthodologie grâce à la mise en place de méthodes issues de la psychologie cognitive. 
 
Par le biais de cette recherche, il n’a pas été possible de répondre à toutes les questions 
initialement posées – en revanche, une méthodologie permettant de recueillir des données 
concernant l’implémentation du BIM au sein d’une agence d’architecture a été mise en place, 
ce qui n’était pas (ou peu) documenté précédemment. 
 
Quoique le potentiel de généralisation demeure limitée, elle contribue jusqu’à un certain 
point à valider d’une part de la validité des théories de Venkatraman (1994) sur la maturité de 
l’intégration des technologies et d’autre part la théorie que le BIM est une technologie de 
rupture et que son implémentation exige des changements profonds, et ce aussi bien au 
niveau organisationnel que procédural. 
 
Suite à cette étude, les questions posées initialement ne peuvent être répondues que de façon 
limitée. En effet cette recherche amène à constater que le changement organisationnel au 
sein de l’entreprise étudiée n’ayant pas été documenté et aucune règle n’ayant été établie dès 
le départ, il ne s’est fait que de façon sporadique au sein de groupes de projets, suivant les 
besoins des projets et les acteurs présents. Il est donc difficile de répondre à la question 
initiale qui était : « Comment l’organisation d’une entreprise, à l’échelle du projet, a-t-elle 
évolué autour du BIM ? ». 
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Les limites de notre recherche, principalement le caractère perceptif des données et le 
manque d’informations concernant la réalité, sont également des informations importantes 
qui devraient permettre de construire de nouveaux projets de recherche du même type dans 
d’autres entreprises. 
 
Le travail effectué peut donc ouvrir à de nouvelles recherches qui, se basant sur nos écrits, 
pourraient continuer à développer une méthodologie. 
 
Les options existant pour la suite sont nombreuses : 
• une nouvelle recherche au sein de l’agence AIA, comprenant une période d’immersion au 
sein d’un (ou plusieurs) des projets étudiés ici, afin de recueillir des données réelles et de 
les comparer à nos données perçues ; 
• une nouvelle recherche au sein d’AIA, comprenant une étude similaire sur plus de projets 
(voir si possible tous les projets réalisés en BIM au sein de l’agence), afin d’établir une 
cartographie complète de l’entreprise ; 
• une nouvelle recherche au sein d’AIA, comprenant une étude similaire sur le même 
nombre de projets après un certain temps (un an plus tard par exemple) afin d’établir leur 
nouveau niveau de maturité et de le comparer à nos résultats ; 
• de nouvelles recherches dans d’autres entreprises, permettant de recueillir des données 
liées aux perceptions des collaborateurs afin d’établir un comparatif avec notre projet ; 
• la réalisation de plusieurs projets au sein de diverses entreprises permettrait également 
d’affiner la méthodologie développée ici : par exemple en améliorant la grille d’entretiens 
suivant le contexte, en assistant à un plus grand nombre de réunions de projet, en 
retravaillant la grille de maturité pour l’adapter à l’échelle du projet, etc. 
 ANNEXE I 
 
Tableau-A I-1 Les bénéfices et conséquences de l’adoption du BIM 
Tiré de Deutsch (2011) 
Bénéfices Co - bénéfices Impact socioculturel 
Vérification des 
interférences, 
détection des erreurs, 
résolution des conflits 
Éviter les maux de têtes, moins 
de répétitions ; résultats avec 
moins de rappels, coûts de 
garantie diminués 
Résultats plus liés à la 
planification, moins de 
problèmes, meilleures relations 
interpersonnelles 
Membres des équipes 
commencent plus tôt 
Plus grand sentiment 
d’implication, de participation 
Amène plus d’opportunités de 
contribution 
Détection des erreurs Facilite la collaboration Diminue les tensions durant la 
construction 
Prend globalement 
moins de temps 
Permet de prendre plus de temps 
pour la conception 
Permet aux architects de mettre 
en pratique leurs compétences, 
au lieu d’éteindre des feux 
Demande plus 
d’implication aux 
architectes 
Fait d’eux des collaborateurs Fait des architectes plus 
équilibrés 
Augmente la 
productivité; diminue 
les horaires et le 
nombre de personnes 
nécessaires dans 
l’équipe 
Diminue la durée de la phase de 
rédaction des documents 
Augmente la phae de 
conception, met l’emphase sur la 
conception 
Augmente la 
coordination 
Met en valeur les professionnels 
qui voient globalement; diminue 
le besoin de gestion sur le terrain 
des sous-traitants 
Amène au succès des projets et 
une augmentation des profits 
Moins de changements Phase de construction plus facile 
à gérer 
Moins de conflits et de stress 
Améliore le contrôle 
des coûts 
Aligne le budget et le projet Permet aux concepteurs d’être 
perçus comme responsables au 
niveau fiscal 
Les nouveaux 
diplômés travaillent 
avec des concepteurs 
expérimentés 
Les nouveaux architectes 
apprennent comment les 
bâtiments se font plus tôt dans 
leur carrière 
Les nouveaux architectes évitent 
certains problèmes et sont 
impliqués dans l’ensemble du 
processus 
Un outil de 
modélisation détaillé 
change le terrain de 
jeu 
Les petites entreprises peuvent 
opérer comme les grandes 
entreprises 
Les petites entreprises rentrent 
en compétition avec les grandes 
entreprises 
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Bénéfices Co - bénéfices Impact socioculturel 
Les bâtiments sont 
plus intégrés 
Moins de perte, élimine les 
efforts redondants et inutiles 
Donne un objectif et une mission 
lorsque le projet commence 
Commence 
l’implication plus tôt 
Tout le monde est impliqué Crée des opportunités de 
concevoir, gérer et diriger 
Plus de decisions 
assurées 
Concentration sur une seule 
action ; compréhension des 
effets des décisions de 
conception 
L’équipe entière travaille dans le 
même but 
Plus de bâtiments sûrs Moins d’investissement dans les 
travaux de rénovation 
Améliore l’image de la 
profession et de l’industrie 
Une fois la valeur 
prouvée, pourrait 
augmenter les prix 
Plus de valeur pour les clients, si 
en résultat on a des métrés 
diminués 
Faire plus, avec moins : meilleur 
impact environnemental 
Possibilité d’analyser 
et visualiser le projet 
sur ordinateur avant sa 
construction 
Plus de cohésion dans le projet Le modèle est utilisé pendant 
tout le cycle de vie du bâti 
Visualisation du 
projet, amélioration de 
l’apparence du bâti 
Intentions de conception plus 
facile à communiquer 
Améliore la communication et la 
satisfaction du client, de 
l’utilisateur, et de la 
communauté 
Améliore les 
performances dans le 
“vrai” monde 
Améliore la compréhension des 
caractéristiques du bâtiment 
Diminue les coûts, améliore la 
planification et l’empreinte 
carbone 
Garantit des 
documents coordonnés 
Amène une meilleure qualité des 
documents et moins de plaintes 
Diminue les répétitions du 
travail sur le site, augmente la 
satisfaction du client 
Rationalise le 
processus de livraison 
Usage des ressources plus 
économique 
Moins de redondances, équipe 
plus efficace et avec un objectif 
Procure une base pour 
une fabrication plus 
précise 
Moins de dessins d’atelier ; 
préfabrication hors-site de 
matériaux ; meilleure qualité à 
un coût moindre 
Laisse moins de possibilités de 
changements de dernière minute 
et donc d’erreurs ; diminue le 
temps de construction 
La conception est plus 
proche de l’analyse 
structurelle et des 
simulations 
énergétiques 
Produit des bâtiments plus 
performants et de meilleure 
qualité 
Améliore la qualité de vie et 
l’expérience des utilisateurs, et 
du public de façon générale 
Les apports de 
conception 
apparaissent plus tôt 
dans le processus 
Opportunité d’impacter sur le 
coût et les capacités de 
fonctionnements ; retours sur 
investissements mesurable pour 
les utilisateurs 
Améliore les relations d’équipe ; 
les intentions de conception sont 
exprimées avec plus de détails 
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Bénéfices Co - bénéfices Impact socioculturel 
Analyses énergétiques Détermine l’emplacement des 
éléments du bâti, vis-à-vis de 
leur fonction 
Détermine l’impact sur 
l’enveloppe du bâtiment et le 
confort des utilisateurs 
Vérifications du 
modèle 
Détermine les meilleurs trajets : 
évacuation, trafic, sécurité 
Economise du temps et limite les 
options 
Gestion de 
l’information 
Gère les opérations liées à la 
gestion du bâti 
Augmente la value perçue de la 
méthode de livraison 
Augmente le partage 
de données ; plus 
d’interopérabilité pour 
tous les membres de 
l’équipe de projet 
Diminue les coûts de 
communication, les erreurs et les 
oublis 
Améliore la communication ; les 
décisions du client sont plus 
rapides 
Capacité d’analyse des 
performances du bâti 
Décisions clés de conception 
accélérées 
Diminue l’incertain et le risque 
Modélisation 4D Communique les relocalisations, 
d’un locataire à l’autre, durant 
les rénovations 
Permet une expérience plus 
facile pour les locataires, et un 
processus de construction plus 
souple 
4D Economies de temps, moins de 
dépassements des coûts 
Pas toujours dans des délais 
serrés : plus de temps pour 
profiter de la vie 
Compresse la 
planification de la 
construction 
Passation des risques plus tôt Intéressant pour le propriétaire et 
l’entrepreneur 
5D Estimations plus précises ; 
évaluation du projet en termes 
d’impact sur le bâti 
Résultats : économie d’énergie ; 
diminution du risque pour tous 
les intervenants 
5D : suivi des temps 
d’installations 
Permet aux différents métiers 
d’éviter les chassés croisés 
Processus plus logiques, moins 
de perturbations sur le chantier 
Réalisation de métrés 
de quantités de 
matériels ; fixation des 
coûts de projet plus tôt 
Moins de soucis concernant les 
augmentations de coûts ; livre au 
client un bâtiment plus efficace 
en terme de coûts 
Les concepteurs renforcent leur 
rôle d’intendant du portefeuille ; 
cela vous permet d’atteindre un 
avantage compétitif 
Plus de temps pour la 
phase de conception 
(concevoir et non pas 
mettre de 
l’information en ligne) 
Moins de temps pour les 
documents de construction ; 
économise de l’argent au client ; 
diminue la durée 
Les concepteurs peuvent se 
concentrer sur leurs points forts ; 
intègre les flux de travail 
Permet de remplir les 
exigences des codes 
énergétiques en 
quelques heures 
 
Fournit des données 
énergétiques aux consultants 
Diminue les options, libère du 
temps, atteint les objectifs 
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Bénéfices Co - bénéfices Impact socioculturel 
Associativité 
bidirectionnelle 
Un changement n’importe où est 
un changement partout ; 
conséquence sur le plan d’action 
général comprises 
Economise du temps ; diminue 
les erreurs de dessin et sur place 
via la coordination instantanée 
Amélioration des 
capacités du format 
DWF 
Les intervenants non techniques 
sont capables de visualiser et 
commenter le produit final 
La participation de tous les 
intervenants et acteurs soutient 
le processus de conception 
intégré ; facilite la 
communication et encourage la 
collaboration 
Le modèle BIM 
contient des 
informations 
accessibles et 
utilisables pour la 
durée de vie du projet 
Tous les membres de l’équipe 
peuvent accéder à l’information 
à tout moment 
Un modèle, outil, et processus 
qui continue à donner pendant le 
cycle de vie du projet 
Facilite la création de 
vues 3D 
Permet de communiquer 
l’histoire pour communiquer les 
intentions de conception et les 
objectifs du projet 
Permet à toutes les personnes 
impliquées de comprendre les 
intentions de conception et les 
objectifs 
Entrée plus tôt dans le 
modèle BIM des 
données 
Crée des opportunités de 
nouveaux décomptes structurels 
Il est possible de réagir aux 
changements plus rapidement 
Moins de déchets de 
construction 
Moins de sur-achat, économise 
de l’argent au client 
Moins d’impact négatif sur 
l’environnement 
Programme de 
détection des conflits, 
comme Navisworks ou 
Solibri 
Importe les modèles de 
différents métiers, dans un 
même environnement 
Paix de l’esprit, sachant que les 
métiers sont coordonnés et pris 
en compte 
 ANNEXE II 
 
Tableau-A II-1 Profil d’évaluation de l’organisation autour du BIM 
Tiré de CIC (2013) 
Élément 
planifié Description Niveau de maturité 
Stratégie  
La Mission, Vision, Buts et 
Objectifs, plan d'affaire, 
Champion BIM et comité 
BIM. 
0 
Non-Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié  
5 
Optimisé 
Mission et but 
organisationnel 
Une mission BIM est la raison 
fondamentale pour l'existence 
de l'entreprise. 
Les buts sont les défis 
spécifiques que l'entreprise 
veut accomplir. 
Pas de 
mission/but à 
l'échelle de 
l'organisation 
Mission de 
base établie par 
l'organisation 
Buts de base 
établis par 
l'organisation 
Mission de 
l'organisation: 
but, services, 
valeurs (au 
moins) 
Buts spécifiés, 
mesurables, 
atteignables, 
deadlines 
fixées 
 
 
Missions & 
buts 
régulièrement 
vérifiés et remis 
à jour 
 
Vision BIM et 
objectifs 
Une vision BIM est le stade 
que l'entreprise souhaite 
atteindre 
Les objectifs sont des tâches 
spécifiques, qui lorsque mises 
en place, approchent 
l'entreprise de leurs buts 
Pas de vision 
ou d'objectifs 
BIM définis 
Vision basique 
BIM établie 
Objectifs 
basiques du 
BIM établis 
Vision BIM: 
mission, 
stratégie, culture 
Objectifs BIM 
spécifiés, 
mesurables, 
atteignables, 
deadlines 
fixées 
Visions & 
objectifs 
régulièrement 
vérifiés et remis 
à jour 
Support de 
gestion 
À quel point l'équipe de 
gestion de l'entreprise soutient 
le processus de 
d'implémentation BIM 
Aucun support 
Support limité 
pour études de 
faisabilité 
Support complet 
pour 
implémentation 
du BIM, avec 
des ressources 
 
Support complet 
pour 
implémentation 
du BIM avec 
implication de 
ressources 
appropriées 
 
Support limité 
pour des 
efforts continu 
et budget 
limité 
Support 
complet et 
efforts en 
continu 
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Stratégie  
La Mission, Vision, Buts et 
Objectifs, plan d'affaire, 
Champion BIM et comité 
BIM. 
0 
Non-Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié  
5 
Optimisé 
Champion BIM 
 
Le Champion BIM est la 
personne qui possède les 
habiletés techniques et qui est 
motivée à guider l'entreprise à 
améliorer leurs processus en 
poussant pour l'adoption, en 
gérant la résistance aux 
changements et en assurant 
l'implémentation BIM 
Aucun 
Identifié, mais 
temps 
d'implication 
au BIM limité 
Identifié, temps 
d'implication 
adéquat 
Plusieurs, pour 
chaque groupe de 
travail 
Identifié au 
niveau 
administration, 
mais temps 
d'implication 
limité 
Identifié au 
niveau de 
l'administration, 
travaille avec 
celui des 
groupes de 
travail 
Comité BIM 
Le comité BIM est 
responsable pour le 
développement de la stratégie 
BIM de l'entreprise 
Pas de comité 
de planification 
du BIM 
Petit comité 
avec seulement 
ceux qui 
s'intéressent au 
BIM 
Comité BIM 
formalisé, mais 
n'implique pas 
toutes les 
spécialités 
Comité BIM 
multidisciplinaire 
avec des 
membres de 
toutes spécialités 
Comité Bim 
incluant des 
membres de 
tous niveaux 
de 
l'organisation 
(y compris 
cadres) 
 
Planning de 
décisions BIM 
intégré dans le 
planning 
stratégique de 
l'organisation 
Usages du BIM Usage spécifiques BIM 0 Non-Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié  
5 
Optimisé 
Usages projet 
Les méthodes spécifiques 
d'implémentation du BIM sur 
le projet 
Aucun usage 
du BIM 
Demandes 
minimales 
imposées par le 
client 
Usage du BIM 
minimal 
Usage du BIM, 
partage limité 
entre les entités 
Usage du 
BIM, partage 
entre des 
entités dans 
une phase de 
projet 
Partage ouvert 
des données 
BIM entre 
toutes les 
entités, durant 
toutes les 
phases de projet
 
 
Usages de 
gestion du bâti 
 
 
Les méthodes spécifiques 
d'implémentation du BIM 
dans l’organisation 
Aucun usage 
du BIM 
Modèle BIM 
tel-que-
construit reçu 
par les 
gestionnaires 
Les données 
BIM sont 
importées ou 
référencées pour 
la gestion du 
bâti 
Les données 
BIM sont 
manuellement 
mises à jour pour 
la gestion 
Les données 
BIM sont 
directement 
intégrées dans 
le système de 
gestion 
Les données 
BIM sont 
maintenues 
dans le système 
de gestion en 
temps réel 
138 
139 
Processus Usage spécifiques BIM 0 Non-Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié  
5 
Optimisé 
Processus projet 
Les processus BIM en lien 
avec des organisations 
externes sont définis et 
documentés 
Pas de 
processus 
documenté 
pour les projets 
BIM externes 
Processus BIM 
général 
documenté 
pour chaque 
partie prenante 
Processus 
d'intégration du 
BIM documenté 
Processus BIM 
détaillé 
documenté pour 
les usages BIM 
"primaires" 
Processus 
BIM détaillé 
documenté 
pour tous les 
usages BIM 
Processus BIM 
détaillé 
documenté et 
régulièrement 
mis à jour 
Processus 
internes 
Les processus BIM 
concernant l'organisation au 
sein de l'entreprise sont 
définis et documentés 
Pas de 
processus 
documenté 
pour les 
processus BIM 
Processus BIM 
général 
documenté 
pour chaque 
unité de 
l'entreprise 
Processus 
d'intégration du 
BIM documenté 
Processus BIM 
détaillé 
documenté pour 
les usages BIM 
"primaires" 
Processus 
BIM détaillé 
documenté 
pour tous les 
usages BIM 
Processus BIM 
détaillé 
documenté et 
régulièrement 
mis à jour 
Informations Information, détails, paramètres et standards 
0 
Non-Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié  
5 
Optimisé 
Arborescence 
des éléments 
(MEB) 
L'arborescence des éléments 
est identifiée et classée selon 
les objets physiques et 
fonctionnels 
Aucune 
arborescence 
Arborescence 
définie mais 
pas 
standardisée à 
l'ensemble de 
l'entreprise 
Arborescence 
définie et 
standardisée à 
l'ensemble de 
l'entreprise 
Les standards de 
l'arborescence 
s'alignent avec 
les standards de 
l'industrie 
L'arborescence 
est mise à jour 
suivant les 
standards de 
l'industrie 
L'entreprise a 
un pouvoir 
d'influence sur 
les standards 
d'arborescence 
de l'industrie 
Niveau de 
détails (LOD) 
Le niveau de détail définit la 
qualité de la définition 
d'objets 
Pas de niveau 
de détail 
opérationnel 
Niveau de 
détail défini 
mais pas 
standardisé à 
l'ensemble de 
l'entreprise 
Niveau de détail 
défini et 
standardisé à 
l'ensemble de 
l'entreprise 
Standards du 
niveau de détail 
alignés avec les 
standards de 
l'industrie 
Définition des 
vues de 
modèles et des 
informations 
des livrables 
utilisés pour 
définir le 
niveau de 
détail 
Modifications 
de 
l’organisation 
aux définitions 
des vues de 
modèles et des 
informations 
des livrables, 
pour s’inclure 
dans le contexte 
industriel 
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Données de 
gestion 
Les données de gestion sont 
des informations non 
graphiques, qui peuvent être 
attachées aux objets dans le 
modèle. Elles définissent 
diverses caractéristiques de 
l’objet. 
Pas de données 
de gestion 
requises 
Données de 
gestion 
définies, mais 
pas 
standardisées à 
l’ensemble de 
l’entreprise 
Données de 
gestion définies, 
et standardisées 
à l’ensemble de 
l’entreprise 
Données de 
gestion de 
l’entreprise 
alignées avec les 
standards de 
l’industrie 
Données de 
gestion de 
l’entreprise 
Alignées avec 
les open 
standards 
Données de 
gestion mises à 
jour suivant les 
open standards 
Infrastructure Les infrastructures technologiques et physiques 
0 
Non-Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié  
5 
Optimisé 
Logiciels 
Programme et autres 
informations opératoires 
utilisées par un ordinateur 
pour implémenter le BIM 
Aucun logiciel 
BIM 
Logiciel 
permettant 
d'exploiter des 
données BIM 
Systèmes 
simples de 
logiciels BIM 
Systèmes 
avancés de 
logiciels BIM 
Systèmes 
avancés de 
logiciels BIM 
accessibles à 
tous au sein de 
l'entreprise 
Systèmes 
avancés, 
régulièrement 
mis à jour 
 
 
 
 
 
Equipements 
 
 
Interconnexions physiques, et 
appareillage, nécessitant de 
stocker et faire tourner des 
logiciels BIM 
Pas 
d'équipement 
capable de 
faire tourner 
des logiciels 
BIM 
Une partie 
d'équipement 
capable de 
faire tourner 
des logiciels 
BIM 
Tous les 
équipements 
capables de faire 
tourner des 
logiciels BIM 
Présence de 
quelques 
équipements 
avancés 
Tous les 
équipements 
permettent de 
faire tourner 
des logiciels 
BIM avancés 
Planning 
d'amélioration 
continue et de 
mise à jour des 
équipements 
 
 
 
 
Espaces 
physiques 
 
 
 
 
Espaces fonctionnels dans 
l’entreprises, utilisés pour 
implémenter et utiliser le BIM 
au sein de l’organisation 
Aucun espace 
dédié 
Poste de travail 
unique 
permettant la 
visualisation 
des données 
BIM 
Petit espace de 
travail, 
permettant de 
collaborer ; 
possédant un 
écran 
suffisamment 
large pour 
plusieurs 
personnes 
Pièce BIM pour 
la collaboration; 
avec un grand 
écran 
Multiples 
espaces de 
travail 
collaboratif, 
insérés dans 
les espaces de 
travail 
normaux 
Planning 
d’amélioration 
continue des 
espaces dédiés 
au BIM 
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Organisationnel Ressources humaines 0 Non-Existant 
1 
Initié 
2 
Géré 
3 
Défini 
4 
Quantifié  
5 
Optimisé 
Rôles et 
responsabilités 
Les rôles sont les fonctions 
premières de l'individu dans 
l'entreprise. 
Les responsabilités sont les 
tâches ou les obligations 
reliées au rôle 
Aucun rôle et 
responsabilités 
BIM définis 
La 
responsabilité 
BIM est celle 
du champion 
La 
responsabilité 
vu BIM revient 
à un groupe 
interdisciplinaire 
La responsabilité 
du BIM revient à 
chaque unité 
Le BIM est la 
responsabilité 
de tous 
Les 
responsabilités 
BIM sont 
régulièrement 
mises à jour 
Hiérarchie 
La hiérarchie est 
l'arrangement du personnel et 
des groupes en groupes 
fonctionnels, au sein de 
l'organisation 
La hiérarchie 
de 
l'organisation 
ne s'occupe pas 
du BIM 
Le champion 
BIM est hors 
de la hiérarchie 
habituelle de 
l'organisation 
Implémentation 
du BIM dans les 
équipes, hors de 
la hiérarchie 
habituelle de 
l'organisation 
Grand groupe 
interdisciplinaire 
lié au BIM créé 
Champion 
BIM défini 
dans chaque 
unité 
opérationnelle 
Implémentation 
du BIM dans 
des équipes de 
support, dans 
chaque unité 
opérationnelle 
Education L’éducation est l’instruction formelle concernant un sujet 
Aucun 
programme 
d’éducation 
Education en 
interne, si 
nécessaire 
Présentation 
formelles 
expliquant le 
BIM et ses 
bénéfices pour 
l’organisation 
Sessions 
d’éducation des 
employés 
conduits 
régulièrement 
Programme 
d’éducation à 
la demande 
établi dans 
l’organisation 
Education 
améliorée en 
continu, via des 
leçons apprises 
en interne 
Formation 
Former signifie enseigner 
pour rendre qualifié et 
efficace à une tâche ou un 
processus spécifique 
Aucun 
programme de 
formation 
Programme de 
formation géré 
par des 
vendeurs – 
pour le 
personnel 
nécessaire 
seulement 
Programme de 
formation 
interne pour tous 
ceux risquant 
d’interagir avec 
le BIM 
Programmes de 
formation 
routiniers 
conduits 
régulièrement 
Programme de 
formation à la 
demande 
établi dans 
l’organisation 
Formation 
améliorée en 
continu, via des 
leçons apprises 
en interne 
Préparation au 
changement 
La volonté et la préparation de 
l'organisation aux 
changements liés à 
l'implémentation du BIM 
Pas de 
préparation au 
changement 
Besoin du 
passage au 
BIM affirmé 
Volonté des 
équipes de 
direction 
Volonté des 
équipes de 
gestion 
Volonté de 
tous les 
individus 
Désir de 
changement: 
part de la 
culture de 
l'organisation 
Totaux Le total ne signifie pas une position du niveau de maturité. Il est important de vérifier les niveaux de maturité selon les différentes sous-catégories. 
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 ANNEXE III 
 
Tableau-A III-1 Différentes méthodologies analytiques, leurs forces et leurs faiblesses 
Tiré de Nguyen et Shanks (2007)
 
 ANNEXE IV 
 
Typologies d’acteurs – exemples  
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